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PROPOSTA D'ACORD JGL

Ref.: 2022/1384/7 - Licitació 23-049 REVISIO EXTRAORDINARIA DE PREUS (I23-015) (I22-025)-OBRES
REFORMA NATURALITZACIO I VIANALITZACIO PARCIAL RAMBLA ANSELM CLAVE

Vista la contractació amb les següents característiques:

Objecte del contracte: Obres del projecte executiu de reforma per a la naturalització i
vianalització parcial de la Rambla Anselm Clavé (entre carretera d’Esplugues i carrer Doctor
Carulla), a Cornellà de Llobregat.
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat.
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
Acord d’adjudicació: Va ser aprovat per acord Junta de Govern Local de data 8 de juliol de
2022.
Durada del contracte: 12 setmanes des de la data de l’acta de comprovació de replanteig,
finalitzant el dia 5 de desembre de 2022.
Objecte modificació: Ampliació termini en 5 mesos, fins al 28 d’abril de 2023.
Certificació final obres: Emesa i pendent de pagament.

Vist que en data 5 de maig de 2023 l’empresa  Serveis integrals de Manteniment
Rubatec, S.A.,  presenta escrit on sol·licita una revisió excepcional de preus segons el
RDL3/2022, pel contracte del que és adjudicatària “Obres del projecte executiu per  a la
Reforma per la  Naturalització i vianalització parcial de la Rambla Anselm Clavé (entre
carretera d´Esplugues i Carrer Doctor Carulla)”.

 Vist allò que estableix el Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, de mesures
excepcionals en matèria de revisió de preus als contractes públics d’obres, posteriorment
modificat pel Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, i el Reial Decret Llei 14/2022, d’1
d’agost.

 Vist el Real Decret Legislatiu 14/2022, de data 1 d’agost de 2022 que recull, a la
seva disposició final 9ª una modificació de l’article 7 del RDL 3/2022, aclarint com s’aplica la
normativa als contractes de durada inferior a 12 mesos.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2023, s’acorda
l’aplicació de la fórmula de revisió de preus recollida al Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març,
de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus als contractes públics d’obres,
posteriorment modificat pel Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, i el Reial Decret Llei
14/2022, d’1 d’agost, des de la data d’entrada en vigor de la normativa senyalada, a tots aquells
contractes en què l’adjudicatari així ho sol·liciti i sempre que es compleixin els requisits en ells
establerts.

 L’article 7 del l’esmentat Real Decret Llei 3/2020, recull els requisits per al
reconeixement de la revisió excepcional de preus i senyala que aquesta revisió es reconeixerà
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quan l’increment del cost dels materials emprats per el contracte d’obres hagi tingut un impacte
directe i rellevant a l’economia del contracte durant la seva vigència i fins a la seva finalització,
és a dir, una vegada formalitzada acta de recepció i emesa la corresponent certificació final. A
aquests efectes es considera que existeix l’esmentat impacte quan l’increment del cost dels
materials, excedeixi del 5 per cent de l’import certificat del contracte.

 Vist que l’article 8 de l’esmentat Real Decret Llei 3/2020 estableix els criteris de
càlcul de la revisió excepcional de preus i  l’article 9 senyala que la revisió extraordinària de
preus s’aprovarà, en el seu cas, per l’òrgan de contractació prèvia sol·licitud del contractista,
que haurà de presentar-la durant la vigència del contracte, i en tot cas, abans de l’aprovació, per
l’òrgan de contractació de la certificació final d’obres. Vist que la sol·licitud presentada per
l’adjudicatari en data 5 de maig de 2022 es troba dins de termini i que la certificació final
d’obres es troba emesa, però pendent de pagament.

Segons el punt 2 de l’article 10 del Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, de mesures
excepcionals en matèria de revisió de preus als contractes públics d’obres, s’estableix que la
quantia resultant de la revisió excepcional s’aplicarà a la certificació final de l’obra com a
partida addicional, amb ple respecte a la legislació pressupostària. L’òrgan de contractació es
troba facultat, per a la realització de pagaments a compte per l’import de la revisió calculada a
la data de pagament de la certificació d’obra. L’import serà corregit, en el seu cas, a  l’alça o a
la baixa, a la liquidació del contracte, amb els índexs oficials definitius corresponents al
període en que s’hagi aplicat la revisió.

Vist l’informe de l’Arquitecta, Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra. Emma
Muñoz Serrano,  de la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals, Sra. Virgínia Vallvé
Cádiz, amb el vist-i-plau de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, Sra. Emilia Briones
Matamala, de data 16 d’octubre de 2023, el qual es transcriu al final del present acord.

 Vist que a l’esmentat informe es conclou que : “ (...) la revisió amb els últims
índexs publicats fins a desembre de 2022 no incrementa el valor certificat, i estimant l’últim
índex publicat pels mesos restants , semblaria que la tendència no seria a superar el 5% de
l’import certificat. No obstant, caldrà comprovar el càlcul amb els índexs oficials després de la
seva publicació”.

 Vist allò que estableix l’article 10 del Real Decret Llei 3/2020 en relació a la
forma de pagament de la quantia resultant de la revisió extraordinària de preus, i tenint en
compte que pel càlcul resultant s’han tingut en compte els darrers índexs publicats (darrer
trimestre de 2022) i que no són definitius , l’import resultant es considera provisional i caldrà
fer un nou càlcul al moment de la liquidació del contracte amb els índexs oficials definitius
corresponents.

 Vist que de conformitat amb allò que estableix el punt 3 de l’article 9 del Reial
Decret Llei 3/2022, d’1 de març, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus als
contractes públics d’obres, l’òrgan de contractació dictarà una proposta provisional indicant en
ella si procedeix reconèixer la revisió excepcional de preus, i si és el cas, la fórmula aplicable al
contracte. D’aquesta proposta es donarà trasllat al contractista per un termini de 10 dies hàbils
per a la presentació d’al·legacions. 
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 Vist que a la present sol·licitud de revisió excepcional de preus, amb els càlculs
realitzats a l’actualitat, no es supera el 5% de l’import certificat, procedeix donar audiència a
Serveis integrals de Manteniment Rubatec, S.A. per a presentar al·legacions, si així ho estima
convenient.

 Vist l’informe emès al respecte per l’advocada de contractació i la Cap de l’Àrea
de Gestió Administrativa General, la Secretària General i l’Interventor.

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 2023/3106, de data 19 de juny de 2023, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
província de data 23 de juny de 2023, el Regidor d’Economia i Hisenda proposa l’adopció dels
presents

ACORDS

Primer.-  Atorgar audiència a Serveis integrals de Manteniment Rubatec, S.A., pel
termini de 10 dies hàbils  per a la presentació d’al·legacions, previ a resoldre, de manera
provisional, la sol·licitud relativa a la revisió excepcional de preus segons el RDL3/2022, pel
contracte del que és adjudicatària “Obres del projecte executiu per  a la Reforma per la
Naturalització i vianalització parcial de la Rambla Anselm Clavé (entre carretera d´Esplugues i
Carrer Doctor Carulla), de conformitat amb l’informe que es transcriu al final del present acord.

Segon.- Comunicar el present acord a SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC S.A.,  a la responsable del contracte i al l’Àrea d’Estudis i
Actuacions Ambientals.

“ASSUMPTE: RESPOSTA A LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ EXCEPCIONAL DE
PREUS SEGONS RDL 3/2022 DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA
REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA
RAMBLA ANSELM CLAVÉ  (entre la carretera d´Esplugues i carrer Doctor Carulla)

Vista la sol·licitud entrada per registre en data 5 de Maig de 2023 per part de l´empresa 
Serveis integrals de Manteniment Rubatec, S.A.,  on se sol·licita una revisió excepcional de
preus segons el RDL3/2022, pel contracte del que és adjudicatària “Obres del projecte executiu
per  a la Reforma per la  Naturalització i vianalització parcial de la Rambla Anselm Clavé
(entre carretera d´Esplugues i Carrer Doctor Carulla)”. S´annexa al final el document de
sol·licitud com Annex 1.

Vist que l´anunci de la licitació es va realitzar a l’abril de 2022 segons el que s´estableix com a
condició a l´article 6 del RDL3/2022.  S´annexa el document de la publicació del present
contracte com Annex 2.

Proposta d'acord: JGL 20/10/2023 - Aprovació 23-049 ACORD
AUDIENCIA ADJUDICATARI PREVI RESOLUCIO REVISIO EXTRAORD. PREUS

Codi per a validació: C8U6Y-ROTUW-ZWYQ8
Data d'emissió: 19 de Octubre de 2023 a les 12:59:56
Pàgina 3 de 7

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- R06_Regidor Àrea d'Economia i Hisenda de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 19/10/2023
12:22

FALTA ALGUNA SIGNATURA
HABILITADA

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
60

14
17

1 
C

8U
6Y

-R
O

T
U

W
-Z

W
Y

Q
8 

3F
F

D
3E

0E
04

08
06

60
35

1A
8A

73
78

30
F

41
29

88
47

27
3)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t e

st
à 

pe
nd

en
t d

e 
si

gn
at

ur
es

 a
dd

ic
io

na
ls

 p
er

 a
 la

se
va

 a
pr

ov
ac

ió
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Vist que segons el que estableix l’article 8 del RDL3/2022 es pren com a referència per als
índexs de preus la data de formalització del contracte que és 14/7/2022, document inclòs dins
de la documentació presentada per Rubatec dins del document 1.

Vist que l’informe presentat per Rubatec, al document 2 punt n.5 informa que “a data de
presentació d´aquest document, encara no estan publicats els índexs del quart trimestre de
l´any 2022, ni del 2023, i als exclusius efectes de quantificar l’increment dels preus dels
material subjectes a revisió, s´ha partit de la hipòtesi de que els índexs a partir de l’octubre de
2022 seguiran la mateixa tendència a l´alça que hi ha hagut en el primer trimestre de 2022.
No obstant, un cop s´hagin publicat els índexs oficials per part del Govern, es recalcularà amb
exactitud la corresponent revisió.”

Vist que la Orden HFP/1088/2023 de 26 de setembre de 2023  publica els índexs del quart
trimestre de 2022 aplicables a les revisions de preus de les Administracions Públiques, es
recalcula per aquests mesos la corresponent revisió i s´estima l’últim valor publicat pels mesos
posteriors fins a final de l´obra.  S´adjunta taula amb els valors dels índexs publicats en negre i
els estimats en vermell.

TAULA ÍNDEX DE REVISIÓ DE
PREUS

Mat. Bit  Ciment Fusta Prod. Plàstics Mat. Sid Coure
(B) ( C) (F) (P) (S) (U)

jun-22 169,901 123,965 132,456 134,084 171,302 141,872
jul-22 167,352 124,92 133,11 130,574 160,528 119,679 Signatura contracte

ago-22 161,701 125,084 133,942 130,415 158,013 128,14
sep-22 150,511 125,544 133,832 130,656 159,945 128,691 Inici obres
oct-22 134,668 126,743 133,719 130,356 157,204 128,279

nov-22 136,42 127,354 133,609 130,301 150,449 131,691
dic-22 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571
ene-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571
feb-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571

mar-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571
abr-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571

may-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571

jun-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571
jul-23 140,47 127,728 133,485 129,2 146,047 129,571

Vist els índexs publicats,  es calcula el valor de Kt segons la mateixa fórmula utilitzada  a la
sol·licitud del contractista  per  comprovar l´increment en els termes que explica a l´informe al
document 2 punt n.2.
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Els valors resultants son: 

Kt
jul-22 1 Signatura contracte

ago-22 0,9984975

sep-22 0,9984047 Inici obres
oct-22 0,9944876

nov-22 0,9905371
dic-22 0,9878178
ene-23 0,9878178
feb-23 0,9878178

mar-23 0,9878178

Vist que al mateix informe al document 2, punt n.7 quantifica els valors de les certificacions
emeses multiplicats pel valors de revisió  dels Kt mensuals on s´estableix en un 5,28% de
percentatge d´increment respecte l´import certificat, es recalcula amb els últims valors publicats
a la taula adjunta al final de l´informe.
S´ha de tenir en compte que durant el procés d´obra es va realitzar un modificat aprovat en data
24/3/2023.  Aquest inclou un acta de preus contradictoris on s´acorden uns preus signats pel
contractista i la direcció facultativa,  entenent per tant que el capítol de PREUS
CONTRADICTORIS no hauria de formar part de la revisió.  S´adjunta un resum del que suposa
no comptabilitzar-los descomptant el seu valor de la certificació 9. 
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CERTIFICACIÓ 9 - liquidació segons certificació
Total execució material 205.422,32 contradictoris

Despeses generals 13% 26.704,90 26.912,80

Benefici industrial 6% 12.325,34

Subtotal 244.452,56

Baixa 12,20000381205% 29.823,22

Subtotal 214.629,34

Deducció certificació anterior 196.891,00

SUBTOTAL 17.738,34

CERTIFICACIÓ  9 - liquidació  descomptant contradictoris
Total execució material 178.509,52 = (205.422,32 - 26.912,80)

Despeses generals 13% 23.206,24

Benefici industrial 6% 10.710,57

Subtotal 212.426,33

Baixa 12,20000381205% 25.916,02

Subtotal 186.510,31

Deducció certificació anterior 196.891,00
SUBTOTAL -10.380,69

TOTAL DEL CONTRACTE - DESCOMPTANT CONTRADICTORIS

Mes
Certificació
revisable Kt

Certificació
revisada Revisió

sep-22 15.465,93 0,99840467 15.441,26 -24,67
oct-22 15.050,01 0,99448764 14.967,05 -82,96

nov-22 22.699,40 0,99053714 22.484,60 -214,80
des-22 14.175,88 0,98781785 14.003,19 -172,69
gen-23 34.324,75 0,98781785 33.906,60 -418,15
feb-23 38.549,83 0,98781785 38.080,21 -469,62

març-23 45.562,24 0,98781785 45.007,19 -555,05
abr-23 11.062,96 0,98781785 10.928,19 -134,77

maig-23-LIQUI -10.380,69 0,98781785 -10.254,23 126,46
TOTAL 186.510,31 -1.946,26

Es comprova que la  revisió amb els últims índexs publicats fins a desembre de 2022 no
incrementa el valor certificat i estimant l’últim índex publicat pels mesos restants (marcats en
vermell) , semblaria que la tendència no seria a superar el 5% de l´import certificat.  No
obstant caldrà comprovar el càlcul amb els índexs oficials després de la seva publicació.

El que es comunica als departaments oportuns”.
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A Cornellà de Llobregat, en la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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