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1. DADES GENERALS 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

1.1.1. Títol del projecte 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES ALTERADES EN 
PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 PLASMICA DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)  
 
1.1.2. Objecte de l’encàrrec 

Al espai industrial pròxims al ferrocarril al la zona -Sud Oest de Cornellà de 
Llobregat, emmarcat entre carretera d’Esplugues i el carrer Sevilla, a 
l’entorn de l’actual Passatge de la Plasmica, hi ha un conjunt de solars i 
edificis en desús que es pretén ordenar urbanísticament. 
 
Per aquest motiu, es realitza un pla de millora urbana (PMU) que pretén 
posar ordre urbanístic als diferents espais, amb re-disseny de vials públics, 
així com delimitar el perímetre i usos de les parcel·les adaptades a aquesta 
reordenació urbanística. Aquesta actuació es defineix com a PLA DE 
MILLORA URBANA PLASMICA PMU-2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.  
 
En els procediments protocol·laris de sondeig del sòl, s’han detectat terres 
alterades per hidrocarburs TPH. 
 
L’objecte del present encàrrec és realitzar el projecte de sanejament de les 
terres alterades de les parcel·les a 22a.1 i 22a/t del Pla de Millora Urbana 
Plasmica PMU-2 de Cornellà de Llobregat.  
 
 
1.1.3. Situació 

S’ha detectat la alteració de terres a les parcel·les identificades com a 22a.1 
i 22a/t al Pla de Millora Urbana Plasmica PMU-2 de Cornellà de Llobregat.  
Es tracta de dues parcel·les pròximes al carrer Sevilla i a un futur vial urbà 
encara sense nom definit al Sud Oest del conjunt definit dal PMU.  
 
La seva ubicació s’identifica amb coordenades geogràfiques ETRS89 : 
     X =   41.361086 
     Y =     2.067463 
 
Encara que s’haurà de realitzar una adaptació a la nova realitat urbanística, 
actualment les dues parcel·les formen part de una unitat cadastral més gran 
amb referència: 
 

2295820DF2729E0001EJ 
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Comentar que la fitxa cadastral d’aquesta parcel·la indica que l’adreça és 
carrer Sevilla 25 de Cornellà de Llobregat. Tot i no ser vàlida perquè la 
parcel·la cadastral és més extensa que les que aquí es tracten, pot servir 
com a adreça de referència per ubicar aproximadament la seva situació. 
 
 
Els serveis que disposa el carrer són els següents:  
 
 Subministre d’energia elèctrica 
 Abastiment d’aigua potable 
 Xarxa de sanejament  
 Xarxa telecomunicacions 
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1.2. AGENTS DEL PROJECTE 

1.2.1. Promotor 

JUNTA COMPENSACIÓN PLA DE MILLORA URBANA PLASMICA PMU-2 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
C.I.F.: V-70707039 
c/ Albert Einstein 47  
08940 Cornellà de Llobregat 
 
Representant (President junta):  
Alberto José Esteban Silva N.I.F.: 46771500B 
 
 
 

1.2.2. Projectista 

Pere Vilaginés Serra 
 
Arquitecte Tècnic 
Col·legiat núm. 10578  CATEB 
 
Tel: 687 025 350 
Mail: pvilagines@apabcn.cat 

 
 
 
1.3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES 
PARCIALS 

 
Documents complementaris: 
Al present Projecte Tècnic, s’afegeixen a aquesta MEMÒRIA i PRESSUPOST, 
els documents complementaris en format d’annex 
 

- ANNEX 1.-PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIÓ DE TERRES 
- ANNEX 2.- INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LA    

        QUALITAT DEL SÒL (ARC) 
- ANNEX 3.-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
- ANXEX 4.-ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
- ANXEX 5.-CONTROL DE QUALITAT 
- ANXEX 6.-PLEC DE CONDICIONS 

 
- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLANOLS) 

 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 7 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Memòria  Pág. 4 

 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE 
PARTIDA 

Premisses i condicions de l’encàrrec 
 
Com s’ha comentat a l’objecte de l’encàrrec, als procediments protocol·laris 
de sondeig del sòl, s’han detectat terres alterades per TPH a les parcel·les a 
22a.1 i 22a/t del Pla de Millora Urbana Plasmica PMU-2 de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Les actuacions a realitzar en aquest encàrrec es basen en el sanejat 
de terres alterades. Es preveu l’extracció tractament i reposició de 
terres que compleixin els paràmetres de sanejament. També preveu 
una petita fracció de trasllat de materials a planta tractament si els 
resultats no son satisfactoris, així com aportar terres per 
compensar.  
 
 
 
Marc legal 
 
Les obres s’adeqüen a la normativa urbanística i de edificació aplicable pel 
Codi Tècnic d’Edificació (CTE), POUM, PMU específic, així com els 
reglaments i disposicions d’àmbit nacional, autonòmic i local que afecten a 
la construcció existent i la intervenció plantejada.   
 
El present projecte pretén complir, especialment, amb la normativa en el 
traspàs de sols públics amb terres que no continguin contaminants en 
contraccions superiors a les marcades al Reial Decret 9/2005 (Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados). 
 
Així mateix, mencionar que per la naturalesa del projecte, el compliment del 
Decret Legislatiu 1/2009 (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) respecte el 
tractament de residus pren una rellevància important.  
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Pre-existències i informacions prèvies 
 
Com s’ha comentat, l’actuació es planteja en un conjunt de sòls en procés 
de re-definició urbanística, exposat al PLA DE MILLORA URBANA PLASMICA 
PMU-2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. En aquest document, es planteja una 
modificació urbanística del conjunt on els canvis de l’entorn urbà actual serà 
notable.  
 
Es tracta de un espai en una àrea industrial al municipi de Cornellà de 
Llobregat, a la zona que llinda amb el carrer Sevilla vial paral·lel a la línia 
del ferrocarril de Rodalies.  
 
 
Actualment, les parcel·les afectades per el present projecte, la 22a.1 i 
22a/t, es troben ocupades per una nau industrial abandonada. L’abast en 
planta de la nau és molt superior a les zones d’actuació previstes al present 
projecte.  
 
 

  

Imatge general de la nau a enderrocar.  
En primer pla tindríem l’espai corresponent a parcel·la 22a/t. 

Al fons de la nau el que serà la parcel·la 22a.1. 
 L’espai de dins la nau que queda més a la dreta es preveu 

que ja quedi fora de l’àmbit de les parcel·les, i no ha mostrat 
problemes de alteració del subsol. 
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Tot i que no es detecten punts de risc de fallida estructural, 
la coberta mostra clars símptomes de abandonament. 

 
 
 
 
Es preveu una actuació d’enderroc de la totalitat de la nau fins a cota 
paviment com a actuació prèvia a l’inici dels treballs de sanejament de 
terres previstos al present projecte.  
 
La definició de les actuacions d’enderroc son alienes al present projecte, que 
defineix els treballs de sanejament del sòl a realitzar un cop s’hagi executat 
el pertinent enderroc i recollida dels residus que generi. 
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2.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.2.1. Descripció general  

El procés de re-definició urbanística municipal requereix de certs protocols i 
procediments de verificació, com el de comprovació de l’estat del subsol en 
les parcel·les resultants. Els solars del present projecte estan integrats dins 
d’un d’aquests processos, en concret un pla de millora urbana definit com a 
PLA DE MILLORA URBANA PLASMICA PMU-2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.  
 
Pel compliment de l’article 20 del Decret Legislatiu 1/20194, en aquelles 
parcel·les en les que es produeixi un canvi a ús urbà o assimilable a urbà, 
caldrà lliurar a l’Ajuntament els estudis de qualitat del sub-sòl, l’anàlisi de 
risc a la salut humana i un pla d’excavació i gestió específic per al projecte 
previst en el procés d’obtenció de la llicència d’obres.  
 
 
 

  

En l’ortofotomapa cadastral es mostra el perímetre de 
l’actuació urbanística del PMU en vermell.  

La fletxa vermella mostra la ubicació de la parcel·la 22a.1 i 
la blava la parcel.la 22a/t. 

 
 
 
Per la realització de comprovació de l’estat del subsol es van realitzar 
campanyes de prospecció a través d’empreses acreditades per la 
Generalitat.  
 
Derivat d’aquestes prospeccions i elements alterats detectats, l’empresa 
Tubkal Ingenieria va emetre l’informe “PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIÓ DE 
TERRES A LA ZONA DEL PMU2-PLASMICA DE CORNELLA DE LLOBREGAT” de 
Març de 2024, que s’adjunta com a Annex 1 al present projecte, i que és el 
document de referencia a partir del qual es desenvolupa aquest projecte de 
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sanejament de terres alterades, i que recull les dades dels estudis i 
conclusions. 
 
A l’Annex 2 del present projecte, s’adjunta l’ ”INFORME TÈCNIC DE 
VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL SÒL”, al sector PMU-Plasmica de Cornellà 
de Llobregat, emès per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 
 
 
 
 

 

Esquema de sondeigs  de les diferents campanyes d’exploració de 
l’informe de Tubkal sobre el futur pla urbanístic.  

La parcel·la blava inferior correspon a la 22a.1 i la parcel.la 
vermella contigua és la 22a/t. 

 
2.2.2. Patologies detectades 

L’anàlisi de riscs a la salut humana conclou resultats acceptables per als 
diferents usos projectats a la zona.  
 
Les patologies detectades en ambdós parcel·les és per TPH (hidrocarburs), 
on segons l’informe predominen les fraccions pesades (>90% correspon a 
>C16) i alifàtics. 
 
Tot i que l’origen dels mateixos a les dues parcel·les és lleugerament 
diferent. Per aquest motiu la patologia detectada es contrasta de forma 
separativa: 
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Parcel·la 22a/t 
 
Les patologia detectada en aquesta parcel·la és molt puntual i pot tenir una 
explicació clara.  
 
En aquesta prospecció, l’afectació està molt concentrada en un punt concret 
de 16 m2. En realitzar la prospecció, es detecta que sota el paviment de 
terra, enlloc de la solera esperada, hi ha una cambra de uns 2’5 metres de 
profunditat , abans de trobar una segona llosa i llavors si, els sols amb 
afectació de contaminants.  
 

 

Imatge del punt de contaminació detectat. Les línies marquen el 
perímetre de la llosa de forjat i les fletxes alguns punts de 

sondeig. 
 
 
El format i delimitació del perímetre, fan pensar que antigament hi havia 
hagut algun tipus de maquinaria industrial, amb un fossat de protecció 
perimetral, i que els vessaments accidentals d’aquesta han alterat la zona. 
Es veu una possibilitat factible, ja que la alteració detectada en aquesta 
parcel·la està concentrada en aquest lloc. Atenent a l’informe de Tubkal 
Ingenieria, l’origen seria una cubeta d’un antic fossat de bomba de cautxú 
de l’antiga activitat industrial.  
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El sondeig penetra un revoltó de forjat i dona lloc a una càmera 
de uns 2’5 m per sota cota paviment.  

A la dreta ampliació punts de sondeig a la parcel·la 22a/t. 
 
 
L’informe marca que la concentració per TPH en aquest sondeigs marca uns 
rang d’alteració de TPH de entre 1.400 i 4.800mg/kg, molt per sobre els 
50mg/kg admissibles segons el RD 9/2005, amb una profunditat de 
penetració a les terres de fins a uns 0’6m. 
 
 
 
 
Parcel·la 22a.1 
 
Les patologia detectada en aquesta parcel·la és més difuminada i avarca un 
àmbit de uns 400m2. Tot i que l’origen també du ser industrial, no està tant 
definit com en el cas anterior. Tot i això , la concentració també és bastant 
notòria respecte la totalitat de l’antiga nau, cosa que fa pensar que hi 
hauria hagut alguna concentració de maquinària autònoma alimentada per 
hidrocarburs. Atenent a l’informe de Tubkal Ingeniería, l’origen seria causat 
per olis d’antiga maquinària industrials i es seus fossos. 
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Imatge de la zona on hi ha la parcel·la 22a.1.  
Les fletxes marquen alguns punts de sondeig. 

 
A diferència del cas anterior, els sondejos marquen que aquí el paviment és 
una solera sobre terres.  
 

   

Imatge de un dels sondejos de prospecció. 
A la dreta ampliació punts de sondeig a la parcel·la 22a.1. 

 
 
L’informe marca que la concentració per TPH en aquest sondeigs marca uns 
rang de alteració de TPH entre 24.000 i 57.000mg/kg, moltíssim per sobre 
els 50mg/kg admissibles segons el RD 9/2005, amb una profunditat de 
penetració a les terres de fins a uns 5m. 
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En els sondejos a aquesta parcel·la, també es detecta dissolvents en una 
mostra de tetracloroetè (PCE) en una concentració de 11 mg/kg, 
lleugerament per sobre del límit de seguretat 10 mg/kg. En una altra 
mostra es detecta bifenils policlorats (PCB) en una concentració de 
1,1mg/kg, per sobre el límit de 0,8mg/kg. El fet que hagin sigut puntual, fa 
pensar que aquestes no són afectacions contaminants extensives al sòl 
estudiat.  
 
 

 
2.2.3. Zona on es realitza l’actuació 

 
Descripció i identificació: 

 
L’actuació a realitzar, es preveu realitzar en un conjunt de 2 parcel·les amb 
una ocupació en planta de : 
 
Parcel·la 22a.1: 3.100 m2 
Parcel·la 22a/t:  1.939 m2 
 
 
No es preveu l’existència d’edificacions a les parcel·les al moment de 
l’actuació.  
 
Tot i així, l’actuació de sanejament de terres és puntual, especialment a la 
parcel·la 22a/t on les terres alterades es es troben molt concentrades. Així, 
tenim unes actuacions de: 
 
 
 
Superfície de actuació: 
 
Les superfícies de l’actuació en planta : 
 

Parcel·la 22a.1   400,00 m2 
Parcel·la 22a/t     16,00 m2 

 
 
 Total superfície           416’00 m2 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
Derivat de les prospeccions i elements alterats detectats, es va 
desenvolupar un pla d’excavació per part de l’empresa TUBKAL Ingenieria, 
titulat “ PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIÓ DE TERRES A LA ZONA DEL PMU2-
PLASMICA DE CORNELLA DE LLOBREGAT”, que tenia una abast a tot el  
conjunt al conjunt afectat al Pla de Millora Urbana. Aquest Pla definia més 
punts d’actuació dels que afecten el present projecte. Tot i així, es pren com 
a base vàlida de les actuacions a fer.  
 
L’objectiu és una actuació “in-situ”  de sanejament, tractament i reutilització 
de les terres alterades excavades per omplir posteriorment els forats de 
l’excavació. La disponibilitat d’espai i temps per realitzar aquesta actuació 
sigui la més recomanable, per procurar evitar el transport i abocament de 
terres alterades.  
 
Per assolir aquest objectiu, caldrà realitzar els treballs sota la direcció 
executiva de la Direcció d’Obra, amb un revisió auxiliar de una Direcció 
Ambiental d’Obra (DAO), que controlarà els processos des d’un punt de 
vista qualitatiu en la detecció,  tractament de contaminants i validació de 
processos de re-valorització. La DAO serà realitzada per una empresa 
habilitada EC-SOL, en el subcamp que correspongui, segons s’estableix al 
Decret 60/2015. 
 
Pes assolir l’objectiu, el projecte preveu els següents treballs:  
 

 
Treballs previs 
 
Previ a l’inici dels treballs, caldrà accedir als sols alterats. Per això caldrà 
enderrocar la solera existent que haurà deixat el procés d’enderroc de la 
nau.  
 
En el cas de la parcel·la 22a/t, això implica picar una llosa de formigó armat 
amb una superfície estimada de uns 16m2. El fet que aquesta base estigui 
uns 2 m sota cota terreny natural, podria implicar també picar el mur de 
contenció perimetral que deu contenir per evitar el cedit inesperat de les 
mateixes al desaparèixer la llosa de fonament de suport. 
 
En el cas de la parcel·la 22a.1, això implica picar una solera formigó armat 
amb una superfície estimada de uns 400m2. A més, caldrà eliminar els 
possibles elements de fonamentació de pilars de l’antiga estructura que 
existeixin. 
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El residu d’aquesta actuació prèvia, bàsicament formigons i ferralla, seran 
tractats com a residus de formigó (LER 170101) i metalls barrejats 
(LER 170407). 
 
 

 
Excavació del sol i estesa 
 
 
Un cop els sols alterats estiguin a la vista, caldrà excavar les terres 
alterades i estendre-les en capes de fins a 1 m per ser tractades. Per aquest 
motiu, caldrà habilitar zona de tractament de terres on s’haurà de 
condicionar amb base impermeable amb recollida de lixiviats. Així mateix, 
caldrà i impermeabilització superior un cop esteses i tractades  per 
minimitzar les emissions de vapors i partícules sòlides a l'atmosfera i la 
generació i infiltració de lixiviats a terra. 
 
 
En el cas de la parcel·la 22a/t, de superfície reduïda de uns 4x4m, i una 
profunditat de terres contaminades de uns 50cm, s’estima un volum 
d’excavació de uns 10m3. Segons les analítiques, l’informe indica que les 
concentracions TPH detectades no superen els límits que podrien conferir 
als materials el caràcter perillós i, per tant, les terres es classificar amb el 
codi LER 170504. Per volum i afectació, aquesta actuació es podria 
gestionar en un dipòsit de residus. Tot i això, les actuacions a la parcel·la 
veïna fan que es puguin tractar com a conjunt, i així evitar fer una 
caracterització prèvia.  
 
En el cas de la parcel·la 22.a.1, l’afectació superficial es valora en uns 
400m2 i fins a 5 metres de fondària, amb un volum d’actuació de uns 
2.000m3. A diferència de l’anterior, aquí les concentracions de TPH 
detectades són altes, superant els límits que podrien conferir als materials 
el caràcter perillós i, per tant, classificar-se amb el codi LER 170503. Per 
tant aquí és planteja un tractament “In -situ“ és la opció raonable, ja que es 
disposa de una superfície suficient per realitzar aquesta actuació a la pròpia 
parcel·la. 
 
Per tant, en conjunt s’estima que caldrà habilitar una superfície d’estesa de 
uns 2.500m2 a l’entorn de la zona afectada.  
 
La superfície i profunditat de les terres excavades és una valoració 
aproximativa en base als sondejos realitzats. Tot i així, al procés d’obra, 
caldrà analitzar que la base d’excavació i talussos perimetrals no presenten 
traces dels residus detectats, per detectar que realment s’han eliminat els 
punts de terres alterades. S’hauran d’excavar selectivament els materials 
d’aspecte net respecte els alterats, pel que es recomana recolzar les 
observacions de camp del tècnic habilitat mitjançant mesures in-situ 
(metalls amb detector de RX i hidrocarburs amb kit Petroflag®).  
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Un cop acabada l’excavació i segons les observacions de camp, la DAO 
prendrà mostres de sòl romanent per a la seva anàlisi a laboratori.   
 
Les concentracions detectades a les mostres de sòl es compararan amb els 
criteris establerts en normativa per a l’ús projectat a cada parcel·la 
(industrial o residencial). En el cas que se superin aquests criteris i les 
concentracions avaluades a l’anàlisi de risc a la salut humana, aquest 
s’haurà d’actualitzar. En el cas que els resultats analítics obtinguts a les 
mostres de sòl romanent suposessin una situació de risc no acceptable, 
s’ampliarà l’excavació en aquella zona repetint el procés de verificació de la 
qualitat del sòl romanent. 
 
En el cas d’identificar indicis d’afecció, es recomana fer una primeres 
determinacions in-situ (metalls amb detector de RX i hidrocarburs amb kit 
Petroflag®) i posteriors caracteritzacions analítiques (tant de sòls 
contaminats com d’admissió a dipòsit), per a definir el tipus d’afecció, 
valorar la seva perillositat com a residu i determinar la gestió que cal fer a 
les terres alterades. 
 
En el cas d’identificar materials de naturalesa diferent a la prevista o bé 
altres problemàtiques ambientals, es prendran les mesures correctives i de 
control adequades. 
 
La DAO supervisarà aquest procés, senyalant possibles punts de alteració 
no previstos a partir del control a obra. 
 
Al finalitzar les feines d’excavació per a cada parcel·la, caldrà elaborar un 
informe final de la DAO que inclourà la descripció de les feines realitzades, 
els resultats obtinguts i les valoracions que pertoquin. L’informe haurà 
d’incloure un reportatge fotogràfic complet, així com la documentació 
acreditativa de la gestió de les terres d’excavació. 
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Tractament de terres  
 
Un cop els sols alterats estiguin estesos en una base degudament protegida 
en un envolvent impermeable, es procedirà al seu tractament.  
 
A partir dels sondeigs previs de la totalitat del PMU-2 Plasmica, es detecten 
aquests elements que superen els criteris de referència per un sòl d’ús 
industrial. 
 

 
Taula resum de contaminants excessius l’informe d’analítiques.  

 
Per verificar les dades dels sondejos, caldrà fer una caracterització de les 
terres excavades per part de la DAO per valorar l’abast real de la alteració 
del sòl i valorar quina és la solució més adequada. Es planteja una 
prospecció analítica per lots de 500m3.  
 
A partir dels resultats, els que tinguin concentracions d’elements que els 
puguin definir com a residu perillós es procedeixi al tractament fisicoquímic 
més adequat.  
 

 
Segons la taula de  “Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya” (2019), es pot observar els diferents tipus de tractament en residus 

perillosos segons la seva naturalesa.  
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A partir de les prospeccions prèvies, els principals problemes de toxicitat 
previstos són per TPH en valoració característica HP10 (Tòxic per 
reproducció) i HP14 (Ecotòxic). Es planteja que la estabilització 
fisicoquímica per ventilació natural es la solució inicial prevista. 
 
En el procés de tractament, caldrà realitzar un mostreig periòdic de les 
terres en els paràmetres de interès per controlar la correcta disminució dels 
elements químics contaminants. 
 
Quan es consideri que s’ha assolit el punt final de re-valoritzat de les terres, 
caldrà fer una verificació final de la qualitat. Caldrà fer un proposa l’anàlisi 
de TPH i HAP en 1 mostra cada 500 m3 de sòl tractat. Caldrà validar que  
que les terres que no superin els 1.500 mg/kg en TPH (ni els NGR per ús 
industrial per HAP) puguin ser reutilitzades i les que superen aquest llindar 
siguin gestionades com a residu, complint amb tot allò establert en 
normativa. 
 
Per els paràmetres de alteració detectats, es preveu que a la parcel·la 22a.1 
el 80% de les terres alterades es podran revaloritzar i utilitzar de nou al 
procés de reblert. La resta esdevindrà residus per abocador.  
 
Per a la parcel·la 22a/t es preveu que el 100% de les terres alterades es 
podran revaloritzar i utilitzar de nou al procés de reblert.  
 
 

 
Reblert de terres  
 
 
Un cop les terres alterades tractades hagin assolit uns paràmetres 
ambientals adequats i validats per la DAO, es procedirà a la seva re-
utilització. 
 
El reblert es realitzarà de forma escalonada, en tongades de 40 cm i 
compactat no estructural.  
 
Com s’ha comentat a l’aparta exterior, es preveu que el 80% de les terres 
que es tractin ala parcel·la 22a.1 i el 100% a la parcel·la 22a/t, es podran 
utilitzar de nou al procés de reblert. Això implica que caldrà realitzar una 
aportació exterior extra de terres netes per acabar d’omplir el terreny 
excavat a la parcel·la 22a.1 per deixar la parcel·la a la cota de terreny 
original.  
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Abocament de terres residuals 
 
 
Al procés de tractament de terres, es preveu baixar molt els nivells de 
contaminants que alteren l’estat del sòl. Tot i així, cal preveure que alguns 
volums de terres, que ara presenten piques  màxims puntuals  de TPH de 
fins a 57.000mg/kg es puguin reduir als 1.500mg/kg admissibles per al 
reblert de sols industrials.  
 
Per aquest motiu, les terres que es caracteritzin com a no vàlides per al 
reblert hauran de ser extretes de obra i ser gestionades com a residu.  
 
Tot i que l’informe de caracterització final de les terres l’emetrà la DAO 
basant les seves analítiques en el control del procés de valorització, es 
preveu que el tractament aconsegueixi reduir les concentracions per sota 
25.000mg/kg, i aconseguir una codificació de residu no perillós amb codi 
LER 170504 i, per tant, es derivi a una planta de valorització de terres per 
ser novament tractades i aconseguir-ne la seva  re-utilització o dipòsit.  
 
En cas de que alguna fracció superés aquests límits, ja es catalogaria com a 
residus perillosos ( codi LER 170503) i també s’hauria de derivar cap a una 
pantà de valorització, però amb una caracterització més restrictiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 22 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Memòria  Pág. 19 

 
 

 
4.  REQUISITS A COMPLIMENTAR 
 
 
 
4.1. Treballs d’excavació i reblert 

 
El projecte de re-valorització de terres no està afectat per el codi tècnic de 
l’edificació (CTE), ja que no es tracta de la construcció o rehabilitació d’un 
edifici.  
 
Malgrat tot, es consideren una bona base normativa en els protocols a 
seguir els paràmetres establerts al CTE-SE-C "Seguridad Estructural: 
Cimientos". A l’apartat 7, on es fa referència als treballs d’acondicionament 
del terreny marca les directrius d’excavació i terraplenat de terrenys. 
 
Caldrà tenir en compte la disposició de talussos en l’excavació vertical, 
especialment a la parcel·la 22a.1 on es preveu una baixada de fins a 5 m. El 
projecte planteja un talús 1/3, però la realitat de les terres excavades 
podran ser modificades segons directrius de la DF i DAO.  
 
Els materials de reblert de aportació exterior seguiran els criteris genèrics 
de la norma, i els específics dels amidaments de projecte. 
 
 
 
4.2. Seguretat i salut 

Els treballs s’hauran d’abordar dins dels paràmetres generals R.D. 1627/97 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
 
Tot i que hi pot haver una exposició als gasos derivats pels hidrocarburs, el 
fet que es realitzin en espais oberts a l’aire lliure no es veu un risc excessiu. 
Malgrat tot, l’ús de mascaretes tant per l’exposició a hidrocarburs com, 
sobretot la pols d’excavació, destaca com a EPI necessària en aquesta 
actuació. 
 
Al Annex 3 del present projecte exposa en l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut amb els paràmetres bàsics a complimentar.  
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4.3. Residus 

 
La valorització de les terres afectades per evitar la seva conversió en residu 
és un dels principals objectius del present projecte. Tot i així, serà inevitable 
la generació de cert residu inert ( com els formigons i metalls d’enderroc de 
soleres i fonaments), així com certa quantitat de terres que no sigui 
possible valoritzar a la pròpia obra. 
 
 
A l’Annex 4 del present projecte exposa els criteris de gestió d’aquests  
residus. 
 
 
 
4.4. Control de qualitat 

El control de qualitat de l’obra correspondrà a la direcció facultativa, que 
principalment es limitarà al controls dels processos d’excavació i 
terraplenat. 
 
Com s’ha plantejat al projecte, a més caldrà un recolzament especialitzat en 
el control dels contaminats detectats, a càrrec d’una Direcció Ambiental 
d’Obra (DAO), que controlarà els processos des d’un punt de vista qualitatiu 
en la detecció,  tractament de contaminants i validació de processos de re-
valorització. La DAO serà realitzada per una empresa habilitada EC-SOL, en 
el subcamp que correspongui, segons s’estableix al Decret 60/2015 sobre 
les entitats col·laboradores amb el medi ambient.  

 
 
Al Annex 5 del present projecte exposa els criteris de control de qualitat que 
es proposen a priori en aquest projecte.  
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5. NORMATIVA APLICABLE 
La execució dels treballs de revaloritzat del sol compleix amb la normativa 
general de l’edificació, així com normes i reglaments que son d’aplicació i en 
particular els següents: 
 
 Publicació Última 

actualització 
Llei de Ordenació de la edificació. LOE Ley 38/1999 BOE 27/6/2013 
Codi Tècnic de la edificació RD 314/2006 BOE 

20/12/2019 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció 

RD 1630/1992 RD 1328/1995 

Normes per la redacció de projectes i direcció 
de les obres de edificació.  

D 462/1971 RD 129/85 

Normes sobre el llibre de ordres i assistències a 
obres d’ edificacións 

O 9/6/1971 BOE 24/07/91 

Llibres d’ordres i visites D461/1997  
Certificat final de direcció de les obres D 462/1971  

 

5.1.1. MN 1 Edificació 

LLOCS DE TREBALL Publicació Última 
actualització 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut als 
llocs e treball 

RD 486/1997  

 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL Publicació Última 

actualització 
CTE DB. SE Document bàsic de seguretat estructural RD 314/2006 Abril 2009 
CTE DB. AE Document bàsic d’accions a l’edificació RD 314/2006 Abril 2009 
CTE DB. C Document bàsic de fonaments RD 314/2006 Abril 2009 
NCSE-02 Norma de la construcción sismoresistente RD 997/2002  
CE-21 Código estructural RD 470/2021  
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificació sobre 
les accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges. 

O 18/1/94  

 
5.1.2. MN 1 Plantejament municipal 

 
L’actuació també complirà amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que afecta al municipi de Cornellà de Llobregat, dins dels 
paràmetres d‘àrea metropolitana regits per la AMB.  
 
El projecte tècnic proposat compleix els paràmetres establerts per les 
ordenances.  
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1.1 M2 Enderroc mecànic i ajudes manuals de solera de formigó armat de 20 cm de gruix.
Inclou arrencada de tota la xarxa de sanejament existent, claveguerons i pericons.
Tallat del perímetre de enderroc amb talladora industrial de disc de diamant amb
sistema anti-pols de raig d'aigua i aspiració de pols. Repicat i trituració del formigó per
separar la ferralla. Inclosa la càrrega sobre camió. S'inclou la mà d'obra, els materials i
els medis auxiliars necessaris per a la seva completa execució.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 16,000 16,000Parcel·la 22.a/t
1 400,000 400,000Parcel·la 22a.1

Total m2  ......: 416,000

1.2 M2 Enderroc de fonament de formigó armat de 2'4m d'espessor, amb martell picador.
Tallat i separat de la ferralla. Inclosa la carrega sobre camió.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 16,000 16,000Parcel·la 22a.1
( a justificar)

Total m2  ......: 16,000

 AMIDAMENTS 24.09 SANEJAT TERRES ALTERADES

Parceles 22.a.1 i 22a/t

Cornellà de Llobregat

PMU-2

CAPÍTOL 1 ENDERROCS
Partida Unitat Descripció Amidament

1 ENDERROCS Pàgina 1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

2.1 M3 Excavació per a buidat de terreny extraccio de sols alterats en terreny compacte amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 2.000,000 2.000,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 2.010,000

2.2 M3 Transport de terres alterades per l'interior de les parcel·les,i estesa superficial sobre àrea
de tractament habilitada. Es pararà especial cura en no danyar el perímetre
impermeabilitzant habilitat.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 2.000,000 2.000,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 2.010,000

2.3 M3 Estesa de terres alterades en zona de processat, amb estesa amb capes de gruix
uniforme i adequat per al seu tractament.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 2.000,000 2.000,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 2.010,000

2.4 M3 Càrrega sobre camió de terres alterades a camió per ser tresnportades a planta de
valorització, amb mitjans mecànics.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 400,000 400,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 400,000

2.5 M3 Càrrega sobre camió de terres tractades com a aptes per reblert per l'interior de les
parcel·les, amb mitjans mecànics.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 1.600,000 1.600,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 1.610,000

2.6 M3 Transport intern de terres tractades com a aptes per reblert per l'interior de les
parcel·les. Recollida de la zona d'estesa i tractament i aportació a la zona de reblert.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 1.600,000 1.600,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 1.610,000

2.7 M3 Terraplenat i piconatge mecànic amb terres adequades procedents de les
excavacions, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 95%
del PM.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 10,000 10,000Parcel·la 22.a/t
1 1.600,000 1.600,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 1.610,000

2.8 M3 Aportació de terres netes adequades procedents de préstecs exteriors, per al
terraplanat i piconatge d'anivellació de terreny.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 42,000 42,000Parcel·la 22.a/t
1 400,000 400,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 442,000

2.9 M3 Terraplenat i piconatge mecànic amb terres netes adequades procedents de préstecs
exteriors, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 95% del
PM.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 42,000 42,000Parcel·la 22.a/t
1 400,000 400,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 442,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

3.1 Ut Construcció zona de tractament de terres alterades sobre plataforma impermeable i
protegida amb cavallons laterals i làmina superior. Gruix màxim d’abassegament de
terres alterades a tractar de 1m (es disposa de superfície lliure suficient de aprox
5000m2  per realitzar la zona l’abassegament).

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000

Total ut  ......: 1,000

3.2 Ut Subbministre i aplicació disseminada de reactius pel tractament de sols alterats. A priori
per a oxidació o biorremediació segons els resultats dels assaigs previs. (NOTA: els
reatius s'adaptaran a la realitat de les anàlis de terres realment excavades)

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000( a justificar)

Total ut  ......: 1,000

3.3 Dia Jornada de volteig de terres en procés de tractament de valorització amb maquinaria
de volteig o mescla (retro) de terres alterades.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

24 24,000

Total dia  ......: 24,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.1 M3 Transport de residus inerts o no especials ( formigó armat) a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9m3 de capacitat o camió; a qualsevol distància
de recorregut fins a punt de descàrrega.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclòs totes les despeses i
cànons de per la deposició de cada tipus de residu al centre corresponent segons
normativa vigent.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 42,000 42,000Parcel·la 22.a/t
1 80,000 80,000Parcel·la 22a.1

Total m3  ......: 122,000

4.2 Tn Transport de terres alterades a planta de Valorització com assimilable classe II més de
500mg/kg de TPH (20% del total – 400m3). Densitat = 1,9 tn/m3. Pagament dels cànons
d'aportació i tractament. S'exigirà l'homologació de la planta i la capacitació per al
tractament de cada tipus de residu segons normativa vigent.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 760,000 760,000Parcel·la 22a.1

Total Tn  ......: 760,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.1 Pa Assaigs tractabilitat de les terres alterades a priori per oxidació o biorremediació.
Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000Procés valorització

Total PA  ......: 1,000

5.2 Ut Realització de conjunt de assajos per al control del sòl romanent després de realitzar
l'excavació de terres alterades, amb un anàlisi de contaminants de TPH, BTEX, HAP,
COVH,  i PCBs. Inclou presa de mostres, anàlisi segons paràmetres normatius i obtenció
de nforme de resultats.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

14 14,000Parcel·la 22a.1

Total ut  ......: 14,000

5.3 Ut Realització de conjunt de assajos per al control del sòl romanent després de realitzar
l'excavació de terres alterades, amb un anàlisi de contaminants de TPH, BTEX i HAP.
Inclou presa de mostres, anàlisi segons paràmetres normatius i obtenció de nforme de
resultats.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

5 5,000Parcel·la 22a/t

Total ut  ......: 5,000

5.4 Ut Realització de conjunt de assajos per al control del sòl excavat i estès a zona
tractament, amb un anàlisi de contaminants de TPH, BTEX i HAP. Inclou presa de
mostres, anàlisi segons paràmetres normatius i obtenció de nforme de resultats.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

8 8,000Parcel·la 22a.1
1 1,000Parcel·la 22a/t

Total ut  ......: 9,000

5.5 Ut Realització de conjunt de assajos per al control del sòl tractat, amb un anàlisi de
contaminants de TPH, BTEX i HAP. Inclou presa de mostres, anàlisi segons paràmetres
normatius i obtenció de nforme de resultats.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

96 96,000

Total ut  ......: 96,000

5.6 Ut Carecterització de terres residuals no aptes per a reblert per entitat autoritzada EC-RES,
per poder definir la tipologia del residu per poder ser abocat adequadament.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000

Total ut  ......: 1,000

5.7 Pa Valoració de la perillosat del sol a gestionar en cas de ser necessari amb document
identificador del mateix.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000

Total pa  ......: 1,000

5.8 Ut Realització de conjunt de assajos de les terres d'aportacio externa, de tots els
paràmetres requerits per el RD 9/2005. Inclou presa de mostres, anàlisi segons
paràmetres normatius i obtenció de nforme de resultats.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000Parcel·la 22a.1
1 1,000Parcel·la 22a/t

Total ut  ......: 2,000

5.9 Dia Jornada de supervisió en camp de l'estat del conjunt dels treballs i revisió del procés de
mostreig per a posterior anàlisi de laboratori dels diferents elements a controlar en el
procés de valorització de terres.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

20 20,000Parcel·la 22a.1
3 3,000Parcel·la 22a/t

Total dia  ......: 23,000

5.10 Ut Informe final de DAO (Direcció Ambiental Obra) de la parcel·la 22a.1. Realitzció del
seguiment i compilació de dades, i emissió de informe final de DAO apte per
tramitació de la validació de les accions realitzades al departament de Medi Ambient
de la Generalitat.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000Parcel·la 22a.1

Total ut  ......: 1,000

5.11 Ut Informe final de DAO (Direcció Ambiental Obra) de la parcel·la 22a/t Realitzció del
seguiment i compilació de dades, i emissió de informe final de DAO apte per
tramitació de la validació de les accions realitzades al departament de Medi Ambient
de la Generalitat.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000Parcel·la 22a/t

Total ut  ......: 1,000
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6.1 Ut Aplicació de les mesures de seguretat segons normativa i Estudi de Seguretat i Salut.
Execució del Pla de Seguretat i Salut específic per l'obra, obertura de centre de treball
presentació de documentació d'empresa i treballadors que hi intervinguin, siguin propis
o subcontractats. Disposició i manteniment dels elements de protecció col·lectiva
(EPC), adaptant-los a l'evolució i necessitats de l'obra. Subministre d'elements de
proteccó individual (EPIs) als propis treballadors i exigència del seu ús als
subcontractats, disposició i manteniment dels elements de protecció col·lectiva a
obra, serveis a treballadors i recollida del conjunt en finalitzar aquesta.

Unitat Longitud Alçada Gruix Parcial

1 1,000

Total ut  ......: 1,000

 AMIDAMENTS 24.09 SANEJAT TERRES ALTERADES

Parceles 22.a.1 i 22a/t

Cornellà de Llobregat

PMU-2

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT
Partida Unitat Descripció Amidament
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Resum pressupost   

 
 
RESUM PRESSUPOST OBRA PARCEL·LES 22a.1 i 22a/t: 
 
CAPÍTOL IMPORT 
CAP 01.-ENDERROCS 4.080,07 € 

CAP 02.- MOVIMENT DE TERRES 29.007, 05 € 

CAP 03.- TRACTAMENT DE TERRES 54.877,31 € 

CAP 04.- GESTIÓ DE RESIDUS 43.174,08 € 

CAP 05.- CONTROL DE QUALITAT 46.736,55 € 

CAP 06.- SEGURETAT I SALUT 2.408,05 € 

 
 
 
  TOTAL PRESUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  
        PARCEL·LES 22a.1 i 22a/t ................................... 180.283,11€ 
 
13% Despeses Generals sobre 180.283,11€    23.436,80€ 
  6% Benefici Industrial sobre 180.283,11€    10.816,99€ 
 
 
  TOTAL PRESUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)  
        PARCEL·LES 22a.1 i 22a/t .................................... 214.536,90€ 
 
El pressupost d’execució per contracte (PEC) estimat per les obres previstes 
(impostos no inclosos) ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS CATORZE 
MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(214.536,90€) 
 

 
Barcelona, Novembre de 2024 

 
 
 
 

l’Arquitecte Tècnic, 
Pere Vilaginés i Serra 

Nª Col·legiat 10.578 CAATEEB 

PERE VILAGINES 
SERRA  - DNI 
46762680T

Firmado digitalmente por 
PERE VILAGINES SERRA  - DNI 
46762680T 
Fecha: 2025.01.28 22:30:47 
+01'00'
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ANNEX 1: PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIÓ DE TERRES A LA ZONA DEL

   PMU-2 PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES ALTERADES EN 

PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 PLASMICA DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUACIÓ:  
Parcel·les 22.a1 i 22a/t 
PMU-2 PLASMICA 
08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 
 

 
PROMOTOR:  
JUNTA COMPENSACIÓN 
PLA DE MILLORA 
URBANA PLASMICA  
PMU-2 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 

 
PROJECTISTA:  
Pere Vilaginés Serra  
Arquitecte tècnic 

 
Novembre 

2024 
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PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIÓ DE TERRES A LA ZONA DEL  
PMU2-PLASMICA DE CORNELLA DE LLOBREGAT 

 
1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ABAST 

1.1 Antecedents, context i objectius 

A petició de la JUNTA COMPENSACION PLA DE MILLORA URBANA PLASMICA PMU-2 
DE CORNELLA DE LLOBREGAT, TUBKAL INGENIERÍA ha elaborat el pla d’excavació i 
gestió de les terres alterades  a la zona del PMU2-PLASMICA de Cornellà de Llobregat. 
Vegeu la Figura 1 de situació i delimitació de la zona d’actuació. 

 
FIGURA 1. Situació de l’emplaçament. (Font ICGC) 

L’àmbit té una superfície de 3,6 Ha, i el Pla de Millora Urbana preveu mantenir l’ús 
industrial del sòl a l’oest i canviar l’ús a urbà o assimilable a urbà a la zona central i est.  

Entre abril i juny de 2018 es va realitzar un estudi preliminar de la qualitat del subsòl1 i el 
març de 2019 una ampliació al voltant de punts amb afecció2. Posteriorment, entre maig 
de 2021 i febrer de 2023, s’ha fet una ampliació de l’estudi en zones no prospectades 
prèviament, inclosa l’elaboració d’una anàlisi de risc a la salut humana3. 

 
1 INVESTIGACIÓ DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL A LA ZONA DINS DEL PMU2-PLÀSIMA DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT (Ref.1350-
Cornellà) de GEOAMBIENT de març de 2019. 
2 “CARACTERITZACIÓ DETALLADA DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL I CARACTERIZACIÓ DE RESIDUS A LA ZONA DINS DEL PMU2-
PLÀSIMA DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT (Ref.1350-Cornellà) de GEOAMBIENT d’abril de 2019. 
3 AMPLIACIÓ DE L’ESTUDI PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL I ANÀLISI DE RISC A LA SALUT HUMANA A LA ZONA DEL 
PMU2-PLASMICA DE CORNELLA DE LLOBREGAT de TUBKAL INGENIERIIA de març de 2024 i codi TB-202102-79.1. 
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FIGURA 2. Usos planificats 

Segons els resultats obtinguts: 

a) En quant al sòl, només en 15 mostres de les 97 analitzades se superen els criteris 
de referència, corresponents a 14 dels 79 sondeigs realitzats. 

Apart de la superació puntual dels criteris de referència en altres zones, sempre de 
caràcter local i superficial, s’han identificat fonamentalment 3 zones afectades, 
principalment per hidrocarburs de fracció pesada: 

o A la parcel·la 22a.1 (ús futur industrial) l’afecció està associada als fossars 
de maquinària de l’antiga instal·lació industrial i és per olis pesats. 

 Se superen els criteris de referència per Hidrocarburs Totals del 
Petroli (TPH) i, només a una mostra, per tetracloroetilè (PCE) i 
policlorbifenils (PCBs). 

 Es valora una superfície afectada de 400 m2, fins a una fondària 
d’uns 5 m 

o A la parcel·la 22a/t (ús futur industrial) l’afecció es limita just a sota d’una 
cubeta de les antigues instal·lacions.  

 Se supera el criteri de referència per TPH. 
 Es valora una superfície afectada d’uns 16 m2 i entre 3,5 a 4 m de 

fondària (50 cm de gruix). 

o A les parcel·les 18r.1+18r.2 (ús residencial futur), l’afecció és per 
hidrocarburs i se’n desconeix l’origen que, tot i que no es disposa de 
informació al respecte, podria estar relacionada amb un antic tanc enterrat. 

 Se superen els criteris de referència per TPH així com alguns 
metalls i Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAP). 

 Es valora una superfície afectada d’uns 200 m2, fins a una fondària 
de 5 m en un sondeig, però que supera els 12 m en un altre (sense 
delimitar en profunditat). 

b) En quant a l’aigua subterrània, situada a uns 30 m de fondària, a les mostres 
analitzades es detecta una afecció per halogenats volàtils d’origen desconegut i 
que podria respondre a la qualitat general de l’aqüífer a la zona. 

c) L’anàlisi de risc a la salut humana conclou resultats acceptables per a als 
diferents usos projectats a la zona. L’anàlisi de risc s’ha elaborat sota hipòtesis 
conservadores, com el fet de no contemplar que les zones afectades identificades 
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es sanejaran. D’altra banda, tot i que la incertesa s’ha valorat alta en quant al 
model d’intrusió (no es coneixen les característiques constructives dels futurs 
edificis) l’anàlisi de sensibilitat conclou que no hi ha una incertesa tal que pugui 
modificar l’acceptabilitat dels resultats per a diferents tipus d’edificis futurs. 

L’objectiu d’aquest document és presentar el pla d’excavació i gestió de terres i el pla de 
comprovació del sòl romanent. 

Cal tenir en compte que, en compliment de l’article 20 del Decret Legislatiu 1/20194, en 
totes aquelles parcel·les en les que es produeixi un canvi a ús urbà o assimilable a urbà, 
caldrà lliurar a l’Ajuntament els estudis de qualitat del subsòl, l’anàlisi de risc a la salut 
humana i un pla d’excavació i gestió específic per al projecte previst en el procés 
d’obtenció de la llicència d’obres. Aquesta informació haurà de ser valorada per l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC) que emetrà l’informe preceptiu en el que s’establiran els 
condicionants ambientals de la llicència d’obres. 

Així doncs, en aquest document s’estableixen les directrius del pla general d’excavació i 
gestió de terres que caldrà acabar de definir de forma específica en cadascuna d’aquelles 
parcel·les en les que se sol·liciti  la llicència d’obres. 

1.2 Abast dels treballs i documents de referència  

El pla d’excavació i gestió de terres ha estat elaborat per Xavi Serra, sota la supervisió de 
Laia Juncosa, ambdós de la delegació de Barcelona de TUBKAL INGENIERIA.  

TUBKAL INGENIERIA està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a entitat de control a l’àmbit sectorial 
de la prevenció de la contaminació del sòl amb número d’inscripció al Registre d’entitats 
col·laboradores de medi ambient 086-EC-SOL-R, pels subcamps de actuació Investigació 
(I), Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) i Projectes de Descontaminació (PD).  

El desenvolupament del Pla d’excavació i gestió de terres es fonamenta amb la normativa 
de referencia: Reial Decret 9/20055

 i article 195 de la Llei 5/20176 que modifica el text 
refós de la llei reguladora dels residus (Decret Legislatiu 69/20097); així com en les 
”Circulars Tècniques” nº 8 i 98 de la Agència de Residus de Catalunya (ARC).  

1.3 Limitacions 

Aquest informe i les seves conclusions són el resultat de l’aplicació de principis científics i 
judicis professionals que es fonamenten en la informació recopilada, l’abast de les feines, 
el seu pressupost i el seu calendari. TUBKAL INGENIERIA no garanteix l’exactitud de la 
informació de tercers recopilada i no serà responsable de cap opinió o valoració sobre la 
mateixa si finalment es prova que no és vàlida. D’altra banda, aquest informe ha estat 
elaborat per a ser usat en la seva totalitat i, per tant, un document fragmentat no serà 
representatiu de les conclusions presentades. Finalment, la informació proporcionada en 

 
4 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
5 Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableixen la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl 
i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
6 Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
7 Decret 69/2009, de 28 de abril, pel que s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en dipòsits 
controlats.  
8 “CRITERIS PER A LA PLANIFICACIÓ, EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ D’UNA EXCAVACIÓ EN UN EMPLAÇAMENT AMB INDICIS DE 
CONTAMINACIÓ DEL SUBSOL” i “CRITERIS PER A LA PRESA DE MOSTRES DE SÒL ROMANENT” 
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aquest informe no s’ha d’interpretar com a assessorament legal. 

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PLA D’EXCAVACIÓ I GESTIO 

2.1 Excavació de terres 

Segons la informació lliurada i inclosa en el PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU2 
PLÁSMICA DE CORNELLÀ. BARCELONA, els moviments de terres previstos per als vials i les 
zones verdes són els següents: 

Descripció Volum (m3) 
Excedents de terres a gestionar externament 10.950 

Reutilització de terres dins de l’obra 4.405 
Terres d’aport  (sòl seleccionat) 3.050 

Terres netes d’origen certificable per a les zones verdes 2.040 

Apart de les feines associades al projecte d’urbanització, es poden estimar les següents 
feines d’excavació per a les diferents parcel·les, tant pel sanejament de les afecciones 
detectades com per a la construcció de plantes soterrani en els edificis d’habitatges.  

Per aquest darrer cas, en la taula s’inclou una primera estimació del volum a excavar per 
a la fondària prevista segons la cota actual i les plantes soterrani (PS) que poden haver-hi; 
exclòs el corresponent a les fonamentacions. No s’inclouen en la taula els moviments de 
terres ja descrits per als vials (5) i les zones verdes (6b). 

Futura  
parcel·la 

Futur ús 
Sup. 
 (m2) 

Excavació 
soterranis 

Fond. 
(m) 

Volum 
(m3) 

Observacions 

22a.RAct Industrial 3.164 No es preveu - - No s’identifica afecció 

22a.2 Industrial 4.769 No es preveu - - No s’identifica afecció 

22a.1 Industrial 3.100 No es preveu - 2.000 Sanejament afecció per TPH  

22a/t Industrial 1.939 No es preveu - 10 Sanejament afecció per TPH  

18t/7b 
Equipament 

privat 
1.343 No es preveu - - No s’identifica afecció 

18r.1 Residencial 2.106 3 PS 12* 21.000** Volums per construcció plantes 
soterrani. Inclou sanejament afecció 

per TPH 18r.2 Residencial 1.236 3 PS 12* 15.000 

18r.3 Residencial 750 2 PS 6 4.500 No s’identifica afecció 

18hp.1 Residencial 607 2 PS 6 3.642 No s’identifica afecció 

18hp.2 Residencial 657 2 PS 6 3.942 No s’identifica afecció significativa 

7b Equipament 703 No es preveu - - No s’identifica afecció 

7b/6b Equipament 828 No es preveu - - No s’identifica afecció 

*Per qüestió de cotes amb la zona d’urbanització, la fondària d’excavació és superior ja que la futura planta baixa 
també requerirà excavació. 
** Al volum d’excavació s’hi resta el corresponent a la planta soterrani existent (1.350 m2 x 3 m = 4.050 m3). 

De forma general per a les feines d’excavació:  

- S’haurà de valorar la viabilitat d’una segregació fina dels reblerts i els sòls afectats, 
sempre i quan estiguin diferenciats. Aquesta segregació només es pot fer amb 
maquinària i ritmes d’excavació adequats.  

- Es recomana segregar les runes i restes de formigó d’estructures enterrades o 
paviments i, en el cas que estiguin presents en el reblerts en una proporció 
significativa, així como la viabilitat d’un cribat. 
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2.2 Gestió de les terres 

2.2.1 Valoració de la perillositat de les terres a excavar 

En aquest capítol es valora la potencial perillositat de les terres que s’han de gestionar, 
segons les dades i resultats de l’estudi preliminar; així com els criteris establerts a la GUÍA 
TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO de novembre de 2021.  

A la següent taula es resumeixen els paràmetres a valorar, que són els que superen els 
criteris de referència per a un sòl d’ús industrial, així com la concentració màxima 
detectada. S’entén que no és necessari realitzar cap tipus de valoració de perillositat per 
aquells paràmetres detectats que no superen aquests criteris  

Paràmetre NGRind (mg/kg) Cmax (mg/kg) Dada 
antimoni 30 38 S29 (0,3-0,6) 
arsènic 30 74 S29 (0,3-0,6) 
coure 1.000 4.700 S29 (0,3-0,6) 
naftalè 10 51 S52(4,4-4,8) 
Benzo(a)pirè 2 3,4 CV1 (0,5-0,8) 
TPH 50 64.000 S52 (4,4-4,8) 
PCE 10 11 S9BM3(4,2) 
PCBs 0,8 1,1 S9M1(0,5) 

a) Valoracions segons les concentracions màximes detectades  

A la següent taula s’identifiquen les característiques de perillositat a valorar per als 
paràmetres d’interès9. 

Paràmetre Codi de perill 
Característica de 

perillositat 
Valor  
tall 

Límit  
concentració 

Antimoni 

H332 Perillós si inhalat  HP6 Toxicitat aguda 1% ≥ 22,5% (suma) 

H302 Perillós si ingerit  HP6 Toxicitat aguda 1% ≥ 25 %(suma) 

H411 
Tòxic a la vida aquàtica amb 
efectes perdurables  

HP14 Ecotòxic 1% Equació 1 i 2 

Arsènic 

H331 Tòxic si s’inhala HP6 Toxicitat aguda 0,1% ≥ 3,5% (suma) 

H301 Tòxic en cas d’ingestió HP6 Toxicitat aguda 0,1% ≥ 5% (suma) 

H400 
Molt tòxic per als organismes 
aquàtics  

HP14 Ecotòxic 0,1% ≥ 25% (suma) 

H410 
Molt tòxic per als organismes 
aquàtics, amb efectes nocius 
duradors 

HP14 Ecotòxic 0,1% Equacions 1 i 2 

Coure 

H318 Provoca lesions oculars greus HP4 
Irritant – irritació cutània i 
lesions oculars 

1% ≥ 10%  (suma) 

H302 Perillós si ingerit  HP6 Toxicitat aguda 1% ≥ 25 %(suma) 

H332 Perillós si inhalat  HP6 Toxicitat aguda 1% ≥ 22,5% (suma) 

H400 Molt tòxic per organismes aquàtics  HP14 Ecotòxic 0,1% ≥ 25% (suma) 

H410 
Molt tòxic per als organismes 
aquàtics, amb efectes nocius 
duradors 

HP14 Ecotòxic 0,1% Equacions 1 i 2 

naftalè 

H351 Es sospita que provoca càncer HP7 Cancerigen - 1% 

H302 Perillós si ingerit  HP6 Toxicitat aguda 1% ≥ 25 %(suma) 

H400 Molt tòxic per organismes aquàtics  HP14 Ecotòxic 0,1% ≥ 25% (suma) 

 
9 Reglament (UE) 2019/1021 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 sobre contaminants 
orgànics persistents. 
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Pla d’excavació i gestió de terres - Zona del PMU2-PLASMICA de Cornellà 6/15 
Informe TB-202102-079.1 PEG  

Paràmetre Codi de perill 
Característica de 

perillositat 
Valor  
tall 

Límit  
concentració 

H410 
Molt tòxic per organismes 
aquàtics, amb efectes nocius 
duradors 

HP14 Ecotòxic 0,1% Equacions 1 i 2 

Benzo(a)pirè 

H350 Pot provocar càncer HP7 Cancerigen - ≥ 0,1%  

H360d 
Por perjudicar la fertilitat o danyar 
al fetus 

HP10 Tòxic per la reproducció - ≥ 0,3%  

H340 Pot provocar defectes genètics  HP11 Mutagènic - ≥ 0,1%  

H317 
Pot provocar una reacció cutània 
al·lèrgica 

HP13 Sensibilitzant - ≥ 10%  

H400 
Molt tòxic per als organismes 
aquàtics  

HP14 Ecotòxic 0,1% ≥ 25% (suma) 

H410 
Molt tòxic per organismes 
aquàtics, amb efectes nocius 
duradors 

HP14 Ecotòxic 0,1% Equacions 1 i 2 

TPH 

H304 
Pot ser fatal si ingerit i exposició a 
través de l’aire 

HP5 
Toxicitat específica a un 
òrgan / toxicitat per 
aspiració 

- ≥ 10% (suma) 

H373 
Pot causar danys als òrgans amb 
una exposició prolongada o 
repetitiva 

HP5 
Toxicitat específica a un 
òrgan / toxicitat per 
aspiració 

- ≥ 10% 

H350 Pot causar càncer HP7 Cancerigen - ≥ 0,1% *** 

H361d 
Sospitós de danyar la fertilitat o el 
fetus 

HP10 Tòxic per la reproducció - ≥ 3% 

H340 Pot causar defectes genètics HP11 Mutagènic - ≥ 0,1% *** 

H411 
Tòxic a la vida aquàtica amb 
efectes perdurables  

HP14 Ecotòxic 1% Equació 1 i 2 

PCE 
H351 Es sospita que provoca càncer HP7 Cancerigen - 1% 

H411 
Tòxic a la vida aquàtica amb 
efectes perdurables  

HP14 Ecotòxic 1% Equació 1 i 2 

PCBs 

H373 
Pot provocar danys als òrgans 
després d’exposicions prolongades 
o repetides 

HP5 
Toxicitat específica en 
determinats òrgans / 
Toxicitat per aspiració 

- ≥ 10% 

H400 Molt tòxic per organismes aquàtics  HP14 Ecotòxic 0,1% ≥ 25% (suma) 

H410 
Molt tòxic per organismes aquàtics 
amb efectes nocius duradors 

HP14 Ecotòxic 0,1% Equacions 1 i 2 

* Equació 1: per H410 ≥ 0.1% y  H411, H412 o H413 ≥ 1%   Σ(100 × H410) + (10 × H411) + H412 ≥ 25% 

** Equació 2: per H410 ≥ 0.1% y  H411, H412 o H413 ≥ 1%   ΣH410 + H411 + H412 + H413 ≥ 25% 

*** S’han de considerar els compostos marcadors. 

A la taula següent es resumeix per cada paràmetre a avaluar la superació o no dels valors 
de tall i límits de concentració. 

Paràmetre Cmax  (%)* Valoracions 

Antimoni 0,0038% No se supera el valor de tall d’1% per H332, H302 ni H411 

Arsènic 0,0074% No se supera el valor de tall de 0,1% per H331, H301, H400 ni H410 

Coure 0,47% 
No se supera el valor de tall d’1% per H318, H302 ni H332 
Se supera el valor de tall de 0,1% per H400 i H410 

naftalè 0,051% 

No se supera el límit de concentració d’1% per H351 
No se supera el valor de tall d’1% per H302 

No supera el valor de tall de 0,1% per H400 ni H410 

benzo(a)pirè 0,00034% 

No supera el límit de concentració de 0,1% per H350 ni H340 
No supera el límit de concentració de 0,3% per H360d 
No supera el límit de concentració de 10% per H317 

No supera el valor de tall de 0,1% per H400 ni H410 
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Paràmetre Cmax  (%)* Valoracions 

TPH 6,4% 

No se supera el límit de concentració de 10% per H304 ni H373 
Tot i que se supera el límit de concentració de 0,1% per H340 i H350, els paràmetres 
marcadors no (HAP i benzè) 
Se supera el límit de concentració de 3% per H361d 

Se supera el valor de tall de 1% per H411 

PCE 0,0011 
No se supera el límit de concentració d’1% per H351 
No se supera el valor de tall d’1% per H411 

PCBs 0,00011% 
No se supera el límit de concentració de 10% per H373 
No se supera el valor de tall de 0,1% per H400 i H410 

* Tot i que caldria corregir la concentració segons la humitat de la mostra per obtenir el valor sobre la mostra 
total (pes fresc), la concentració avaluada és sobre la mostra seca, el que és un plantejament conservador.  

Segons aquestes valoracions, cal valorar: 

- La característica de perillositat HP14 (Ecotòxic) associada als codis de perill H400 i 
H410 per coure. 

- Les característiques de perillositat HP10 (Tòxic per la reproducció) i HP14 
(Ecotòxic) associada als codis de perill H361d i H411, respectivament, per TPH. 

b) Valoració de la característica HP14 (Ecotòxic) per coure  

Per al codi de perill H400, no se supera el límit de 25% per a la concentració màxima de 
coure; mentre que per al codi de perill H410, amb l’equació 1  se supera el límit del 25% 
(47%) i amb l’equació 2 no se supera el límit del 25% (0,47%). 

De totes formes, cal recordar que només en 1 de les 97 mostres de sòl analitzades se 
supera el criteri de referència per un sòl d’ús industrial pel coure i, per tant, la concentració 
màxima avaluada no és representativa dels materials a gestionar i es conclou que les 
concentracions de coure detectades no poden conferir als materials cap caràcter perillós 
per HP14 (Ecotòxic).   

c) Valoració de la característica HP10 (Tòxic per la reproducció) per TPH  

Tal com indica el document de 2021 del Govern Basc “GUÍA DE CRITERIOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 1357/2014”, donat no es poden fer assaigs per a demostrar si 
es compleix la característica HP10, un residu amb més de 30.000 mg/kg de TPH (3%) es 
classificarà com a residu perillós. 

Així doncs, es recomana que, un cop excavades les terres afectades per TPH, s’analitzin 
els sòls dels acopis per a determinar si se segueix superant aquest límit de concentració 
(30.000 mg/kg) i, per tant, si els TPH poden conferir al residu el caràcter perillós per HP10 
(Tòxic per la reproducció). 

d) Valoració de la característica HP14 (Ecotòxic) per TPH  

Per al codi de perill H410, amb l’equació 1 se supera el límit del 25% (64%); mentre que 
no se supera el límit del 25% (6,4%) per l’equació 2. 

De la mateixa forma que en el cas anterior, un cop excavades les terres afectades per 
TPH caldrà fer anàlisis dels acopis per a determinar si se segueix superant el límit de 
concentració  establert en l’equació 1 (25.000 mg/kg). 
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En cas positiu, es recomana fer aleshores les anàlisis d’ecotoxicitat corresponents10 per a 
valorar si els TPH poden conferir al residu el caràcter perillós per HP14 (Ecotòxic).   

e) Altres 

En quant als compostos orgànics persistents (COP), en primer lloc cal destacar que no 
s’han analitzat tots els paràmetres establerts en normativa. Com a COP, en els materials 
de reblert s’han detectat PCBs amb una concentració màxima (1,1 mg/kg) molt inferior al 
límit de 50 mg/kg que s’estableix a l’Annex IV del Reglament COP. 

Finalment, els materials excavats no contenen cap paràmetre amb les característiques de 
perillositat associades a HP15 (Residus que poden presentar una de les característiques 
abans citades que el residu original no presentava directament). 

f) Conclusió 

Per tot això es pot concloure que les terres afectades per TPH s’hauran de classificar com 
a residu no perillós (codi LER 170504) o perillós (codi LER 170503) en funció de les 
concentracions finals detectades en les terres excavades, fonamentalment si els TPH 
superen o no el valor límit de 25.000 o 30.000 mg/kg.  

Per a la resta de les terres a excavar, el residu s’ha de classificar com a residu no perillós 
(Codi LER 170504). 

2.2.2 Pla de gestió de les terres 

Pel que fa a la seva gestió, les terres procedents del sector oest i est s’hauran de 
gestionar com a residu, ja  que s’hi ha desenvolupat històricament activitats potencialment 
contaminats del sòl i, per tant, les feines queden fora de l’Ordre APM/1007/201711.  

 
FIGURA 3. Delimitació dels sectors 

 
10 En concret caldrà fer els següents assaigs: 

Assaig Mètode  
Assaig d’immobilització aguda de Daphnia magna (48 h) OCDE 202 
Prova d’inhibició del creixement d’algues i cianobactèries d’aigua dolça OCDE 201 
Assaigs de reproducció en Daphnia magna OCDE 211 

 

11 Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per 
a la seva utilització en operacions de reblert i obres diferents d’aquelles on es va generar. 
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No obstant, al sector central no s’hi han desenvolupat activitats industrials i, per tant, es 
proposa que per a les terres a excavar: 

- Tots els reblerts es gestionin com a residu. 
- El sòl natural pugui gestionar-se dins de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre 

APM/1007/2017. 

Per al pla de gestió, s’optimitzarà la reutilització de les terres en el propi àmbit d’actuació, 
fonamentalment a les feines d’urbanització, prèvia comprovació analítica. 

Finalment, en el pla de gestió de les terres excedents com a residu, sempre que es tracti 
d’un residu no perillós, es prioritzarà la valorització sobre el tractament finalista a dipòsit 
controlat de residus, tal com s’estableix a la “Guia sobre la codificació, la classificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya” (2019). Vegeu la taula adjunta. 

Tipus  Prioritat Via gestió Subvia de gestió 

170504  
Residu  

no perillós 

1 R05 Valorització 

R0502 - Neteja de sòls extrets que doni com a 
resultat la valorització del sòl 

R0504 – Ús de residus en la fabricació de ciment 

R0505 – Reciclatge d’altres residus inorgànics en 
substitució de matèries primeres 

R0507 - Valorització de materials naturals excavats 

2 D09 – Tractament fisicoquímic 

D0901 - Tractament fisicoquímic 

D0902- Estabilització fisicoquímica  

D0906 – Assecatge tèrmic 

D0907 – Desorció tèrmica 

3 D05 – Dipòsit controlat 
D0501 – Dipòsit controlat de residus inerts 

D0502 – Dipòsit controlat de residus no perillosos 

170503  
Residu 
 perillós 

1 D09 – Tractament fisicoquímic 

D0902- Estabilització fisicoquímica  

D0906 – Assecatge tèrmic 

D0907 – Desorció tèrmica 

2 D05 – Dipòsit controlat D0503 – Dipòsit controlat de residus perillosos 

Finalment, a partir dels resultats obtinguts, es seleccionaran els gestors i les vies de gestió 
adequades, que hauran d’estar autoritzats per l’ARC. Cal recordar que, si la gestió final es 
realitza a dipòsit de residus i en compliment del Decret 69/200912, caldrà: 

- Fer les analítiques pertinents per una empresa habilitada EC-RES. 

- Presentar la Caracterització Bàsica al Sistema Documental de Residus, mitjançant 
Notificació Prèvia, i esperar a l’aprovació de l’ARC. 

2.3 Valoracions particulars 

2.3.1 Parcel·la 22a.1 (industrial) 

A la parcel·la 22a.1 (industrial) cal sanejar l’afecció per hidrocarburs detectada a una 
superfície de 400 m2 i fins a una fondària d’uns 5 m; pel que el volum total de terres a 
excavar i gestionar com a residu és de l’ordre de 2.000 m3.  

El volum final de les terres a excavar dependrà de les observacions de camp i dels 
resultats del mostreig del sòl romanent (vegeu abast del mostreig al capítol 3.3). 

 
12  Decret 69/2009, de 28 de abril, pel que s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en dipòsits 
controlats.  
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En el cas de gestió externa de les terres, les concentracions de TPH detectades són altes 
en alguns punts, superant els límits que podrien conferir als materials el caràcter perillós i, 
per tant, classificar-se amb el codi LER 170503. Així doncs, en aquest cas: 

- Es recomana excavar les terres afectades, abassegar-les temporalment en 
condicions adequades, prendre mostres per a l’anàlisi a laboratori i, segons els 
resultats obtinguts, valorar la potencial perillositat de les terres per a definir la seva 
posterior gestió com a residu (vegeu capítol 3.1). 

- A més, en el cas que la gestió de les terres sigui a dipòsit de residus no perillosos 
o perillosos, caldrà caracteritzar les terres segons estableix el Decret 69/2009 per 
una empresa habilitada EC-RES. 

De totes formes, un cop excavades, també es pot plantejar el tractament de les terres on-
site mitjançant tractaments químics o biològics i reutilitzar-les terres per a omplir 
posteriorment el forat de l’excavació. En aquest cas: 

- La zona de tractament de terres s’haurà de condicionar amb base impermeable, 
recollida de lixiviats i impermeabilització superior per minimitzar les emissions de 
vapors i partícules sòlides a l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra. 

- Caldrà fer un seguiment del tractament, mitjançant el mostreig periòdic de les 
terres dels paràmetres d’interès. 

- Per a la verificació final de la seva qualitat, es proposa l’anàlisi de TPH i HAP en 1 
mostra cada 500 m3 de sòl tractat. 

- Es proposa que les terres que no superin els 1.500 mg/kg en TPH (ni els NGR per 
ús industrial per HAP) puguin ser reutilitzades i les que superen aquest llindar 
siguin gestionades com a residu, complint amb tot allò establert en normativa. 

2.3.2 Parcel·la  22a/t (industrial) 

A la parcel·la 22a.t (industrial) cal sanejar l’afecció per hidrocarburs detectada a la cubeta 
d’uns antics fossars, amb una superfície reduïda, de 4 m x 4 m (16 m2) i entre 3,5 a 4 m 
de fondària (50 cm); pel que el volum total de terres a excavar i gestionar com a residu és 
de l’ordre de 10 m3. 

De la mateixa forma que s’ha descrit anteriorment, el volum final de les terres a excavar 
dependrà de les observacions de camp i dels resultats del mostreig del sòl romanent 
(vegeu abast del mostreig al capítol 3.3). 

En aquest cas, les concentracions de TPH detectades no superen els límits que podrien 
conferir als materials el caràcter perillós i, per tant, les terres s’han de classificar amb el 
codi LER 170504.  

Així doncs, no es valora necessària fer cap caracterització prèvia, a no ser que les terres 
es gestionin a un dipòsit de residus, que requeriria el seu mostreig i anàlisi  per una 
empresa habilitada EC-RES. De totes formes, per a optimitzar la gestió de les terres i 
segons les observacions de camp, pot ser recomanable abassegar-les per al seu mostreig 
per una empresa EC-SOL. 

De la mateixa forma que per a la parcel·la 22a.1, també es pot plantejar el tractament de 
les terres excavades on-site per a omplir posteriorment el forat de l’excavació. 

Finalment, també, caldrà gestionar el formigó extret en la demolició de la cubeta, que 
s’estima pot ser de l’ordre de 40 m3. Aquests residus es gestionaran segons la normativa 
vigent, aplicant el codi LER corresponent. 
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2.3.3 Parcel·les 18r.1 i 18r.2 (residencial) 

A les parcel·les 18r.1 i 18r.2 (residencial) es preveu la construcció de 3 plantes soterrani 
que, per la cota actual i futura del terreny, suposarà l’excavació de 12 m de terres13; el que 
equival a uns 35.000 m3 de sòl a gestionar com a residu.  

A més, en el cas que encara es detecti afecció per hidrocarburs en arribar a la cota final 
de l’excavació caldrà sobreexcavar per al seu sanejament. El volum final de les terres a 
excavar dependrà de les observacions de camp i dels resultats del mostreig del sòl 
romanent (vegeu abast del mostreig al capítol 3.3). ´ 

S’estima que la superfície de sòl afectat és de 200 m2, fins a una fondària d’uns 12 m, el 
que suposa un volum màxim de terres alterades d’uns 2.400 m3. 

En quant a la gestió de les terres, les concentracions de TPH detectades són altes en 
alguns punts, superant els límits que podrien conferir als materials el caràcter perillós i, 
per tant, classificar-se amb el codi LER 170503. 

Així doncs, en aquestes parcel·les es recomana: 

- Una excavació selectiva, diferenciant els reblerts i sòls d’aspecte net respecte els 
materials afectats per hidrocarburs, que: 

o Cal fer amb maquinària i ritmes d’excavació adequats. 
o S’haurà de recolzar mitjançant les observacions de camp per un tècnic 

habilitat amb experiència i mesures in-situ (metalls amb detector de RX i 
hidrocarburs amb kit Petroflag®). 

- Abassegar les terres afectades en condicions adequades, prendre mostres per a 
l’anàlisi a laboratori i, segons els resultats obtinguts, valorar la potencial perillositat 
de les terres per a definir la seva posterior gestió com a residu (vegeu capítol 3.1). 

A més, en el cas que  la gestió de les terres sigui a dipòsit de residus no perillosos o 
perillosos, caldrà caracteritzar les terres segons estableix el Decret 69/2009 per una 
empresa habilitada EC-RES. 

D’altra banda, vista la fondària que ha assolit l’afecció (més de 12 m) i amb l’objectiu 
d’assegurar el sanejament de la contaminació, es recomana aportar una solució d’oxidant 
a la base de l’excavació, proposant aplicar entre 10 i 20 m3 de solució de persulfat sòdic o 
peròxid d’hidrogen. 

Finalment, és molt probable que l’afecció detectada provingui d’un (o més) tanc enterrat i 
no es pot descartar que s’identifiqui durant les feines d’excavació. En el cas que així es 
confirmi, caldrà complir amb tota allò establert al Real Decret 1416/200614 i, per tant, 
caldrà procedir amb el seu buidat, gestionant el contingut com a residu, neteja, 
desgasificació i extracció.  

2.3.4 Parcel·les 18r.3,  18hp.1 i 18hp.2 (residencial) 

A les parcel·les 18r.3, 18hp.1 i 18hp.2 (residencial) es preveu la construcció de 2 plantes 
soterrani que suposarà l’excavació d’uns 6 m de terres; el que equival a uns 4.000 m3 de 
sòl a gestionar com a residu per a cada parcel·la.  

 
13  Per qüestió de cotes amb la zona d’urbanització, la fondària d’excavació és superior ja que la futura planta baixa 
també requerirà excavació.  
14 Real Decret 1416/2006, d’1 de desembre, pel que s’aprova la Instrucció Técnica Complementària MI-IP 06 
«Procediment per a deixar fora de servei els tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers líquids». 
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Els resultats dels estudis realitzats apunten la pràctica absència d’afecció a aquestes 
parcel·les, que s’haurà de confirmar durant l’excavació per la Direcció Ambiental d’Obra 
(DAO).   

En el cas d’identificar indicis d’afecció, es recomana fer una primeres determinacions in-
situ (metalls amb detector de RX i hidrocarburs amb kit Petroflag®) i posteriors 
caracteritzacions analítiques (tant de sòls contaminats com d’admissió a dipòsit), per a 
definir el tipus d’afecció, valorar la seva perillositat com a residu i determinar la gestió que 
cal fer a les terres alterades. 

3. DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA 

Durant els treballs d’excavació caldrà implementar una DAO amb els objectius de:  
- Controlar la correcta excavació i gestió de les terres excavades, recopilant la 

documentació acreditativa de les mateixes.  
- Proposar les alternatives de gestió davant de qualsevol afecció de diferent 

naturalesa a la detectada fins el moment, si és el cas. 
- Prendre mostres del sòl romanent per el seu anàlisis a laboratori.   
- Elaborar la memòria final de DAO. 

En el cas d’identificar materials de naturalesa diferent a la prevista o bé altres 
problemàtiques ambientals15, caldrà informar a l’ARC i es prendran les mesures 
correctives i de control adequades.   

La DAO serà realitzada per una empresa habilitada EC-SOL, en el subcamp que 
correspongui, segons s’estableix al Decret 60/201516. 

3.1 Caracterització prèvia de les terres a gestionar  

Tal com s’ha indicat anteriorment, per a les terres excavades i abassegades afectades per 
hidrocarburs i caldrà fer una caracterització prèvia abans de decidir la seva gestió externa, 
proposant analitzar 1 mostra cada 500 m3 i analitzar a laboratori TPH, BTEX17, i HAP. Així 
doncs: 

- a la parcel·la 22a.1 (industrial) caldrà prendre 4 mostres i  
- a les parcel·les 18r.1 18r.2 (residencials) s’estima que seran 5 mostres (per a un 

volum de sòl afectat de 2.400 m3). 

Segons els resultats obtinguts, caldrà valorar la potencial perillositat de les terres per a 
definir la seva gestió, tal com s’ha descrit anteriorment. 

D’altra banda, en el cas que hi hagi algun volum de terres que s’hagi de gestionar a dipòsit 
de residus, una empresa habilitada EC-RES realitzarà la caracterització oficial segons 
estableix el Decret 69/2009.  

Finalment, a partir dels resultats obtinguts, es seleccionaran els gestors i les vies de gestió 
adequades, prioritzant sempre que sigui possible la seva valorització respecte al dipòsit 
controlat de residus. 

 
15 No es pot assegurar que durant l’excavació s’identifiquin materials de diferent naturalesa als observats fins al 
moment i que, en el cas que així sigui, s’hagin de valorar i gestionar de forma diferenciada. 
16 Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores amb el medi ambient. 
17 Acrònim de benzè, toluè, etilbenzè i xilens. 
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3.2 Supervisió de la correcta excavació, acopi i gestió de les terres 

Els sòls s’excavaran sota supervisió de la DAO. 

S’hauran d’excavar selectivament els materials d’aspecte net respecte els alterats, pel que 
es recomana recolzar les observacions de camp del tècnic habilitat mitjançant mesures in-
situ (metalls amb detector de RX i hidrocarburs amb kit Petroflag®). 

Excepte en els casos citats anteriorment, s’intentarà evitar acopis temporals de terres, 
proposant la carrega d’aquestes directament a camions per el seu transport fins el gestor 
autoritzat en funció de la tipologia de sòl i el destí de les terres.  

En el cas de que sigui necessari disposar d’abassegaments temporals de materials 
alterats, aquests es condicionaran amb base impermeable, recollida de lixiviats i 
impermeabilització superior per minimitzar les emissions de vapors i partícules sòlides a 
l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra. 

Les terres es gestionaran segons la caracterització realitzada i el pla de gestió. Tant el 
transport, com la gestió de terres com a residu serà realitzat per empreses autoritzades i 
es recopilarà la documentació acreditativa corresponent. 

Durant els treballs, es prendran mesures de protecció individual i col·lectives per reduir 
l'exposició als sòls. Caldrà minimitzar l'emissió de partícules i, durant el transport, els 
materials es taparan amb lona per evitar l'emissió de pols. 

Un cop acabada l’excavació i segons les observacions de camp, la DAO prendrà mostres 
de sòl romanent per a la seva anàlisi a laboratori. Vegeu el capítol 3.3. 

Les concentracions detectades a les mostres de sòl es compararan amb els criteris 
establerts en normativa per a l’ús projectat a cada parcel·la (industrial o residencial). En el 
cas que se superin aquests criteris i les concentracions avaluades a l’anàlisi de risc a la 
salut humana, aquest s’haurà d’actualitzar18. 

En el cas que els resultats analítics obtinguts a les mostres de sòl romanent suposessin 
una situació de risc no acceptable, s’ampliarà l’excavació en aquella zona repetint el 
procés de verificació de la qualitat del sòl romanent 

3.3 Mostreig i anàlisi del sòl d’aport o a reaprofitar, si aplica 

A les obres d’urbanització es preveu la reutilització de 4.405 m3 de terres de la pròpia obra 
i aportar 3.050 m3 de sòl seleccionat, així com 2.040 m3 de terres adequades per a les 
zones verdes. 

Per a les terres reutilitzades en la pròpia obra o bé si les terres externes no són d’origen 
certificable, es prendrà 1 mostra de sòl per cada lot de 500 m3 per a la seva anàlisi a 
laboratori; estimant la presa d’un màxim de 15 mostres de sòl, entenent que les terres per 
a les zones verdes seran d’origen certificable. 

A les mostres de sòl s’analitzaran tots els paràmetres establerts en normativa 

Les concentracions detectades es compararan amb els criteris contemplats en la 
normativa vigent per a l’ús del sòl planificat. 

 
18 Per a l’actualització de l’anàlisi de risc, es considerarà com a referencia el de l’estudi preliminar i les valoracions 
que en faci l’Agència de Residus de Catalunya. 
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3.4 Mostreig i anàlisis del sòl romanent 

Un cop finalitzada l’excavació, la DAO prendrà mostres del sòl romanent a les parcel·les 
excavades per a la seva anàlisi a laboratori.  Vistos els resultats obtinguts en l’estudi 
preliminar, conforma a normativa a 82 de les 97 nostres analitzades, no es considera 
necessari verificar la qualitat del sòl romanent a la resta de l’àmbit. 

El nombre de mostres de sòl romanent a prendre a la base i a les parets de l’excavació es 
fonamentarà en els criteris establerts en la Circular nº9 de l’ARC que s’adjunten en la 
taula següent. Per a les parets, només serà viable prendre mostres en el cas de no 
construir pantalles perimetrals. 

Superfície  
excavada (m2) 

Nombre mínim  
mostres a la base 

 
Longitud 
paret (m) 

Nombre mínim  
mostres a les parets* 

<50 1  <5 1 

51-100 2  5-10 2 

101-150 3  11-20 3 

151-250 4  21-30 4 

251-400 5  31-60 5 

401-600 6  61-90 6 

601-800 7  91-150 7 

801-1.000 8  >150 8 

>1.000 
8 + 1 mostra cada 

300 m3 
 

* Per parets >2,5 m de fondària, 
s’aplicarà el criteri d‘àrea 

D’altra banda, en quant a l’abast analític, es proposa analitzar: 

- Un paquet d’hidrocarburs (BTEX, TPH i HAP) a les zones a sanejar a la parcel·les 
22a.1 i 22a/t (HC a la taula); afegint els compostos orgànics volàtils halogenats 
(COVH) i PCBs a la primera parcel·la. 

- El citat paquet d’hidrocarburs i COVH a la zona afectada de les parcel·les 
residencials 18r.1 i 18r.2. 

- Un paquet que inclogui metalls, TPH, HAP i COVH a les parcel·les 
residencials18r.3,  18hp.1 i 18hp.2 on s’excavaran soterranis. 

A la taula següent es resumeix el pla de comprovació de la qualitat del sòl romanent. 

Futura  
parcel·la 

Futur ús 
Sup. 
 (m2) 

Mostres 
base 

Mostes 
parets 

Anàlisi Observacions 

22a.1 Industrial 400 6 8 HC, COVH, PCBs Sanejament afecció TPH  

22a/t Industrial 16 1 4 HC Sanejament afecció TPH  

18r.1 Residencial 2.106 12 4* 
HC, COVH 

2 plantes enterrades i sanejament 
zona afectada fins a 12 m 18r.2 Residencial 1.236 9 4* 

18r.3 Residencial 750 7 - 
metalls, TPH, 
HAP i COVH 

2 plantes enterrades 

18hp.1 Residencial 607 7 - 2 plantes enterrades 

18hp.2 Residencial 657 7 - 2 plantes enterrades 

* Corresponents a la sobreexcavació de la zona afectada, si aplica. 

Les concentracions detectades es compararan amb els criteris contemplats en la 
normativa vigent per a l’ús del sòl planificat a cada parcel·la (industrial o residencial). 

Si els resultats a les mostres de sòl romanent superen els criteris de referència o les 
concentracions avaluades en l’anàlisi de risc de l’estudi preliminar, caldrà ampliar 
l’excavació o actualitzar l’anàlisi de risc a la salut humana.  
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3.5 Elaboració del informe final de direcció ambiental de l’obra  

Al finalitzar les feines d’excavació per a cada parcel·la, caldrà elaborar un informe final de 
la DAO que inclourà la descripció de les feines realitzades, els resultats obtinguts i les 
valoracions que pertoquin. L’informe haurà d’incloure un reportatge fotogràfic complet, així 
com la documentació acreditativa de la gestió de les terres d’excavació. 

En l’informe caldrà justificar si és necessari un Programa de Control i Seguiment periòdic 
del sòl en compliment de la normativa vigent, en funció dels resultats obtinguts en les 
mostres de sòl romanent així com la seva naturalesa. 

 

Elaborat per:  Supervisat per: 

 

 
Xavier Serra Laia Juncosa  Maite Garcia 
Tècnic supervisat Tècnic Responsable  Director Tècnic 

TUBKAL INGENIERÍA SL 
Barcelona, març de 2024 
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ANNEX 1 
PLÀNOLS DE LA URBANITZACIÓ 
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ANNEX 2: INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE 
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PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES ALTERADES EN 

PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 PLASMICA DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT (BARCELONA) 
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1 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL SÒL 

Expedient  
Informatiu  SC Codi productor 

Q0503/2020/12 1884/1 - 

Descripció INVESTIGACIÓ QUALITAT DEL SUBSÒL AL SECTOR PMU-2 PLASMICA  

Municipi CORNELLÀ DE LLOBREGAT  Adreça Carretera d’Esplugues fins Carrer Sevilla 

Coordenades UTM (ETRS89) X 437.709 Y 4.608.325 Plànol de situació (annex 2) 

 

ANTECEDENTS   

1. El dia 22 de gener de 2020 (RE 59176/9015/2020) l’empresa Geoambient SLP, en representació de la 

Junta de compensació provisional del sector PMU-2 PLASMICA de Cornellà de Llobregat, tramet a 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una investigació (Doc.1; Annex 1) i una caracterització 

detallada (Doc. 2; Annex 1). La documentació no va ser valorada ja que en cap moment es va indicar el 

motiu i el marc normatiu del lliurament. 

2. El dia 25 de març de 2024 (RE 759763/9015/2024) l’empresa Tubkal Ingenieria SL, en representació de 

la Junta de compensació provisional del sector PMU-2 PLASMICA de Cornellà de Llobregat, tramet a 

l’ARC els dos documents indicats anteriorment, així com una investigació complementària i una anàlisi 

quantitativa de riscos (AQR) (Doc.3; Annex 1) i un pla d’excavació i gestió de terres (Doc. 4; Annex 1).  

D’acord amb el contracte G2024/2020/7 d’assistències tècniques com a suport per a la gestió de la 

contaminació del sòl a Catalunya per a l’any 2024 i a petició de l’ARC, l’empresa ESOLVE emet un informe 

de valoració de la documentació indicada. 

 

RESUM DE LES ACTUACIONS DOCUMENTADES1 

1. Característiques de l’emplaçament 

L’emplaçament, delimitat segons el Pla de Millora Urbana Plàsmica 2, en endavant PMU2, integra els 

terrenys situats a l’entorn del nou vial previst que comunica la carretera d’Esplugues amb el Carrer Sevilla al 

terme municipal de Cornellà de Llobregat. El vial se situarà en continuïtat amb el Carrer de la Miranda del 

Barri de la Gavarra i amplia el passatge existent de la Plàsmica a 12 metres d’amplada, sent la superfície 

total de l’àmbit de 36.145 m2.  

La zona d’estudi s’ha subdividit en 3 sectors principals, el sector oest, central i est. El Pla de Millora Urbana 

preveu mantenir l’ús industrial del sòl a l’oest i canviar l’ús a urbà o assimilable a urbà a la zona central i est. 

Descripció de les antigues activitats desenvolupades  

- Sector oest. En aquest sector es localitzaven les antigues instal·lacions de l’empresa Macfi, la qual 

es dedicava a la manufactura del cautxú i similars. Es desconeix l’inici de l’activitat, tot i que es 

coneix que amb anterioritat a l’empresa Macfi, hi havia instal·lada l’empresa PIRELLI dedicada a la 

industria automobilística.  

 
1 Les opinions, valoracions i propostes presentades en aquest resum de les actuacions documentades, són les que apareixen a la 

documentació valorada (veure annex 1). 
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Les instal·lacions de Macfi estaven distribuïdes en zones d’emmagatzematge de producte acabat, 

zona d’oficines, la zona de producció (autoclaus, màquines d’injecció de plàstic, fossars olis de 

premsa, etc.), la zona d’emmagatzematge de matèries primeres, de productes acabats, zones 

exteriors, etc.  

En base a la informació disponible, s’han identificat un total de set (7) zones de risc potencial, 

corresponents a:  

o Antiga xarxa de recollida d’aigües de procés o recollida d’olis, arquetes o fossats cecs 

d’acumulació i retenció;  

o Calderes de fuel, amb els respectius dipòsits aeris;  

o Zona amb dipòsit aeri de gasoil; 

o Zona de taller mecànic;  

o Zona de barreja de cautxú (2 fossars de 3 metres de profunditat) amb presencia d’olis, sofres 

i acceleradors del procés;  

o Zona d’antics transformadors a uns 4 metres de profunditat (soterrani) 

o Fossars dels olis de les premses.  

- Sector central. El sector està ocupat per a zones no edificades, un pati i antigues naus ocupades 

actualment per a usos variats. Al sud d’aquest sector es troba l’inici de la fàbrica Siemens, la qual, 

correspon a la planta industrial més antiga, iniciada a finals del S. XIX.  

El terreny inclòs en el PMU-2, pertanyent a la industria de Siemens, era una zona destinada a 

l’emmagatzematge de residus banals, especials i inflamables, antigament hi havia hagut una foneria 

de ferro, per tal de fabricar les pròpies peces necessàries durant el procés productiu.  

- Sector est. En aquest sector es localitzen les instal·lacions de la fàbrica de l’empresa PLASMICA, 

dedicada al recobriment del cablejat elèctric. D’aquestes instal·lacions es desconeix la distribució de 

l’activitat, les matèries primeres utilitzades o els residus generats durant la producció, tot i que, 

s’utilitzava baquelita (polímer sintètic) durant el procés productiu.  

Tanmateix, a la zona nord del sector, s’hi troben diferents edificis, en els quals no s’hi ha pogut 

accedir, on actualment estan fora d’ús (antiga escola d’hostaleria) i una part de l’edifici s’empra pels 

assaigs de la colla castellera municipal. Històricament a la zona sud del sector hi havia les 

instal·lacions d’una industria química.  

Substancies perilloses i vies d’afecció al subsol 

Degut a les diferents activitats industrials desenvolupades a l’emplaçament en els diferents sectors, les 

principals substancies perilloses utilitzades han estat:  

- En el sector est els compostos com hidrocarburs pesats (calderes de fuel, utilització d’olis i 

lubricants, etc), hidrocarburs de tipus gasoil, PCBs en el sector dels antics transformadors i 

compostos halògens, degut a la utilització de dissolvents. 

- En el sector oest les principals substancies perilloses estarien associades als olis utilitzats amb 

compostos com hidrocarburs totals del petroli (HTP), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), etc. 

- En el sector central les principals substancies perilloses identificades han estat els metalls derivats 

de l’activitat de foneria.  
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Els possibles focus de contaminació així com les principals vies de mobilització que s’han identificat són les 

pèrdues en dipòsits o recipients en zones d’emmagatzematge, les pèrdues en conduccions o xarxa de 

recollida de vessaments, vessaments superficials en operacions de carrega i descarrega, antics reblerts o 

superfície de treball amb presencia de residus/metalls pesants, zones de procés productiu amb fossars de 

recollida d’olis i antics transformadors amb presencia de PCB. 

Al sectors est i oest s’hi ha desenvolupat activitats considerades potencialment contaminants del sol (APC), 

en canvi no s’hi ha desenvolupat en el sector central de l’àmbit. 

2. Investigació de la qualitat del subsol 

A l’emplaçament entre els anys 2018 i el 2023 s’han realitzat diverses campanyes d’investigació de la 

qualitat del subsol, així com companyes complementaries i d’ampliació.  

Entre l’abril i el maig de 2018 es va dur a terme una investigació preliminar de la qualitat del subsol, i entre el 

juny i juliol de 2018 una segona campanya de delimitació de l’afecció detectada, que van incloure la 

perforació d’un total de 38 sondejos, dels quals 35 sondejos superficials a profunditats d’entre 2 i 6 metres 

(S1 a S6, S6B, S6C, S7 a S9, S9B, S9C, S9D, S9E, S9F, S10 a S12, S12B, S12C, S12D, S13, S14, S14B, 

S15 a S21, S21B, S21C, S22, S23, S23B i S23C) i 3 sondejos profunds a profunditats d’entre 33,3 i 39,5 

metres, que posteriorment van ser habilitats com a piezòmetres de control (S8, S12D i S21C). En total es 

van prendre 34 mostres de sòls (1-3 mostres per sondeig), on es van analitzar a 5 mostres una analítica 

completa amb més de 200 compostos i a les 29 mostres restants es va analitzar els compostos orgànics 

segons el RD 9/2005 i metalls segons el DL 1/2009 així com 10 mostres de sòls per a l’anàlisi 

granulomètrica. Tanmateix, es van prendre un total de 4 mostres d’aigua subterrània dels 3 piezòmetres 

instal·lats (S8, S12D i S21C) i del Pou Siemens, on es van analitzar en 3 de les 4 mostres una analítica 

completa amb més de 200 compostos i a la mostra restant es va analitzar els metalls, hidrocarburs totals del 

petroli (HTP) amb diferenciació per cadenes, els hidrocarburs halogenats volàtils, els hidrocarburs aromàtics 

policíclics (HAP) i els hidrocarburs orgànics volàtils. 

Durant el mes de març de 2019 es va dur a terme una investigació detallada de la qualitat del subsol amb la 

realització de 4 sondejos superficials a profunditats d’entre 3,0 i 5,5 metres (S9G, S12E, S23D, S24). En total 

es van prendre 2 mostres de sòls on es va analitzar a 1 mosta una analítica completa amb més de 200 

compostos i a la mostra restant es van analitzar els compostos orgànics segons el RD 9/2005 i metalls 

segons el DL 1/2009. Addicionalment es van prendre un total de 3 mostres per a la seva caracterització com 

a residu.  

Finalment, entre el 2021 i 2023 s’ha realitzat una campanya d’ampliació de l’estudi preliminar de la qualitat 

del subsol, on es va realitzar la perforació de 30 sondejos a profunditats d’entre 3 i 6 metres, amb la posterior 

instal·lació de 5 d’ells com a captadors de vapors. En total es van prendre 61 mostres de sols (2 per sondeig) 

i 1 mostra d’aigua subterrània on es van analitzar els compostos orgànics segons el RD 9/2005 i metalls 

segons el DL 1/2009 i 6 mostres de vapors on es van analitzar els hidrocarburs totals del petroli (HTP) i els 

compostos orgànics volàtils (COVs). Addicionalment es van prendre un total de 5 mostres per a la seva 

caracterització com a residu.  
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Taula resum actuacions d’investigació complementària de la qualitat del subsol 

Campanya 
Punts de mostreig Nombre de mostres 

Núm.  i tipus Profunditat Identificació Sòl Aigua Vapors 

Abril – Juliol 

2018 

35 sondejos 

curts 
2 – 6 m 

S1 a S6, S6B, S6C, S7 a S9, 

S9B, S9C, S9D, S9E, S9F, 

S10 a S12, S12B, S12C, 

S12D, S13, S14, S14B, S15 a 

S21, S21B, S21C, S22, S23, 

S23B i S23C 34 4 - 

3 sondejos 

profunds 

habilitats com 

a piezòmetres 

de control 

33,3 – 39,5 m S8, S12D i S21C 

Març 2019 
4 sondejos 

curts 
3 – 5,5 m S9G, S12E, S23D, S24 4 - - 

Maig 2021 – 

Gener 2023 

30 sondejos 

(dels quals 5 

captadors de 

vapors) 

3 – 6 m  S26 a S56 i CV1 61 1 6 

Característiques del medi 

En el subsol s’identifica una primera unitat de rebliment antròpic superficial, format per llims argilosos i/o llims 

sorrencs amb graves, presentant una potencia d’entre 0,5 i 2,2 metres. Subjacent s’identifica el terreny 

natural, constituït per llims sorrencs i trams més argilosos, que es troba present a la totalitat dels punts 

d’estudi, amb una potencia de fins a 37,5 metres (en el S21C).  

Durant l’execució s’intercepta el nivell freàtic, que aquest oscil·la entre els 29,25 metres (S12D) i els 35,38 

metres (S21C) respecte la superfície del terreny.  

Indicis d’afecció  

Durant l’execució dels sondejos, a les diverses campanyes realitzades es van realitzar mesures de Head-

Space on les concentracions de vapors orgànics volàtils (COV) detectades presentaven valors poc 

significatius (<50 ppmv) i/o nuls en tots els sondeigs, excepte durant la realització del sondeig S52 en el que 

es va detectar una concentració de 146 ppmv (maig 2021 – gener 2023).  

Resultats analítics de les mostres de sòls 

Pel que fa als resultats analítics de les mostres de sòls durant la campanya d’abril – juliol 2018, s’han 

detectat concentracions de tetracloroetilè superiors al NGR establert al RD 9/2005 per a ús industrial del sòl, 

concentracions de plom, naftalè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè, dibenzo(a,h)antracè i 

PCB superiors als NGR establerts al RD 9/2005 i al DL 1/2009  per a ús urbà del sòl  i concentracions d’HTP 

superiors al valor de 50 mg/kg. La resta de compostos analitzats presenten concentracions inferiors al NGR 

establert per a ús industrial o inferior al límit de detecció analítica del laboratori.  

Durant la campanya d’investigació detallada del subsol (març de 2019) les concentracions obtingudes es 

trobaven en concentracions traça i/o per sota dels límits de detecció analítica i per tant, dels NGR establerts, 
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excepte pels hidrocarburs totals del petroli (HTP) on s’ha detectat una concentració de 220 mg/kg a la mostra 

S26M1 a 0,6 metres de profunditat.  

Finalment durant l’ampliació de l’estudi preliminar ((maig 2021 – gener 2023) es va detectar concentracions 

de metalls (antimoni, arsènic, coure, plom i molibdè), naftalè, benzo(a)pirè i PCB superiors als NGR 

establerts al RD 9/2005 i al DL 1/2009 per a ús urbà del sol i concentracions d’HTP superiors al valor de 50 

mg/kg. 

La següent taula mostra les principals concentracions detectades a les mostres durant les diferents 

campanyes de caracterització de la qualitat del sòl:  

Taula resum del mostreig de sòls (mg/kg) 

Compost Ús 
NGR RD 

9/2005 

Concentració 

màxima 

Mostra amb 

concentració 

màxima 

Nombre de 

mostres que 

superen NGR 

Abril-Juliol 2018 

Plom 
Urbà 

60 110 
S23BM1(1,7) 

S23M2(2,5) 
3/34 

Tetracloroetilè Industrial 10 11 S9BM3(4,2) 1/34 

HTP 
Industrial i 

Urbà 
50* 57.000 S9BM3(4,2) 6/34 

Benzo(a)antracè 

Urbà 

2 2,7 
S21M1(1,0) 

1/34 

Benzo(b)fluorantè 2 3,0 1/34 

Benzo(a)pirè 0,2 2,9 S23M2(2,5) 2/34 

Dibenzo(a,h)antracè 0,3 0,41 S21M1(1,0) 1/34 

Naftalè 8 9,0 S6M1(0,7) 1/34 

PCB Industrial 0,8 1,1 S9M1(0,5) 1/34 

Març 2019 

HTP Urbà 50* 220 S26M1 (0,6) 1/4 

Maig 2021 – Gener 2023 

Antimoni 

Urbà 

6 38 

S29 (0,3-0,6) 

1/61 

Arsènic  30 74 1/61 

Coure 310 4.700 1/61 

Plom 60 370 S51 (3,5-3,8) 2/61 

Molibdè 7 44 S29 (0,3-0,6) 2/61 

Naftalè 8 51 S52 (4,4-4,8) 1/61 

Benzo(a)pirè 0,2 3,4 CV1 (0,5-0,8) 3/61 

TPH C10-C40 50* 64.000 S52 (4,4-4,8) 8/61 

PCB 80 880 S36 (0,3-0,5) 1/61 

*: Concentració a partir de la qual cal valorar el risc (annex IV del RD 9/2005). 

Resultats de la caracterització de residus 

Pel que fa a la caracterització de residus (març 2019), les tres mostres preses indiquen valors per a gestió de 

les terres en un dipòsit controlat de classe II, degut a que s’han obtingut una concentració de 30.000 mg/kg a 

la mostra del S9 i de 1.400 mg/kg al S12 d’HTP i una concentració de 48.000 mg/kg de carboni orgànic total 

(TOC) i de 12.200 mg/kg de sòlids totals dissolts (STD) a la mostra del punt S23.   
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Tanmateix, a la caracterització durant la campanya de maig 2021 a gener 2023, en tres mostres (R1, R2 i 

TN) es compleixen els límits d’admissió a un dipòsit de residus inert (Classe I), a la mostra de reblert alterat 

(R3) es superen els límits d’admissió a un dipòsit de residus inert per sulfats i sòlids totals dissols i a la 

mostra de sòl natural afectada per hidrocarburs (TNH) es superen els límits per al BTEX i HTP, donant 

compliment als límits d’admissió a un dipòsit de residus no perillosos (Classe II). 

Resultats del mostreig d’aigües subterrànies 

Pel que fa als resultats analítics de les mostres d’aigua subterrània, durant la campanya d’abril – juliol 2018 

s’ha detectat una afecció principalment per tricloroetilè amb concentracions superiors als valors establerts 

per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Tanmateix, pels compostos on no es disposa de normativa de 

referencia, s’han comparat amb la normativa Holandesa, on s’han detectat concentracions de metalls (bari, 

brom i molibdè) i de cis1,2-dicloroetilè superiors als valors objectiu establerts.  

Durant la monitorització de maig de 2021 es va prendre una mostra d’aigua subterrània al punt de control 

S12D, on es va detectar una afecció per tricloroetilè, amb una concentració superant el VGI, i per 

tetracloroetilè, amb una concentració superior al VGNR, establerts per l’ACA. 

A la taula següent es resumeixen les concentracions dels principals compostos químics analitzats: 

Taula resum del mostreig d’aigües subterrànies (µg/l) 

Compost 

Projecte QUASAR 

(ACA) 
Normativa Holandesa Concentració 

màxima 

Mostra amb 

concentració 

màxima 

Nombre de 

mostres que 

superen VGNR VGI VO VI 

  Abril-Juliol 2018 

Bari - - 50 625 270 S21C 4 

Crom - - 1 30 21 S8 4 

Molibdè - - 5 300 5,2 S12D 1 

Tricloroetilè 
10 

50 24 500 430 S21C 2 

Tetracloroetilè 75 - - 80 S21C 1 

Cis1,2dicloroetilè - - 0,01 20 18 S12D 4 

Maig 2021 

Tricloroetilè 
10 

50 - - 510 
S12D 

1 

Tetracloroetilè 75 - - 26 1 

Assaig de buit 

Al gener de 2023 es va realitzar una campanya amb la realització de 6 proves d’eficiència als punts de 
control CV1, S50, S51, S53, S55 i S56. A continuació es mostren els paràmetres obtinguts:  
 

Taula dels resultats de les proves d’eficiència 

Punt 
Durada prova 

(minuts) 

Cabal prova 

(m3/h) 

COV màxims 

(ppmv) 

Concentració 

COV (mg/m3N) 

Volum de 

mostreig (litres) 

Taxa d’extracció 

(kg/día) 

Gener 2023 

S50 140 16 0,2 1,09 20 - 

S51 170 17 0,3 1,33 20 0,001 

S53 200 15 0,5 1,38 20 - 
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Taula dels resultats de les proves d’eficiència 

Punt 
Durada prova 

(minuts) 

Cabal prova 

(m3/h) 

COV màxims 

(ppmv) 

Concentració 

COV (mg/m3N) 

Volum de 

mostreig (litres) 

Taxa d’extracció 

(kg/día) 

S55 205 46 1,0 5,87 20 0,006 

S56 200 10 1,2 3,67 20 0,001 

CV1 260 50 0,3 0,06 20 - 

 
Els resultats obtinguts no son indicatius de cap focus de compostos volàtils a la zona saturada a l’entorn dels 
punts assajats, ja que s’han detectat concentracions de COVs poc significatius (<2 ppmv) i s’han obtingut 
unes taxes d’extracció nul·les i/o poc significatives (<1 kg/d).  

4. Anàlisi quantitativa de risc (AQR) 

S’han elaborat dues anàlisis quantitatives de risc (AQR) considerant els resultats obtinguts a les diferents 

campanyes de caracterització realitzades a l’emplaçament (abril – juliol 2018) i el segon amb les dades de 

les campanyes de maig de 2021 i gener 2023. L’AQR de novembre de 2018 ha tingut en compte els 

següents escenaris: 

1) Escenari I, on site, associat al sector industrial en desús amb naus industrials, antics habitatges dels 

treballadors i zones vials, tenint en compte els treballadors de la construcció per a la via d’inhalació de 

vapors del sòl i les aigües subterrànies en espais exteriors, així com ingesta accidental i contacte dèrmic 

i per als vigilants per a la via d’inhalació de vapors del sòl i les aigües subterrànies en espais interiors 

(sector oest) 

2) Escenari II, on site, associat als futurs edificis industrials (treballadors) per a la via d’inhalació de vapors 

en espais interiors i inhalació vapors espais exteriors, i les zones vials i zones verdes d’ús urbà (usuaris, 

nen) per a la via d’ingesta accidental i contacte dèrmic i per inhalació de vapors en espais exteriors 

(sector oest) 

3) Escenari III, on site, associat al sector industrial actual tenint en compte els treballadors actuals per a la 

via d’inhalació de vapors del sòl i les aigües subterrànies en espais interiors i pels treballadors de la 

construcció per a la via d’inhalació de vapors del sòl i les aigües subterrànies en espais exteriors, així 

com ingesta accidental i contacte dèrmic (sector est) 

4) Escenari IV, on site, associat als futurs residents dels habitatges per a la via d’ingesta accidental i 

contacte dèrmic, inhalació de vapors en ambients interiors i exteriors (sector est) 

5) Usuaris del pou Can Comes, tot i trobar-se sense ús, s’ha plantejat el seu consum i ús a la dutxa.  

En l’AQR es consideren tots els paràmetres detectats que superen els criteris de referència, així com els 

seus compostos afins. S’utilitzen les concentracions màximes detectades. El programari de càlcul emprat ha 

estat el RBCA v.2.6 pels sòls i aigües subterrànies.  

Els resultats obtinguts indiquen un risc toxicològic i cancerigen no acceptable pels treballadors de la 

construcció al sector oest de l’emplaçament. Per a la resta d’escenaris plantejats s’ha obtingut un risc 

toxicològic i cancerigen acceptable per a les vies d’exposició establertes (veure taula adjunta):  
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Taula resultats AQR Novembre 2018 

Escenari Receptors Medi afectat Via d’exposició 

Resultats 

Risc cancerigen 

(1 x 10-6) 

Risc 

toxicològic 

(1) 

I 

Treballador 

construcció 
Sòl 

Ingesta accidental i contacte 

dèrmic i inhalació vapors espais 

exteriors 

9,2x10-8 2,0 

Treballador actual 

(vigilant) 

Sòl i aigües 

subterrànies 

Inhalació de vapors en espais 

interiors, Inhalació vapors 

espais exteriors 

7,6x10-7 8,4x10-4 

II 

Treballador 

futures naus  
Sòl i aigües 

subterrànies 

Inhalació de vapors en espais 

interiors i inhalació vapors 

espais exteriors 

1,3x10-7 1,4x10-2 

Usuari zones 

verdes (nen) 

Ingesta accidental i contacte 

dèrmic, Inhalació vapors espais 

exteriors 

- 2,5x10-1 

III 

Treballador actual 
Sòl i aigües 

subterrànies 

Inhalació vapors espais interiors 

i exteriors 
3,1x10-8 1,2x10-2 

Treballador de la 

construcció 

Sòl i aigües 

subterrànies 

Ingesta accidental i contacte 

dèrmic, Inhalació vapors espais 

exteriors 

8,9x10-7 1,6x10-2 

IV 
Resident futurs 

habitatges (nen) 

Sòl i aigües 

subterrànies 

Ingesta accidental i contacte 

dèrmic, Inhalació vapors espais 

interiors i exteriors 

5,1x10-5 2,3x10-1 

S’ha fet una anàlisis d’incerteses i un estudi de la sensibilitat dels resultats on s’ha tingut en compte dos 

aspectes: (1) en les concentracions de sòl s’ha aplicat un 50% més de les concentracions obtingudes i (2) la 

taxa d’intercanvi d’aire a l’edifici, s’ha aplicat un 50% més del valor estimat. Es conclou que cap d’aquestes 

incerteses detectades afecta al resultat de l’escenari I obtingut com a risc inacceptable.  

Posteriorment, s’ha elaborat una actualització de l’anàlisi quantitativa de risc (AQR) considerant els resultats 

obtinguts en els diferents campanyes de caracterització realitzades a l’emplaçament (maig 2021 – gener 

2023), tenint en compte els següents escenaris: 

1) Escenari I, on site, associat als treballadors en el futur ús industrial de l’emplaçament, a la parcel·la 

industrial 22a1, per a la via d’inhalació de vapors procedents dels espais interiors. Es considera com si 

no es realitzarà el sanejament del sol afectat a l’entorn de les fosses. 

2) Escenari II, on site, associat a la població adulta en un ús industrial de la parcel·la 22a/t, per a la via 

d’inhalació de vapors procedents dels espais interiors. Es considera com si no es realitzarà el 

sanejament del sol afectat a l’entorn de la cubeta. 

3) Escenari III, on site, associat a la població infantil i adulta en un ús residencial, a les parcel·les 18r.1 i 

18r.2, per a la via d’inhalació de vapors del sòl en espais interiors i exteriors. Es considera com si no es 

realitzarà el sanejament del sol afectat a l’entorn de la cubeta. 
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4) Escenari IV, on site, associat als treballadors de la construcció per a la via d’ingesta accidental i 

contacte dèrmic, inhalació de partícules i vapors en exteriors.  

Els resultats obtinguts a la valoració complementaria indiquen un risc toxicològic i cancerigen inacceptable 

en el cas dels usuaris de la zona residencial a les parcel·les 18r.1 i 18R.2 i acceptable per la resta 

d’escenaris considerats: 

Taula resultats AQR Gener 2023 

Escenari Receptors Medi afectat Via d’exposició 

Resultats 

Risc cancerigen 

(1 x 10-6) 

Risc 

toxicològic 

(1) 

I 
Treballador 

parcel·la 22a1 
Sòl 

Inhalació de vapors en espais 

interiors 
9,0 x 10-7 3,0 x 10-1 

II 
Treballador 

parcel·la 22a/t 
Sòl 

Inhalació de vapors en espais 

interiors 
2,9 x 10-7 1,1 x 10-1 

III 
Residents (adult i 

nens) 
Sòl 

Inhalació de vapors en espais 

interiors i exteriors 
2,3 x 10-5 8,9 

IV 
Treballadors de la 

construcció 
Sòl 

Ingesta, contacte dèrmic, 

inhalació de partícules i vapors 

en exteriors 

6,0 x 10-7 4,1 x 10-2 

S’ha fet una anàlisis d’incerteses i un estudi de la sensibilitat per a l’escenari III, on s’ha tingut en compte tres 

aspectes: (1) el focus de risc, (2) el model de transport d’intrusió de vapors i (3) els patrons d’exposició. Es 

conclou que cap d’aquestes tres incerteses detectades afecta al resultat de l’escenari III obtingut com a risc 

inacceptable.  

Paral·lelament, al disposar de concentracions de vapors del subsol dels assaig de vapors realitzats a les 

futures parcel·les industrials i a la parcel·la 22a1, s’ha actualitzat l’AQR als escenaris 1 (Industrial parcel·la 

22a1) i 3 Residencial parcel·les 18r.1 i 18r.2, s’han pres com a referencia les dades del punt S55 al Escenari 

1 i les dels punts CV1, S50, S51, S53 i S56 al Escenari 3.  

El programari de càlcul emprat ha estat el RISC v.1.06 pels vapors. S’han obtinguts uns nivells de risc 

toxicològic i cancerigen acceptable pels dos escenaris avaluats, desactivant la situació d’inacceptabilitat 

detectada al escenari 3. 

 

4. Pla d’excavació i gestió de terres 

S’ha elaborat un pla d’excavació i de gestió de terres, on s’indica que, subjecte a informació inclosa en el 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU-2 PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, els 

moviments de terres previstos per als vials i les zones verdes són els següents:  
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Descripció  Volum (m3) 

Excedents de terres a gestionar externament 10.950 

Reutilització de terres dins de l’obra 4.405 

Terres d’aport (sòl seleccionat) 3.050 

Terres netes d’origen certificable per a les zones verdes 2.040 

Juntament amb les feines associades al projecte d’urbanització, s’estimen les següents feines d’excavació, a 

les diferents parcel·les, tant per al sanejament de les afeccions detectades com per a la construcció de les 

PS dels habitatges.  

Parcel·la  P. 22a.1 P. 22a/t P. 18r.1 P. 18r.2 P. 18r.3 P. 18hp.1 P. 18hp.1 

Ús  Industrial Industrial Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial 

Superfície parcel·la 

(m2) 
3.100 1.939 2.106 1.236 750 607 657 

Profunditat base (m) - 3,5 a 4 12 12 6 6 6 

Volum estimat a 

excavar (m3) 
2.000 10 21.000 15.000 4.500 3.642 6.942 

Afecció detectada HTP HTP HTP HTP - - - 

Mostres base sòl 

romanent   
6 1 12 9 7 7 7 

Mostres paret sòl 

romanent   
8 4 4 4 7 7 7 

Anàlisi sòl romanent   

HTP, 

COVH, 

PCB 

HTP HTP, COV Metalls, HTP, HAP i COV 

La informació recollida a la anterior taula es estimada, i per tant, no concloent, ja que dependrà de la 

caracterització prèvia de les terres. Tanmateix, en funció dels resultats obtinguts es seleccionaran els gestors 

i les vies de gestió adequades, que hauran d’estar autoritzats per l’ARC i donant compliment al Decret 

69/2009. 

Pel que fa a la seva gestió, les terres procedents del sector oest i est s’hauran de gestionar com a residu, ja 

que s’hi ha desenvolupat històricament activitats potencialment contaminats del sòl i, per tant, les feines 

queden fora de l’Ordre APM/1007/2017. No obstant, al sector central no s’hi han desenvolupat activitats 

industrials i, per tant, es proposa que per a les terres a excavar es gestionin com a residu en el cas del 

material de reblert, i el sòl natural es gestioni dins de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre APM/1007/2017. 

Per a la caracterització prèvia de terres a gestionar, es proposa l’anàlisi d’1 mostra cada 500 m3 i analitzar al 

laboratori HTP, BTEX i HAP, essent un total de 4 mostres per a la parcel·la 22a.1 i 5 mostres per a les 

parcel·les 18r.1 i 18r.2 amb l’anàlisi de HTP, BTEX i HAP. On es conclou, a través de l’anàlisi de perillositat, 

que les terres afectades per TPH s’hauran de classificar com a residu no perillós (codi LER 170504) o 

perillós (codi LER 170503) en funció de les concentracions finals detectades en les terres excavades, 

fonamentalment si els TPH superen o no el valor límit de 25.000 o 30.000 mg/kg. Per a la resta de les terres 

a excavar, el residu s’ha de classificar com a residu no perillós (Codi LER 170504). 

Finalment, per a la caracterització del sòl romanent, s’ha especificat el nombre de mostres que es preveu 

prendre, tant a la base com a les parets de l’excavació, per a cada una de les parcel·les, així com la analítica 

que es durà a terme.  
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VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Els treballs d’investigació de la qualitat del sòl (Doc.1) i la caracterització detallada de la qualitat del subsol 

(Doc 2.) han estat efectuats per a l’empresa GEOAMBIENT CONSULTORIA GEOLÒGICA SL (RECMA núm. 

113-EC-SOL-R), i l’ampliació de l’estudi preliminar i la segona anàlisi de risc (Doc. 3) i el pla d’excavació 

(Doc.4) han estat efectuats per TUBKAL INGENIERIA SL (RECMA núm. 086-EC-SOL-R), Entitats de Control 

habilitades en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del sòl (EC-SOL) per la Direcció General 

de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.  

Segons la informació presentada, es realitza la valoració dels següents aspectes: 

Pel que fa a les investigació de la qualitat del sòl 

- En relació a l’estudi històric, la informació històrica aportada es considera correcta i suficient, ja que 

ha permès identificar les potencials zones d’interès a les instal·lacions, així com algunes de les 

matèries primeres utilitzades. 

- L’estratègia de caracterització del sòl es considera adequada, donat que en el conjunt de les 

investigacions s’ha caracteritzat adequadament, d’acord amb el nombre de punts. 

- Pel que fa al nombre de mostres analitzades, si bé es pot considerar limitada ja que s’han detectat 

perforacions on no s’han pres les mostres mínimes establertes (campanya abril-juliol de 2018) en 

funció de les profunditats investigades tal i com s’estableix a la Guia2 de requisits mínims, per altra 

banda, s’ha delimitat correctament l’afecció detectada a l’emplaçament.  

- Per altra banda, el paquet analític aplicat a les mostres de sòl es considera correcte i suficient durant 

les investigacions realitzades. Tanmateix, pel que fa a les mostres d’aigua subterrània, no s’han 

analitzat els hidrocarburs totals del petroli (HTP) en cap de les dues campanyes dutes a terme.  

Cal esmentar que, a l’informe de Investigació de la qualitat del subsol (Doc. 1) no es proporcionen 

els certificats analítics de les mostres analitzades.  

- Pel que fa als resultats analítics de les mostres de sòls en el conjunt de les campanyes, s’han 

detectat concentracions de metalls (antimoni, arsènic, coure, plom i molibdè), naftalè, 

benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè, dibenzo(a,h)antracè i PCB superiors al NGR 

establert al RD 9/2005 i DL 1/2009 per a un ús urbà del sòl, concentracions de tetracloroetilè 

superiors al NGR establert al RD 9/2005 per a ús industrial del sòl i concentracions d’HTP superiors 

al valor de 50 mg/kg. La resta de compostos analitzats presenten concentracions inferiors al NGR 

establert per a ús industrial/urbà o inferior al límit de detecció analítica del laboratori. 

- Pel que fa a la monitorització de les aigües subterrànies, s’ha detectat una afecció principalment per 

tricloroetilè superant el Valor Genèric d’Intervenció (VGI) i en menor mesura per tetracloroetilè, amb 

concentracions superiors als valor genèric de no risc (VGNR) establerts per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA).  

Pel que fa als assaigs de buit 

- Les proves d’eficiència executades s’han dut a terme seguint la metodologia descrita al document de 

l’ARC 2012 “Guia metodològica per a la realització d’assajos de buit (proves d’eficiència) en 

captadors de vapor en estacions de servei” 3 

 
2 https://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/sols_contaminats/Investigacio_preliminar_qualitat_subsol.pdf 
3 http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/sols_contaminats/guia_meto_cat.pdf 
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- Les proves d’eficiència han permès detectar taxes de mobilització de compostos hidrocarburats 

volàtils a la zona no saturada inferiors a 1 kg/dia i VOC inferiors a 500 ppmv, complint els criteris 

tècnics establerts. 

- No s’han pogut calcular els radis d’influència al no detectar-se depressió als punts propers, degut a 

la poca permeabilitat del medi i la distància entre els punts de control. 

- Els compostos analitzats en les mostres de vapors es consideren adequats a la potencial afecció 

identificada al subsol.  

Pel que fa a l’Anàlisi Quantitativa de Risc 

L’AQR Novembre de 2018 presentada es considera correcta atès que ha tingut en compte els elements tal i 

com determina el Reial Decret 9/2005, es fan els següents comentaris: 

- No s’inclouen les dades ni els paràmetres considerats, així com les llistes de dades del programa 

informàtic en coherència amb la memòria.  

- Per cada compost analitzat, s’ha considerat la concentració màxima determinada als sòls i a les 

aigües.  

- Per a l’escenari I, treballadors de la construcció, no s’ha tingut en compte la via d’exposició 

d’inhalació de partícules. 

- S’ha realitzat una anàlisi d’incerteses i de sensibilitat donant compliment a l’annex VIII del Reial 

Decret 9/2005. 

- L’anàlisi quantitativa de risc efectuada determina l’existència de risc inacceptable per als treballadors 

de la construcció per a les vies d’ingesta accidental i contacte dèrmic i inhalació de vapors en espais 

exteriors.  

L’AQR de Gener de 2023 presentada es considera correcta atès que ha tingut en compte els elements tal i 

com determina el Reial Decret 9/2005. 

- Inclou les dades i els paràmetres considerats, així com les llistes de dades del programa informàtic 

en coherència amb la memòria. Per cada compost analitzat, s’ha considerat la concentració màxima 

determinada als sòls, a les aigües i als vapors.  

- Els valors descriptius del medi i les dosis de referència, es valoren adequades, suficientment 

conservadores. Les dades toxicològiques dels compostos considerats al càlcul han estat 

actualitzades. 

- S’ha realitzat una anàlisi d’incerteses i de sensibilitat donant compliment a l’annex VIII del Reial 

Decret 9/2005. 

- L’anàlisi quantitativa de risc efectuada determina l’existència de risc inacceptable per als residents 

dels futurs habitatges per a la via d’inhalació en espais interiors i exteriors. Davant d’aquest fet, s’ha 

executat una anàlisi detallada de riscos amb els valors dels vapors durant els assaig de buit 

realitzats a les zones corresponents a l’escenari I i escenari III, resultant una  situació de risc 

acceptable. 

L’anàlisi quantitativa de risc efectuada a novembre de 2018 determina l’existència de risc inacceptable per 

als treballadors de la construcció durant les feines d’excavació per l’escenari de contacte directe amb els sòls 

afectats, si be l’AQR realitzat posterior no s’hi ha detectat aquesta situació, caldrà que, en futures obres 

d’excavació caldrà adoptar mesures de prevenció i seguretat pels treballadors, com ara EPI, que redueixin el 
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risc i garanteixin la salut dels treballadors que executin aquests treballs. Aspecte que s’ha d’incorporar en el 

pla de seguretat i salut de l’obra. 

D’acord amb allò indicat al Decret Legislatiu 1/2009, tal com determina el Text refós de la Llei reguladora 

dels Residus i el Reial Decret 9/2005, les actuacions efectuades estan identificant un sòl alterat per metalls 

(antimoni, arsènic, coure, plom i molibdè), naftalè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè, 

dibenzo(a,h)antracè, tetracloroetilè i PCB. Un cop es realitzi el moviment de terres a l’emplaçament i 

finalitzada l’excavació, en cas que es continuï mantenint el caràcter de sòl alterat (concentracions del sòl 

romanent per sobre dels NGR per a ús urbà o industrial (segons parcel·la) i risc admissible per als futurs 

receptors), caldrà definir un Programa de Control i Seguiment periòdic del sòl alterat, que permeti valorar 

l’evolució de les substàncies contaminants en el temps i l’espai. Aquest programa haurà de ser aprovat per 

l’ARC. 

Pel que fa al Pla d’excavació i gestió de terres 

El pla d’excavació aporta informació sobre el projecte constructiu de la zona, on s’esmenta que hi haurà fins 

a 7 parcel·les afectades per l’excavació, amb superfície i profunditats diverses. En total es preveu excavar 

53.094 m3. 

Respecte a l’excavació es fan els següents comentaris:  

- S’ha aportat el pla d’excavació de la urbanització de tot l’àmbit i de les diferents parcel·les que el 

conformen, un cop es disposi dels futurs projectes constructius de cada parcel·la s’haurà de trametre 

un pla d’excavació individualitzat de cada parcel·la amb les dades i volum actualitzats, donant 

compliment a l’article 20 del DL 1/2009. 

- Cal que la Direcció Ambiental d’Obra (DAO) que es preveu, quan es facin les excavacions i 

moviments de terres, supervisi qualsevol imprevist o afecció que es pugui presentar i que no s’hagi 

detectat fins ara. D’altra banda, tot i que l’afecció detectada als sòls serà extreta durant l’excavació 

prevista, cal que la DAO supervisi l’excavació per assegurar que les condicions del sòl romanent són 

adequades o bé determinar si en algun indret cal fer alguna sobre-excavació per assolir unes millors 

condicions del sòl romanent. Cal que la DAO vetlli perquè les terres siguin excavades i gestionades 

d’acord amb la normativa de residus vigent i que, un cop acabada l’excavació, es faci una 

caracterització del sòl romanent en els termes proposats i que es valoren correctes. 

- Cal recordar que, en cas de trobar estructures soterrades, aquestes s’hauran de caracteritzar, retirar 

i gestionar a través de gestors autoritzats segons la normativa de residus vigent. 

- En cas de gestionar-se terres a un dipòsit de residus caldrà realitzar una caracterització de sòls com 

a residus per part d’una entitat EC-RES. 

- Tenint en compte que s’han detectat àrees amb una afecció significativa de HTP, caldrà tenir en 

compte durant l’excavació si cal realitzar sobre excavacions per tal de retirar a mesura que sigui 

possible la totalitat de sols afectats o en el cas que sigui necessari implementar accions de 

restauració (injecció d’oxidants), una vegada finalitzades les feines caldrà documentar les quantitats 

de producte emprat i un reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades. 

- Pel que fa a la verificació del sòl romanent, s’ha realitzat una proposta pel que fa al nombre de 

mostres que s’hauran de prendre tant a la base de l’excavació com a les parets, per a cada una de 

les 7 zones a excavar. Tot i que s’inclou la superfície de la parcel·la i el volum d’excavació, no acaba 

de detallar-se la superfície total d’excavació, i per tant, el nombre de mostres tant a la base com de 

la paret, s’hauran de re-calcular en funció de la superfície i profunditat final de l’excavació a cada 

parcel·la. 
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CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

L’emplaçament, inclòs dins del Projecte Pla de Millora Urbana 2 Plàsmica, integra els terrenys situats a 

l’entorn del nou vial previst que comunica la carretera d’Esplugues amb el Carrer Sevilla del terme municipal 

de Cornellà de Llobregat (Barcelona). La zona d’estudi s’ha subdividit en 3 sectors principals, el sector oest, 

central i est. El Pla de Millora Urbana preveu mantenir l’ús industrial del sòl a l’oest i canviar l’ús a urbà o 

assimilable a urbà a la zona central i est. 

Les mostres de sòls preses han permès determinar una afecció de la zona no saturada per metalls (antimoni, 

arsènic, coure, plom i molibdè), naftalè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè, 

dibenzo(a,h)antracè, PCB i hidrocarburs totals del petroli (HTP) a les zones amb ús urbà i per a ús industrial 

afecció per tetracloroetilè i HTP. Així mateix, la monitorització de les aigües subterrànies ha determinat una 

afecció principalment per la presència de tricloroetilè i tetracloroetilè, probablement associada a l’aqüífer 

present de la zona d’estudi. 

Les conclusions de anàlisi quantitativa de risc efectuades, incloent-hi mesures directes de vapors, han 

determinat riscos acceptables pels escenaris avaluats. Tot i aquests valors, en l’escenari 3, caldrà l’ús d’EPI, 

que s’hauran de definir en el pla de seguretat i salut associat a l’obra. 

 

Es proposa un pla d’excavació que integra fins a 7 zones diferents, on cada una presenta superfícies i 

profunditats característiques. En total es preveu excavar 53.094 m3. 

A partir de les conclusions exposades, el tècnic sotasignat fa les següents propostes d’actuació: 

1) Quan es disposi dels futurs projectes constructius de cada parcel·la, i en compliment de l’article 20 

del DL 1/2009, caldrà actualitzar el pla d’excavació presentat i aportar-ne un per cada parcel·la 

individualitzat indicant la superfície d’excavació real de les parcel·les i la superfície excavada, així 

com el volum total de terres a excavar tenint en compte les fonamentacions i la construcció dels 

murs pantalla perimetrals i el destí de les terres.  

2) Durant els treballs d’excavació de la nova urbanització de l’àmbit i d’acord amb la proposta 

d’actuació presentada, s’haurà de:  

a) Disposar d’una DAO que supervisi si durant l’excavació de terres s’observa la presència 

d’afecció del sòl no detectada en els estudis d’investigació, fer el control corresponent amb 

la caracterització dels materials que calgui, vetlli per la seva correcta gestió i, si és el cas, ho 

notifiqui a l’ARC. Cal aportar informació sobre l’estat de les terres excavades a la parcel·la 

(mesures de COV, característiques organolèptiques, mostreig analític).  

b) Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’emissió de pols durant els treballs de 

moviment de terres.  

c) Procurar que, en el cas de que calgui fer abassegaments a l’obra de terres impactades, 

abans de ser gestionades, aquests acopis es condicionin amb una base impermeable, 

recollida de lixiviats i minimització d’emissió de vapors i partícules a l’atmosfera.  

d) Aplicar mesures de prevenció i seguretat pels treballadors, com ara EPI, que redueixin el risc 

i garanteixin la salut dels treballadors que executin aquests treballs. Aquests hauran de ser 

incorporats en el pla de seguretat i salut de l’obra. 

e) Cal tenir en compte que les terres del sector est i oest de l’emplaçament no són subjectes a 

l’Ordre APM/1007/2017, sinó que han de ser gestionades com a residu segons Decret 

152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya, i del qual se’n deriva la Guia sobre la codificació, la classificació i les 
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vies de gestió dels residus a Catalunya (2019). Els materials excavats no podran ser 

utilitzats per al reblert d’altres obres o emplaçaments, incloent el reblert d’activitats 

extractives. 

f)  Gestionar la terra excavada i les estructures soterrades  segons el marc normatiu vigent en 

matèria de residus. Abans de portar a terme qualsevol tipus de gestió dels materials de 

reblert, s’haurà de determinar la seva perillositat d’acord al Reglament 1357/2014, de 18 de 

desembre de 2014 i la Guia Tècnica de Classificació de Residus. Si el destí és un dipòsit 

controlat es caracteritzaran les mostres recollides per una EC-RES, d’acord al Decret 

69/2009. Un cop finalitzada l’obra s’haurà d’incorporar la documentació acreditativa d’aquest 

estudi a la memòria tècnica de la DAO.  

g) Si fossin necessàries terres de nova aportació s’haurà de certificar, cada 500 m3, la qualitat 

d’aquestes terres per al seu ús amb analítiques o aportar els certificats corresponents.  

h) Comprovar la qualitat del sòl romanent mitjançant el seu mostreig i anàlisi. El nombre de 

mostres que s’hauran de prendre tant a la base de l’excavació com a les parets, en funció 

dels treballs executats finalment a l’excavació,  s’ajustarà als criteris indicats a  la Guia de 

sols romanents de l’ARC. S’estableix el paquet analític per a la verificació que consisteix en 

l’anàlisi dels COV, PCB, HAP i HTP. En el cas que les mostres de sòl romanent continuïn 

detectant valors dels contaminants per sobre dels NGR per ús industrial o urbà o els 50 

mg/kg pel que fa als TPH, caldrà executar una valoració de riscos residual sobre la salut 

humana dels potencials receptors.  

i) Si al finalitzar l’excavació el sòl compleix les característiques de sòl alterat, segons allò 

definit en l’article 19bis del Decret legislatiu 1/2009, el promotor haurà de presentar a l’ARC 

un programa de control i seguiment periòdic del sòl o dels vapors que permeti valorar 

l’evolució de les substàncies contaminants en el temps i l’espai, o la justificació que aquest 

Pla no és necessari. Aquest programa ha de ser aprovat per l’ARC.  

3) Un cop finalitzades les tasques d’excavació i gestió de terres, en un termini de 90 dies, presentar a 

l’ARC una memòria tècnica signada pel facultatiu de la DAO on es detallin els treballs fets, els tipus i 

volums de materials excavats, el tipus de gestió i destí de les terres i els resultats analítics del 

mostreig del sòl romanent; així com una actualització de l’AQR i una proposta per al Programa de 

Control i Seguiment periòdic del sòl, si s’escau. 

4) Tots aquests treballs han de ser elaborats per una entitat de control en l’àmbit sectorial de la 

Prevenció de la Contaminació del Subsol (EC-SOL) i el subcamp d’actuació que pertoqui: 

Investigació (I), Projecte de Descontaminació (PD) i Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) habilitada per 

la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i del Departament de Territori, Habitatge i 

Transició Ecològica, segons Decret 60/2015. 

Cal donar trasllat del present informe a la Junta de Compensació Provisional Sector PMU-2 Plàsmica per al 

seu compliment, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per al seu coneixement i a l’Ajuntament de Cornellà 

de Llobregat per tal que s’incorporin els punts 2 a 4 de les propostes d’actuació en la llicència d’obres que 

autoritzi l’actuació. Així mateix es recorda a l’ajuntament de Cornellà de Llobregat allò indicat en el punt 1 de 

les propostes d’actuació. 

Josep Antoni Domènech i Paituví 

El cap del Departament de Gestió de la Contaminació  del Sòl 

Signat electrònicament 
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ANNEXES 
 

Documentació annexa 

Annex 1  

 Documentació revisada 

Annex 2  

Plànol 1 Plànol situació i delimitació de la zona d’estudi 

Plànol 2 Plànol ubicació dels sondeigs 

Plànol 3 Plànol projecte constructiu sector oest 

Plànol 4 Plànol projecte constructiu sector central 

Plànol 5 Plànol projecte constructiu sector eest 

Annex 3   

 Paràmetres de l’anàlisi quantitativa de risc 

 

Annex 1: Documentació revisada / avaluada 

Referència Documentació 
Registre d’entrada 

Data Número 

Doc. 1 

GEOAMBIENT (1/3/19) : INVESTIGACIÓ DE LA 

QUALITAT DEL SUBSÒL A LA ZONA DINS EL 

PMU2-PLÀSMICA DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 

22/1/20 E-59176/9015/2020 

Doc. 2 

GEOAMBIENT (1/4/19) : AVALUACIÓ 

DETALLADA DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL I 

CARACTERITZACIÓ DE  RESIDUS A LA ZONA 

DINS DEL PMU-2 PLÀSMICA DE CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT 

22/1/20 E-59176/9015/2020 

Doc. 3 

TUBKAL (1/3/24) : AMPLIACIÓ DE L’ESTUDI 

PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL I 

ANÀLISI DE RISC A LA SALUT HUMANA 

PMU2 PLASMICA CORNELLA LLOBREGAT 

25/3/24 E-759763/9015/2024 

Doc. 4 

TUBKAL (1/3/24) : PLA D’EXCAVACIÓ I 

GESTIÓ DE TERRES A LA ZONA DEL PMU2-

PLASMICA DE CORNELLA DE LLOBREGAT 

25/3/24 E-759763/9015/2024 
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Annex 2: Fotografia aèria i plànol 1- Situació i delimitació de la zona d’estudi (Font: Doc. 1) 

 

 
 

 

 

 

Annex 2: Plànol 2-  Plànol de localització dels sondeig (Doc. 3) 
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Annex 2: Plànol 3-  Plànol del projecte constructiu sector oest (Font: Doc. 4) 

  

 
 
 

Annex 2: Plànol 4 -  Plànol del projecte constructiu sector central (Font: Doc. 4) 
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Annex 2: Plànol 5-  Plànol del projecte constructiu sector est (Font: Doc. 4) 

 

 
 

 

Annex 3: Paràmetres de l’anàlisi quantitativa de risc 
 

AQR 

Aplicació utilitzada Tool Kit for Chemical Releases v2.6E / Risc 5. 

Empresa  TUBKAL 

Data realització (any) 2023 

 

Compostos d’interès 

Criteris selecció compostos Tots els compostos que superen la normativa de referencia 

Criteris selecció 

concentracions 
Concentració màxima 

Dates 

Sòl Aigua subterrània Vapors 

Maig 2021 – Gener 2023 
Abril – Juliol 2018 

Maig 2021 
- 

Bases dades toxicològiques Les del programa informàtic, actualitzades 

Comentaris - 

 

Caracteristiques i dimensionament de la zona afectada 

 

Paràmetre Unitat E.I E.II E.III E.IV 

Profunditat sostre sòl afectat m 0 0 0 0 
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Paràmetre Unitat E.I E.II E.III E.IV 

Profunditat base sòl afectat m 5 4 12 3 

Superfície sòl afectat m3 400 16 200 2025 

Longitud sòl afectat m 20 4 15 45 

 

Medi i mecanismes de transport 

 

Paràmetre Unitat Valor Comentari 

Tipus de sòl - SM Sorra llimosa 

Porositat total - 0,41 

Per defecte (RBCA) per al 

tipus de sòl seleccionat 

Contingut volumètric d’aigua - 0,12 

Contingut volumètric d’aire - 0,29 

Densitat del sòl Kg/l 1,7 

Permeabilitat del vapor m2 1E-13 

Contingut en carboni orgànic zona no saturada - 0,008 
Anàlisi reblerts 

pH de l’aigua del sòl - 8,3 

 

Patrons d’exposició 

Paràmetre Unitat 
Industrial Residencial Obres 

Adult Inf./Adol./Adult Adult 

Pes corporal Kg 10 15/35/70 70 

Temps – cancerígens Anys 78 78 78 

Temps – no cancerígens  Anys 25 6/12/30 1 

Temps d’exposició Anys 25 6/12/30 1 

Freqüència d’exposició 
Dies/any 

x h/dia 
250x8 350x24 30x8 

Taxa ingestió sòl Mg/dia - - 330 

Superfície de pell exposada cm2 - - 3.300 

Factor adherència dèrmica - - - 0,3 

 

Parametres constructius (escenari interior i exterior ) 

Paràmetre Ut E.I E.II E.III E.IV 

Àrea de la solera /intrusió m2 70 70 70 - 

Perímetre de la solera m 34 34 49 - 

Rati volum/àrea edifici m 3 3 2 - 

Gruix de la solera cm 15 15 15 - 

Profunditat fons solera cm 15 15 15 - 

Fracció esquerdes - 0,001 0,001 0,001 - 

Contingut aire/aigua - 0,26/0,12 0,26/0,12 0,26/0,12 - 

Velocitat intercanvi aire dia-1 20 20 12 - 

Diferencia pressió ext/int Pa 0 0 0 - 

Alçada zona mescla m - - - 2 

Longitud focus paral·lela 

vent 
m - - - 45 

Velocitat de l’aire zona 

mescla 
m/s - - - 2,1 

Taxa emissió partícules kg/m3 - - - 2,7E-8 
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ANNEX 3: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES 

ALTERADES EN PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 

PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SITUACIÓ:  
Parcel·les 22.a1 i 22a/t 
PMU-2 PLASMICA 
08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 
 

 
PROMOTOR:  
JUNTA COMPENSACIÓN 
PLA DE MILLORA 
URBANA PLASMICA  
PMU-2 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 

 
PROJECTISTA:  
Pere Vilaginés Serra  
Arquitecte tècnic 

 
Novembre 

2024 
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Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut  Pàg.1 

 

1. DADES DE L’OBRA 
 
 
1.1 Tipus d’obra 
 Excavació, tractament, valorització i retorn de terres alterades per 

TPH 
 

1.2 Emplaçament 
  Parcel·les 22a.1 i 22a/t  
  Pla de Millora Urbana Plasmica PMU-2 de Cornellà de Llobregat 
  08940 Cornellà de Llobregat 
 

1.3 Superfície afectada 
  416’00 m2  ( superfície d’actuació)  
 

1.4 Promotor 

JUNTA COMPENSACIÓN PLA DE MILLORA URBANA PLASMICA 
PMU-2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
(C.I.F.: V-70707039) 

 
1.5 Tècnic autor/s del Projecte  
 Pere Vilaginés Serra (Arquitecte Tècnic col·legiat nª10.578) 

 
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 Pere Vilaginés Serra (Arquitecte Tècnic col·legiat nª10.578) 

 
 
 

 
2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT  
 
 
2.1 Topografia 
 Es tracta de una so urbà consolidat al nucli de Cornellà de 

Llobregat, on ha hi havia hagut una edificació i la base es troba 
pràcticament plana i anivellada.  

  
2.2 Característiques del terreny:  

Es tracta d’una actuació de sanejament de terres alterades en 
parcel·les resultants de l’enderroc de una nau pre-existent. El terra 
es troba anivellat per una solera de formigó que, encara que 
malmesa pel temps, es pot considerà un terreny pla continu.  

  
2.3 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
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 Dins del casc urbà de la ciutat de Cornellà de Llobregat, a la zona 
amb ús industrial pròxim a la via del ferrocarril, limítof amb el 
carrer Sevilla.  

 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 No hi ha instal·lacions públiques aèries ni soterrades que quedin 

afectades per la proposta d’actuació. Podria haver-hi instal·lacions 
enterrades d’ús privatiu de l’antiga nau, completament en desús.  

 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i 

amplada de voreres 
  Com es comenta al projecte, les parcel·les estan ubicades a un tram 

en porocés de modificació urbanística.  On un nou vial públic dhi 
donarà servei. 

  Tot i així, les parcel·les també tenen un accés correcte des del carrer 
Sevilla, un carre de uns 5 m d’amplada amb voreres, però un carril 
ocupat per vehicles estacionats. Caldrà demanar l’anulació de part 
de la zona d’aparcament públic davant  la parcel·la quan el flux de 
camions  sigui important.  

  L’edifici està a tocar de carrer, amb un accés mitjançant gual. Es 
troba retranquejat respecte el límit de parcel·la uns 5-6’5m (segons 
tros).  El carrer vallespir és un carrer de doble sentit, de uns 14m 
d’amplada, amb dos voreres aamdós costats i costat de uns 1’4m.  
Es permet l’estacionament de vehicles en carrer. 

    
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ: 
 
L’actuació preveu una valorització de terres contaminades “in situ”. Els 
treballs consisteixen en extreure les terres, tractar-les al costat, i reomplir 
amb terres sanejades i d’aportació. Totes les actuacions es preveuen fer a 
cel obert. En zones sense edificar.  
 
 
Per aquestes tasques, els principals mitjans auxiliars per garantir la 
seguretat dels treballadors i possibles danys a tercers són:  
 
- Vallat perimetral de la zona a actuar per evitar la circulació pròxima a 

l’àrea de treball de vehicles i persones.  
- Senyalització i traçat de recorregut de vehicles de transport de terres.  
- EPIs per la realització dels treballs d’obra. Especial importància en armilles 

reflectants per persones circulant a obra i mascaretes per pols generada.  
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4. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 
DISPSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONTRUCCIÓ 

 
Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com la informació útil per efectuar quan calgui, amb les 
degudes condicions de seguretat, els possibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur 
a terme les seves obligacions al terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d’acord amb el Real Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció.  
 
En base a l’article 7º, i en aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut al treball on 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
al present document.  
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per 
el Coordinador de Seguretat i salut durant l’execució de obra o , en el seu 
defecte, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
públiques, s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
Es recorda la obligatorietat de que cada centre de treball hi hagi un llibre de 
incidències per als seguiment del Pla. Qualsevol anotació de incidència Greu 
o Molt Greu feta al Llibre de Incidència s’haurà de posar en coneixement de 
la inspecció de treball i Seguretat Social en un palç de 24 hores. 
Malgrat tot es recorda que, segons l’article. 15ª del Reial Decret, el 
contractistes i sub-contractistes hauran de germanitzar que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de Seguretat i Salut en 
obra. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avis 
a la autoritat laboral competent, segons el model inclòs al l’annex III del 
Real Decret.  
La comunicació de Obertura de Centre de Treball a l’autoritat laboral 
competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i salut.  
Durant l’execució d’obra, el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent 
per la seguretat dels treballadors, podrà parar la obra de manera parcial o 
total, comunicant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el 
contractista, sub-contractistes i representants dels treballadors.  
 
Les responsabilitats dels Coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i Sub-
Contractistes ( art. 11º). 
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del R.D.1627 / 1997  estableix que s’aplicaran els principis 
d’acció preventiva recollits a l’article 15 de la “Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant l’execució de l’obra i en 
particular a les següents activitats: 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb 
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 
- La delimitació i acotament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses. 
- La Recollida de materials perillosos utilitzats  
- L’emmagatzemat i eliminació o evacuació de residus i runes. 
-La adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu 
que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
-La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
-Les interaccions i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o 
activitat que es realitzi a l’obra o a prop de l’obra.  
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei 31/95 són 
les següents: 
 
L’empresari aplicarà les mesures que integral el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 
-Evitar Riscos 
-Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
-Combatre els riscos al seu origen 
-Adaptar el treball a la persona, en particular amb el ce respecte als llocs de 
treball, la elecció dels equips i els mètodes de treballa i de producció, amb 
la finalitat de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 
-Tenir en compte l’evolució tècnica 
-Substituir els perills per el que impliqui poc o cap perill 
-Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
la organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientsl al treball 
-Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual 
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-Donar les instruccions adequades als treballadors 
 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut al moment d’encomanar feines 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantí que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir 
a les zones de risc greu i específic.  
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la 
magnitud dels riscos sigui substancialment inferior als que es pretén 
controlar i no hi hagi alternatives més segures.  
 
Podran concretar operacions de assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
la empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònom 
respecte ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, i 
l’activitat consisteix en la prestació dels seu treball personal. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut, aplicables 
a l’obra, establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, s’enumeraran a continuació els riscos particulars dels diferents 
treballs d’obra, considerant que algun d’ells, poden donar-se durant el 
procés d’execució de l’obra o ser aplicables a altres treballs. S’haurà de 
tenir cura dels riscos més usuals en les obres, com per exemple, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, adoptant-se cada moment la postura més 
idònia segons els treballs que es realitzin. 
 
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les 
estructures d’edificació veïnes i parar compte en minimitzar en to moment 
el risc d’incendi. Els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte per els 
previsibles treballs posteriors ( reparació, manteniment, ... 
 

Anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents 
fases d'obra. 
 
Mitjans i maquinaria 
 
- Atropellament, xocs amb altres vehicles, atrapaments 
-Interferències amb instal·lacions de subminsitre públic ( aigua, llum, 
gas,...) 
-Desplomat i /o caiguda de maquinaria d’obra ( sitges, grues,...) 
-Riscos derivats del funcionament de grues 
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-Caiguda de la càrrega transportas 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i /o desde elements provisionals d’accés ( 
escales, plataformes,...) 
-Cops i entropessades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctric directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
 
 
 
 
 
 

 
Treballs preliminars 

 

Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària 

 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 

 Caiguda de persones 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 

 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió 
de circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 
"RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A 
NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 

 La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als 
vianants, no tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada 
adequadament i disposarà d'un senyal d'STOP ben visible abans d'accedir 
a la via pública. 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals 
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS 
OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" I "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". 

 Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del 
primer forjat, d'una marquesina rígida per protegir els vianants de la 
caiguda d'objectes des de nivells superiors. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 
homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre 
que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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Instal·lació provisional d’electricitat 

 

Riscos més freqüents: 

 Cremades per deflagració elèctrica. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

Proteccions col·lectives: 

 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre 
l'empresa subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment 
serà soterrada i disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, 
realitzat amb material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part 
inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau de triangle i amb 
possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de 
l'armari serà de 0,25 m. 

 El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a 
continuació del quadre d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general 
de comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant 
interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA. 

 El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels 
elements sota tensió. 

 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les 
màquines i les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i 
interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb 
interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran 
blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda 
protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

 El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 
V. 

 Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres 
secundaris, protegits amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, 
circuit de presa a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es 
connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la 
il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests 
quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i 
compliran les condicions exigides per a instal·lacions a l'intempèrie. Es 
col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la mesura del 
possible el nombre de línies i la seva longitud. 

 Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una 
tensió de 1000V. 

 Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el 
senyal normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma 
aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 
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 Guants dielèctrics, homologats per la UE. 

 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs 
incorporats, per a retirar fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant 
d'elements de baixa tensió. 

 Comprovador de tensió. 

 Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 

 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 

 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 

 Botes aïllants. 

 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre 
que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

 

Enderrocs 

 
Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Caiguda de runa. 

 Esfondraments no controlats. 

 Generació de pols. 

 Projecció de partícules. 

 Cops i talls. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

Proteccions col·lectives: 

 Instal.lació d'una plataforma volada de la línia de façana sobre la via 
pública, que haurà de tenir com a mínim una amplada d' 1,50 m i haurà 
de suportar una càrrega de 600 Kg/m2 . Es podrà col.locar bé aprofitant 
la part inferior de la bastida de façana, bé fent-la volar a nivell de la 
primera planta. De la mateixa manera es protegiran les edificacions 
pròximes que siguin d'alçada inferior a l'edifici que s'ha d'enderrocar. 

 Tota la part de l'obra que limiti amb vies públiques s'haurà de barrar amb 
una tanca de 2.00 m d'alçada, feta amb material consistent. 

 S'han de preveure portes d'accés independents per a vehicles i persones, 
que s'han de poder tancar perfectament un cop acabada la jornada 
laboral. 
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 Protecció de les instal.lacions generals que passin a prop de la finca que 
s'ha d'enderrocar. 

 Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col.locació de 
lones o canyís al llarg de tota la bastida. 

 S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals 
d'evacuació de runa. Els conductes disposaran a la part inferior d'un tram 
una mica inclinat per tal d'evitar l'impacte directe de la runa sobre el 
camió o la tremuja. 

 En enderrocar mitgeres, cal comprovar que no estiguin mancomunades, 
per tal d'evitar desploms de l'edifici veí. 

 Cal vigilar l'aparició d'esquerdes en mitgeres o façanes mitjançant la 
col.locació de testimonis. Si evolucionen, caldrà consolidar les mitgeres. 

 Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb 
baranes rígides de 0,90 m d'alçada, amb protecció intermèdia i 
entornpeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 
150 Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar el forjat que 
correspongui. 

 Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat. 

 Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat 
homologat. 

 Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de 
fragments de runa. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre 
que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

Ram de paleta 
 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de material. 

 Lesions oculars. 

 Afeccions a la pell. 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 
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 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar 
provista de barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció 
intermedia i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta 
tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant 
escales de mà provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud 
haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície superior de la 
plataforma de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl 
s'acotarà l'àrea de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE 
CAIGUDA D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la 
bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de 
forjat o façana serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de 
seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les 
següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi 
de treballar per damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de 
cavallets fixos sense travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per 
aquest tipus de bastides) es faran servir cavallets armats de 
bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar 
subjectades als cavallets per sogalls i no poden volar més de 
0,20m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats 
de fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui 
el cavallet sòlidament construït. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 
homologats per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans 
quan es manipuli morter. 

 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada 
de làtex rugós. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre 
que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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Acabats 
 

Riscos generals més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Topades amb objectes. 

 Ferides a les extremitats superiors i inferiors. 

 Talls i cops amb la maquinària de mà. 

 Projecció de partícules. 

Riscos específics per a envidraments: 

 Lliscament per mal funcionament de les ventoses. 

 Talls a extremitats superior i inferiors. 

 Topades contra vidres ja col·locats. 

 Lesions oculars per trencament. 

Riscos específics per a pintures i vernissos: 

 Intoxicació per emanació de gasos. 

 Cremades per deflagracions i incendis. 

 Esquitxades a cara i ulls 

 

Proteccions col.lectives: 

 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars 
(bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, cavallets, etc.) 

Envidraments: 

 Utilització correcta de les ventoses i comprovació de la seva eficàcia 
abans d'utilitzar-les. 

 En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir els vidres en 
posició vertical, senyalitzant el seu aplec. 

 Es col·locaran preferentment des de l'interior de l'edifici. Únicament es 
podran col·locar des de l'exterior sobre plataformes de treball sòlidament 
travades a l'estructura, dotades de protecció perimetral contra caigudes i 
amb els coeficients de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 Els vidres se senyalitzaran amb pintura un cop col·locats. 

 Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del 
seu trencament. 

 Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós. 

Equips de protecció individual: 

Fusteria: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats 
per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
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 Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 

 Guants de cuir 

Envidraments: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada i sola 
antilliscant, homologats per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants, canellera i mànigues de cuir. 

Pintures i vernissos: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 Caputxa protectora en previsió d'esquitxades, per a treballs de pintura en 
sostres. 

 Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada 
amb pistola o en sostres. 

 Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola 
o gotelé. 

 

 

Instal·lacions 
 

Riscos més freqüents: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

 Topades contra objectes 

 Ferides a les extremitats superiors 

 Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o 
bastida. 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Deflagracions amb projecció de partícules als ulls. 

 Talls a extremitats superiors. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o 
bastida. 

 Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars. 

 Talls a extremitats superiors 

 Projecció de partícules als ulls. 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

Proteccions col.lectives: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 
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 Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble 
aïllament. Mai no es faran servir com a fil neutre o connexió a terra els 
conductes ja instal·lats de fontaneria o calefacció. 

 Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de 
mànega i bufadors, vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels 
manorreductors i manòmetres. 

 Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de 
calor i es protegiran del sol. 

 Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que 
s'hagin de fer amb tensió es realitzaran després de comprovar els 
circuits, la continuïtat, l'aïllament i l'operativitat de les proteccions de la 
instal·lació. 

 Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les 
proteccions, connexions i absències de puntejats. 

 Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada. 

Equips de protecció individual: 

Instal·lacions de fontaneria: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Guants de protecció. 

 Els soldadors es protegiran amb devantal de cuir, ulleres i botes polaines. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), 
per realitzar treballs de tensió. 

 Calçat dielèctric. 

 Guant aïllants per a treballs en tensió. 

 Eines amb mànec aïllant. 

 Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la 
total obertura. 

 Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Utilització de guants per tallar plantilles de conductes. 

 Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per a les 
operacions de col·locació de conductes als sostres. 

 Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada. 

 

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

 

Riscos de danys a tercers: 
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Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar 
les persones o objectes són els següents: 

1. Caiguda de persones al mateix nivell. 

2. Caiguda d'objectes. 

3. Atropellaments. 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc 
de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s'instal·larà un passadís cobert d'estructura tubular amb 
senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses per a la nit, per a 
indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es 
podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís 
de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, 
durant la maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants 
per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles per fora de les 
zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 

 
 
RISCOS PER EL DESPLAÇAMENT A L’0BRA I MESURES DE 
PROTECCIÓ 

 

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les 
mesures preventives següents: 

 

1. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es 
pugui col·locar a la façana principal per a reduir la proliferació de pols i 
impedir la caiguda d'objectes a la via pública. 

2. Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de 
l'obra, mitjançant lona o canyís. 

3. Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències 
amb les edificacions limítrofs. 

4. Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls 
articulats de poliester, per a reduir el nivell de soroll de les 
descàrregues, amb abocament directe a contenidors o si elàstic d'aplec 
al nivell del carrer. 
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FORMACIÓ 
 
Tot el personal rebrà a l’arribar a l’obra una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que poden haver-hi i de les Mesures de Seguretat que 
s’hauran d’utilitzar. 
 
Es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis al personal més adient. 
 
 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  
 
 
Farmaciola: es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material 
especificat a l’Ordenança General  de Seguretat i Higiene al Treball. 
 
Assistència a accidentats: S’haurà d’informar al personal que treballi a 
l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on caldrà traslladar 
els possibles accidentats per el seu ràpid tractament. 
És molt convenient disposar a l’obra en un lloc visible d’una llista amb els 
telèfons i adreces d’interès com Centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis...etc. per tal de garantir un trasllat urgent dels possibles 
accidentats al Centre d’Assistència. 

 
Reconeixement metge: Tot el personal que comenci a treballar a l’obra 
haurà passat prèviament per un reconeixement mèdic. 
 
Telèfon d’emergències: 112. 
 

 
5. PRESSUPOST 
 
Les actuacions de seguretat i salut i la part proporcional de material i 

indumentària de seguretat i salut tenen un Pressupost d’Execució Material 

(PEM) aproximat previst de DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB 

CINC CÈNTIMS (2.408,05.-). 

 
6. NORMATIVA APLICABLE 
 
 (Veure Annex contigu) 

Barcelona, Novembre de 2024 
 
 
 
 

l’Arquitecte Tècnic, 
Pere Vilaginés i Serra 

 

PERE VILAGINES 
SERRA  - DNI 
46762680T
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NORMATIVA APLICABLE  
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). 
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 
48 i 49 de la Llei. 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 
11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 
17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 82, (05/04/2003) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base 
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut.  
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
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254, 23/10/2007) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 
25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 17/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )  
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
56, 05/03/2008) 
- Normativa del àmbit local (ordenanancess municipals) 
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ANNEX 4: GESTIÓ DE RESIDUS 

 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES 

ALTERADES EN PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 

PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
SITUACIÓ:  
Parcel·les 22.a1 i 22a/t 
PMU-2 PLASMICA 
08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 
 

 
PROMOTOR:  
JUNTA COMPENSACIÓN 
PLA DE MILLORA 
URBANA PLASMICA  
PMU-2 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 

 
PROJECTISTA:  
Pere Vilaginés Serra  
Arquitecte tècnic 

 
Novembre 

2024 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest document és oferir, d’acord amb les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal, marc legal que 
estableixi el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició amb la finalitat de fomentar la prevenció, reutilització i reciclat o 
altres formes de valorització  d’aquests residus generats en l’obra.  
 
2. CRITERIS GENERALS 
 
En conseqüència, l’Estudi de gestió de residus s’estructura segons les 
etapes i els criteris següents: 
- Identificant els materials presents en obra i la naturalesa dels residus que 
es van originant a cada etapa de l’obra. Aquesta classificació es pren 
d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Orde MAM/304/2002 i 
les seves modificacions posteriors. 
Per cada tipus específic de residu generat s’ha fet una estimació de la seva 
quantitat. En aquesta fase convé també tenir en consideració dades 
provinents de l’experiència acumulada en proves prèvies per l’empresa 
constructora, segons la seva pròpia forma de treballar i els mitjans auxiliars 
de que es serveixen. 
-  Es defineixen els agents que intervenen en el procés, tan els responsables 
de l’obra en matèria de gestió de residus com els gestors externs que 
intervindran en les operacions de reutilització secundària. 
- Es defineixen les operacions de gestió necessàries per a cada tipus de 
residu generat, en funció del seu origen, perillositat i possible destí.  
 
El present estudi de gestió de residus s’ha organitzat segons els següents 
apartats que seguidament s’especificaran:  

- Mesures de minimització i prevenció de residus 
- Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases 

d’obra 
- Operacions de gestió de residus 
- Plec de Prescripcions Tècniques 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de 

residus 
- Pressupost 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
3.1. Generalitats 
 
L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es 
detallen en el corresponent “Projecte Tècnic”. 
Aquest recull la definició total de les fases de construcció. 
 
En aquest cas es tracta d’una valorització de terres contaminades per TPH. 
Es procuraran tracta r per evitar que esdevinguin residus. 
 
 
3.2. Emplaçament i dades generals 
 
Obra:  
Sanejament de terres alterades en Parcel·les 22.a.1 i 22a.t 
 
Adreça: 
  Parcel·les 22a.1 i 22a/t  
  Pla de Millora Urbana Plasmica PMU-2 de Cornellà de Llobregat 
 
Municipi:  

08940 Cornellà de Llobregat 
BARCELONA 

 
Temps de execució 
El temps d’execució previst serà de 4 mesos, a partir de la data de l’acta de 
replanteig. Tot i així, no es preveu un treball continu, si no un procés inicial, 
i un procés de tractat que implicarà un moviment de terres sequancial en el 
temps.  
 
Responsables 
Productor: JUNTA COMPENSACIÓN PLA DE MILLORA URBANA 
PLASMICA PMU-2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Posseïdor: pendent de definir 
Gestor: Gestor autoritzat més pròxim pendent de definir. 
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4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
El conjunt del projecte planteja la minimització de generació de residus. En 
uns terrenys on s’ha detectat contaminació per TPH i cal sanejar el terreny. 
El conjunt del projecte planteja una valorització del sòl a traves de un 
tractament “in-situ”, buscant que les mateixes terres sanejades esdevinguin 
reutilitzables al reblert i evitar que el major volum de terres contaminades 
possible esdevinguin residu.  
 
A continuació s’identifiquen i es preveuen totes aquelles accions de 
minimització de residus a tenir en compte per prevenir la generació de 
residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.  
 
Tot seguit s’adjunta les accions de minimització i prevenció de residus: 

  
 
 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 
 
Residus de construcció 
 
El residu de construcció que generarà l’obra queda acotat per els treballs 
d’enderroc de les soleres i llosa  superficial que caldrà picar per accedir al 
terreny a sanejar. A més, es preveu l’existència de de fonamentació de 
sabates de l’antiga estructura.  
 
Per tant, es preveu que els residus generats en aquest procés siguin 
 
LER 170101  Formigó  111’20 m3 162’52 Tn 
LER 170707  Metalls barrejats   11’60 m3   18’50 Tn 
 
 
Per tant el còmput total de residus d’enderroc s’estima en un total de  total 
de 181’02Tn, amb un volum esponjat estimat de 122’8m3.  
 
 
Residus de terres 
 
Com es planteja al projecte, l’objectiu és valoritzar terres contaminades que 
requereixen ser sanejades a la pròpia obra, per aconseguir que esdevinguin 
terres vàlides per al reblert en sol industrial i tornar a reblenar un cop els 
paràmetres químics siguin admissibles segons la normativa vigent.  
 
A partir de l’experiència i dels contaminants detectats, l’informe previ 
planteja viable una valorització del 80% de les terres tractades. Tot i així, 
encara que no siguin vàlids per el reblert de sol urbà, esdevinguin residus 
amb una caracterització de residu no perillós. 
 
LER 170504 Residu no perillós  482’68 m3 764’54 Tn 
 
Tot i que es contempla la possibilitat de no arribar als paràmetres per una 
qüestió de temps, no cal descartar la possibilitat de derivar prioritàriament 
les terres a una planta de Valorització que permeti, amb un tractament més 
acurat, assolir els paràmetres de valoritzat de les terres extretes.  
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Degut a l’espai disponible per fer la separació selectiva i la distància de 
dipòsits controlats, s’ha projectat fer una separació mes exhaustiva a un 
gestor autoritzat. 
 
La separació de residus que es realitzarà en obra, es realitzarà a través de 
contenidors, separant: 
 
 
- Residus terres no valoritzades satisfactòriament 
 
- Residus de formigó 
- Residus d’acer 
- Altres residus 
 
  

Els residus Especials que es puguin generar hauran d’anar separats de la 

resta. 

 
 
 
 
6.1. Separació segons tipologia de residus 
 
Segons les quantitats establertes per a la separació de residus en l’obra. En 
aquest cas no cal realitzar cap tipus de separació ja que cap material supera 
el límit establert. 
A continuació es mostra el límit establert per a cada tipus de material:  
 

RESIDU QUANTITAT 
Formigó 80 t 
Blocs, teules, 
ceràmics 

40 t 

Metall 2 t 
Fusta 1 t 
Vidre 1 t 
Plàstic 0,50 t 
Paper i cartró 0,50 t 

 
En l’obra no es genera cap tipus de residu catalogat com especial. Per tant, 
no necessitarem cap tipus de zona adequada per aquest tipus de residu. 
 
Degut al tipus d’obra i la quantitat de residu generat es preveu la separació 
de residu de formigó, metall i terres.  
 
 
 
 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 112 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gestió de residus  Pàg.6 

 

 

6.2. Reciclatge de residus dins de l’obra 
 
No es preveu el reciclat dels residus de formigó i metall generats en 
l’enderroc. 
 
En canvi, com marca l’objecte del projecte, si que es contempla vaoritzar le 
terres afectades per contaminació per ser reciclades en la mesura que sigui 
possible en el reblert de les terres  a renovar.  
  
 
 
6.3. Senyalització de contenidors a l’obra 
 
A continuació es mostra la senyalització que es realitzarà als contenidors en 
funció del residu generat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Gestió de residus fora de l’obra 
 
Es traslladaran els residus generats a l’obra, a una instal·lació de gestió 
autoritzada més propera a l’obra.  
 
S’ha determinat que la instal·lació de gestió de residus d’enderroc més 
propera a l’obra seria: 
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Així mateix, s’ha determinat que la instal·lació de valorització de terres més 
propera a l’obra seria: 
 
 

 
 
No obstant, la constructora determinarà la instal·lació on abocar els residus 
i aportarà els certificats d’abocament corresponents. 
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7. NORMATIVA 
 

 
7.1. Normativa comunitària 
 
 
Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig 
de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus 
(1) 
Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig 
de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31 /CE relativa a 
l'abocament de residus (1) 
Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es 
modifica l'annex II de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del 
Consell , sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 
Directives. 
Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de 
desembre de 2011 relativa a l'avaluació de les repercusions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre de 2008, relatiu a la protecció del medi ambient mitjançant el 
Dret penal. 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre de 2008 sobre els residus i per la que es derogen determinades 
Directives. MODIFICADA per Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de 
juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2008/98 / 
CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre els residus i per la qual es 
deroguen determinades Directives. 
Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 
2004, de Responsabilitat mediambiental, amb relació a la prevenció i 
reparació de danys mediambientals. 
Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de 
desembre, relativa a la incineració de residus. MODIFICADA per la Directiva 
2013/30/ UE de 12 de juny de 2013. MODIFICADA per la Directiva 
2009/31/UE de 23 d'abril de 2009. 
Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa al 
l'abocament dels residus. MODIFICADA per la Directiva 2011/97/UE del 
Consell, de 5 de desembre de 2011 pel que fa els criteris específics per a 
l'emmagatzematge de mercuri metàl·lic considerat residu. 
Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als 
residus perillosos. 
Reglament (UE) 2024/1157 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 d'abril 
de 2024, relatiu als trasllats de residus, pel qual es modifiquen els 
Reglaments (UE) núm. 1257/2013 i (UE) 2020/ 1056, i es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1013/2006Text pertinent als efectes de l'EEE. 
 
Reglament (UE) 2022/50 de la Comissió de 31 de març de 2022 pel qual es 
modifica el Reglament (CE) no 1418/2007, relatiu a l'exportació, amb fins 
de valorització, de determinats residus enumerats als annexos III o IIIA del  
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Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, a 
determinats països als quals no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el 
control dels moviments transfronterers de residus. MODIFICA el reglament 
(UE) 1013/2006 
Reglament (UE) 2019/1021 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de 
juny de 2019 sobre contaminants orgànics persistents 
Reglament (UE) 2017/997 del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny 
de 2017 pel qual es modifica l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la característica de perillositat 
HP 14 "Ecotóxic". 
Reglament d'Execució ( UE ) 2016/1245 de la Comissió, de 28 de juliol de 
2016, pel qual s'estableix una taula de correspondències preliminar entre 
els codis de la nomenclatura combinada contemplats en el Reglament (CEE) 
núm. 2658/87 del Consell i els codis de residus inclosos en els annexos III , 
IV i V del Reglament ( CE ) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell , relatiu als trasllats de residus 
Reglament ( UE )2002/2015 de la Comissió, de 10 de novembre de 2015, 
pel qual es modifiquen els annexos IC i V del Reglament ( CE ) no 
1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu als trasllats de 
residus. 
Reglament (UE) no 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, 
pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades Directives (1) 
Reglament (UE) no 1234/2014 de la Comissió, de 18 de novembre de 2014, 
PEL Que es modifiquen els annexos III B , V i VIII del Reglament ( CE ) no 
1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell , Relatiu als Trasllat de 
Residus ( 1) 
Reglament (UE) no 715/2013 de la Comissió, de 25 de juliol de 2013, pel 
qual s'estableixen criteris per determinar quan la ferralla de coure deixa de 
ser residu d'acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del 
Consell. 
Reglament (UE) nº 1179/2012 de la Comissió de 10 de desembre de 2012 
pel qual s'estableixen criteris per determinar quan el vidre recuperat deixa 
de ser residu conformement a la Directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell. 
Reglament (UE) no 333/2011 del Consell, de 31 de març de 2011, pel qual 
s'estableixen criteris per determinar quan determinats tipus de ferralla 
deixen de ser residus conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell. 
Reglament (UE) no 849/2010 de la Comissió de 27 de setembre de 2010 pel 
qual es modifica el Reglament (CE) nº 2150/2002 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu a les estadístiques sobre els residus. 
Reglament (UE) no 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel 
qual es modifiquen els annexos III, IV i V del Reglament (CE) no 1013/2006 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus per a 
tenir en compte els canvis adoptats en virtut de la Decisió C(2008) 156 del 
Consell de l’OCDE (1). 
Reglament CE 669/2008 de la Comissió, de 15 de juliol de 2008, que 
completa l'annex IC del Reglament 1013/2006 relatiu als trasllats de 
residus. 
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Reglament CE 1379/2007 de la Comissió, de 26 de novembre de 2007, que 
modifica els annexos IA, IB, VII y VIII del Reglament (CE) nº 1013/2006 
del Parlament Europeu i del Consell relatiu als trasllats de residus, per 
adaptar-los al progrés tècnic i als canvis acordats en el marc del Conveni de 
Basilea. 
Reglament CEE 1192/2006 de la Comissió, de 4 d'agost de 2006, pel qual 
s'aplica el Reglament (CE) no 1774/2002 del ' Europeu i del Consell en el 
que es refereix a les listes de plantes autoritzades en els Estats membres. 
Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny 
de 2006 relatiu als trasllats de residus. 
 
Decisions 
Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 que modifica la Decisió 
2000/532/, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 
2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
Decisió d'execució de la Comissió de 6 de desembre de 2013, per la qual 
s'estableix el format per la notificació de la informació sobre sobre l'adopció 
i les revisions substancials dels plans de gestió de residus i dels programes 
de prevenció de residus. 
Decisió de la Comissió de 30 d'abril de 2009, per la qual es completa els 
requeriments tècnics per la caracterització dels residus establerts a la 
Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió 
dels residus d'indústries extractives. 
Decisió de la Comissió de 30 d'abril de 2009, per la qual es completen la 
definició de residus inerts en aplicació de l'article 22, apartat 1, lletra f), de 
la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió 
dels residus d'indústries extractives. 
Decisió del Consell de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els 
criteris i procediments d'admissió de residus als dipòsits d'acord amb 
l'article 16 i l'annex II de la Directiva 1999/31/CEE. 
Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modifica la Decisió 
2000/532/CE, i en la que es recull la nova redacció de la llista/catàleg de 
residus. 
Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000, que substitueix 
a la Decisió 94/3/CE per la qual s'estableixen una llista de residus de 
conformitat amb la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 75/422/CEE del 
Consell relatiu als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per la que 
s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 del article 
1 de la Directiva 91/689/CE del Consell relatiu als residus perillosos. 
 
 
 
7.2. Normativa nacional  
 
 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 
1.Modifica el articulo tercero de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. 
 
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente. 
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. 
 
Reials Decrets 
Reial Decret 665/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament 
del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril; 
el Reglament de l'Administració Pública de l'Aigua, aprovat pel Reial decret 
927/1988, de 29 de juliol; i el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual 
sestableix la relació dactivitats potencialment contaminants del sòl i els 
criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 
Reial Decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en 
matèria de residus. 
Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 
Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus 
a l'interior del territori de l'Estat. Queden derogades totes aquelles 
disposicions que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que 
disposa aquest Reial decret, i en particular, el Reial Decret 180/2015, de 13 
de març, pel qual es regula el trasllat de residus al interior del territori de 
l'Estat. No obstant això, continuen en vigor els annexos i els següents 
articles del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus 
tòxics i perillosos, aprovat pel Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol: 6, 7, 
13, 14, 15, 22.1, 27, 28, 31, 45. 
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 
Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 
Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan 
Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales 
de Cataluña (PINFRECAT20). 
Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, 
de 22 de diciembre. 
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
Corrección de errores BOE 283, 23.11.2010. 
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Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental. BOE 308, 23.12.2008; Corrección de 
errores BOE 73, 26.03.2009. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para 
la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre 
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra. 
 
Ordres 
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a 
tratamientos mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos 
dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular 
Orden PRA/1080/2017,de 2 de noviembre, por la aminados.que se modifica 
el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
MODIFICA el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de 
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 
del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, 
II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, BOE 43, 19.02.2002. 
 
Resolucions 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba 
el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 
 
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio 
ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados 
 
 
 
7.3. Normativa autonòmica 
 
Reials Decrets 

Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial 
sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE 
núm. 92, de 16 d'abril). 

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat 
al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

Lleis 

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.Correcció d'errades a la LLei 5/2020 (DOGC 
núm.8135, de 18.05.2020)Correcció d'errades a la LLei 5/2020 (DOGC 
núm.8147, de 04.06.2020) 

Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de 
caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les 
entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, que, d’entre 
altres aspectes, modifica la lletra b) de l’art. 24.1 del text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, i regula la devolució de la fiança per les activitats de residus no 
perillosos. 

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 

 

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. MODIFICA el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
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activitats. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Versió consolidada 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 

Decrets 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya. 

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria 
de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 
de residus de Catalunya 

Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 
Residus a Catalunya. 

Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi 
ambient 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els 
procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció 
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques 
rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la 
construcció. 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 
de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental, i se n'adapten els annexos. 

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la 
incineració de residus. 

Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el reglament provisional 
regulador de les entitats de control. 
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Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental i s'adapten els seus annexos. 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 
d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. DEROGATS 
els articles 11,12,14,10,9 i 13 pel Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre 
la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de 
persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. Tenir en compte el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, 
pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de 
residus a Catalunya. 

Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en l'àmbit de la protecció del medi ambient. 

Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta 
de Residus. 

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial 
del tractament de les deixalles i residus. 

 

Ordres 

Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels 
àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició. 

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les 
taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'apro-va el procediment 
de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació i dels 
infor-mes de situació d'acord amb l'establert al Reial decret 9/2005, de 14 
de gener, pel que s'estableix la relació de les activitats potencialment con-
taminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s'aprova i es dóna 
publicitat al model d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. 
Correcció d'errades de l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 
4118. 

Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats 
col·laboradores del Departament de Medi Ambient. 

 

Acords 

ACORD GOV/164/2015, de 20 d'octubre, de pròrroga de la moratòria 
establerta per l'Acord GOV/158/2013, de 12 de novembre, en l'admissió a 
tràmit de les sol·licituds que tinguin per objecte la nova ubicació 
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d'infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de 
classe II n el marc del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de 
residus municipals. 

ACORD GOV/80/2015, de 2 de juny, pel qual s'aprova l'Estratègia catalana 
d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (ecodiscat). 

ACORD GOV/158/2013, de 12 de novembre, d'establiment d'una moratòria 
en l'admissió a tràmit de les sol·licituds corresponents a les infraestructures 
de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II en el marc 
del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

 
 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
El contractista que executarà l’obra, està OBLIGAT a establir la classificació 
dels residus, elaborar un pla d’execució i assumir els costos.  
 
Sota el concepte de prevenció s’inclouen totes aquelles mesures que 
aconsegueixin reduir la quantitat de residus de construcció i demolició 
(RCD) que sense la seva aplicació es produirien, o bé que aconsegueixin 
reduir la quantitat de substàncies perilloses contingudes en els RCD que es 
generin. 
 
També s’inclouen dins del concepte de prevenció, totes aquelles mesures 
que millorin la reciclabilitat dels productes que, amb el temps, es 
convertiran en residus, en particular disminuint el seu contingut en 
substàncies perilloses. 
 
Totes les mesures anteriors, han d’apuntar a la reducció en origen de la 
generació RCD. 
 
 
8.1. Mesures a adoptar per a la prevenció de RCD 

Per a millorar la gestió de residus de terres 
 S’incorporà al terreny de la pròpia obra 
 Es dipositen en predis propers o veïns, amb autorització del propietari.  

 

Per gestionar correctament les runes minerals o vegetals 
 Les runes vegetals s’apleguen en terreny amb pendent < 2% 
 Los runes vegetals s’apleguen a > 100 m de curs d’aigua 
 Es planifica la demolició per poder classificar les runes. 
 Es reciclen les runes. 
 Es planifica el desbrossament eliminant les espècies de major a menor 

mida 
 Es conserven les branques petites i les fulles sobrants per revegetar 
 Runes vegetals es traslladen a planta de compostatge 
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Per a gestionar correctament els residus de ferralla 
 Els acopis de ferralla fèrrica o de plom no aboquen escorrenties a cau 

públic 
 S’apleguen separadament i es reciclen 
 

Per a gestionar correctament els residus de fusta 
 S’apleguen separadament i es reciclen, reutilitzen o porten a abocador 

autoritzat 
 Els acopis de fusta  estan protegits de cops o danys. 
 

Per a gestionar correctament els residus d’olis minerals i sintètics 
 S’estableix una sistemàtica per emmagatzematge i recollida per GA. 
 Es recullen en envasos sòlids i resistents, sense defectes estructurals ni 

fuges 
 Es dipositen en bidons, que es traslladen tancats des de el taller fins al 

magatzem.  
 S’emmagatzemen en cisterna de 3.000l reconeixible amb el cartell 

etiquetat. S’emmagatzemen evitant mescles amb aigua, amb residus 
oleaginosos, o amb policlorofelilos, o altres RP. 

 S’avisa al GA quan la cisterna està ¾ plena, o als cinc mesos 
d’emmagatzematge 

 S’eviten abocaments en clavegueram 
 S’eviten dipòsits en el terra 
 S’eviten tractaments que afectin a l’atmosfera 
 S’inscriuen en la fulla de control intern d’ RP 
 Es redueix la quantitat generada reduint la freqüència de canvi d’oli 
 Es redueix la quantitat generada mantenint les màquines en bon estat 
 Es redueix la quantitat generada utilitzant les màquines en el seu rang de 

major eficiència. 
 

Per gestionar correctament els residus de florescents o mercuroluminiscents 
 S’estableix una sistemàtica per a l’emmagatzematge i recollida per GA. 

S’evita la seva ruptura. 
 S’emmagatzemen en envasos dedicats 
 Es redueix el seu numero per augment de vida útil mitjançant:  

a) Bon manteniment 
b) Ús en el rang de major eficiència  
c) Millora tecnològica 
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Per gestionar correctament els residus amb amiant 
 Els materials amb amiant es retiren al principi de les operacions 
 Es desmunten com es van muntar , sense brusquedats 
 Es desenrosquen  les plaques d’amiant-ciment i es retiren superposant-les 

de eslingues a una grua 
 Es prenen precaucions en operacions amb cops, ruptures, taladres, tall i 

ús d’instrumental mecànic 
 Els operaris utilitzen màscara filtrant per partícules, i guants de protecció 

química 
 Els operaris utilitzen una plataforma elevada per desmuntar plaques de 

coberta 
 S’envasen els RP amb amiant en sacs de 2 capes de polipropilé etiquetats 

i hermètics 
 S’envasen els RP amb amiant en el lloc en que es produeixen, abans de 

traslladar-los al magatzem d’RP  
 Es prepara un pla d’actuació abans de començar els treballs  
 

Per gestionar correctament els residus de bateries i acumuladors 
 S’estableix una sistemàtica per emmagatzematge i recollida per GA 
 S‘evita la seva ruptura  
 S’emmagatzemen en envasos dedicats  
 

Per gestionar correctament els residus radioactius 
 S’estableix una sistemàtica per emmagatzematge i recollida per GA 
 S’emmagatzemen envasos protectors de les radiacions ionitzants 
 S’emmagatzemen separats dels demés residus, protegits contra ruptures i 

fuges  
 Les fonts encapsulades d’equips homologats per MIE es tornen al 

subministrador  
 
 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 125 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Gestió de residus  Pàg.19 

 

 

8.2. Sistema de gestió de residus 
 
El procediment de les operacions a realitzar per a la gestió de residus per 
part del contractista serà el següent: 
 
 

ESQUEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.3. Mesures de separació de residus 
 
Els residus de construcció i demolició, hauran de separar-se en les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per a cada una d'aquestes 
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l'obra superi les 
següents quantitats: 

 

RESIDU QUANTITAT 
Formigó 80 t 
Blocs, teules, 
ceràmics 

40 t 

Metall 2 t 
Fusta 1 t 
Vidre 1 t 
Plàstic 0,50 t 
Paper i cartró 0,50 t 

 

Com s’ha comentat, es preveu seprar formigó i acer d’armar, esl 2 únics 
residus previsibles d’aquesta actuació.  

 

També es farà un tractament separaiu a les terres que no es puguin 
valoritzar i esdevinguin residus.  

Rebuig del 
tractament Residus sense 

classificar 

Residus classificats a l'obra 

OBRA 
Separació en 

origen + 
eventual 

tractament de 
residus 

 
 
ABOCADOR 

Residus abocament directe des de l'obra 

 
PLANTA de 

tractament 
RECICLAT 

PLANTA DE 
CLASSIFICACI

Ó 

Productes de separació 
i tractament a l'obra 

(àrids, metalls...) 

Productes de la 
classificació 

Productes de la planta de 
tractament (àrids 

reciclats per a obres i 
altres materials inerts) 
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El gestor de residus encomanat pel tractament de residus de construcció 
està pendent de definir. És definirà en fase de projecte executiu.  
 
 
9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA GESTIÓ  
 
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies com apuntalaments, 
estructures auxiliars, etc. Si existissin Per a les parts perilloses, tant de la 
pròpia obra com dels edificis colindants. Com a norma general, es procurarà 
actuar retirant els elements contaminants o perillosos tan aviat com sigui 
possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres, 
etc.). Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les 
instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin. Per últim, es 
procedirà a enderrocar la resta. 
El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà o bé en sacs industrials de 
volum inferior a 1 m3 o bé contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i 
condicionant que estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en 
acopis, també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de 
la resta de residus.   
El residu de formigó es podrà apilar sobre la solera colindant, sempre que la 
càrrega  a camió sigui seqüencial i dinàmica, amb recollida setmanal per 
part de camions. 
El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, xatarra, etc.) 
que es realitzi en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de 
la resta de residus d’una manera adequada. 
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva 
visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material 
reflectant d’almenys, 15 cm al llarg de tot el seu perímetre. En els mateixos 
ha de figurar la següent informació del titular: raó social, CIF, telèfon del 
titular del contenidor o envàs i el número d’inscripció en el registre de 
transportistes de residus. Aquesta informació també ha de quedar reflexada 
en sacs industrials o altres elements de contenció, a través d’adhesius, 
plaques, etc.   
El responsable de l’obra a la que presta el servei el contenidor adoptarà les 
mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus que no siguin de l’obra. 
Els contenidors es mantindran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari 
de treball, per evitar el dipòsit de residus que no formin part de les obres a 
les que es presta el servei.   
En l’equip de l’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i 
procediments de separació que es dedicarà a cada tipus de RCD. 
S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, 
condicionats a la llicencia d’obres), especialment si obliguen a la separació 
en origen de determinades matèries objecte del reciclatge i descomposició. 
En aquest últim cas el contractista s’assegurarà de realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que es viable l’operació  i les possibilitats 
reals de portar-les a cap: que l’obra o construcció ho permeti i que es 
disposi de plantes de reciclatge o gestors autoritzats. La direcció facultativa 
serà la responsable última de la decisió a prendre i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques permanents. 
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Al contractar la gestió dels RCD, hi ha que assegurar-se que el destí final 
(planta de reciclatge, abocador, cantera, incineradora, planta de reciclatge 
de plàstics, fusta, etc.) té l’autorització de l’òrgan competent en matèria 
medioambiental de la Comunitat autònoma i l’inscripció en el registre 
corresponent. Així mateix es realitzarà un estricte control documental: els 
transportistes i gestors de RCD s’hauran de portar justificants impresos de 
cada retirada i entrega al seu destí final. Per aquells RCD (terres, 
petris,etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, 
s’hauran d’aportar evidencia documental de que ha estat així. 
La gestió (tant documental com operativa) dels residus perillosos que es 
generen en obra serà conforme a la legislació nacional i als requisits de les 
ordenances locals. 
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra (restes de 
menjars, envasos, llots en fosses sèptiques.), seran gestionats d’acord amb 
els preceptes marcats per la legislació i autoritats municipals. 
Per el cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus. Annex II. Llista de Residus. En qualsevol cas, sempre es compliran 
els preceptes dictats per el Real Decret 108/1991, de l’1 de febrer sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant, el Real Decret 396/2006, del 31 de Març, per el que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant, així com la legislació laboral d’aplicació. 
Els restes de rentat de canaletes/cubes de formigó, seran tractats com 
residus “escombro”. 
S’evitarà en tot moment la contaminació de productes tòxics o perillosos 
dels plàstics i restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la 
contaminació dels acopis o contenidors de runes amb components 
perillosos. 
Les terres contaminades a tractar seran disposades en espais degudament  
imepermeabilitzats i protegits de l’entorn per evitar l’escorrentia degut al 
procés de valorització o escorrentia degut a la pluja.  
 
 
 
10. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
El conjunt de runa es disposarà al solar on s’actua, que disposa d’una solera 
de l’antiga nau. Un cop separat el formigó de la ferralla la ferralla es 
carregarà en contenidors. El residu de formigó es podrà carregar en 
contenidors dins la parcel·la o apilar a un costat i carregar directament a 
camió. A continuació es garfien els espais susceptibles de acopiar residus 
sense interferir excessivament amb l’obra:  
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 Zona on tractar terres 
 
 
 
 
 
11. PRESSUPOST 
 
Resum residus a traslladar a instal·lació de gestió de residus: 
 
Total residus de la construcció:  181,02 Tn 
Total residus de terres:  764,54 Tn 
 
El Pressupost d’execució Material (PEM) estimatiu previst de la gestió de 
residus de construcció i terres ascendeix a la quantitat de: 
 
QUARANTA-TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (43.174,08€) 
 
 
 
 

Barcelona, Novembre de 2024 
 
 
 
 

l’arquitecte tècnic, 
Pere Vilaginés i Serra 

 

Àrea susceptible de encabir 
contenidors de residus. 

PERE VILAGINES 
SERRA  - DNI 
46762680T

Firmado digitalmente por PERE 
VILAGINES SERRA  - DNI 46762680T 
Fecha: 2025.01.28 22:31:42 +01'00'
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24.09 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANNEX 5: CONTROL DE QUALITAT 

 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES 

ALTERADES EN PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 

PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SITUACIÓ:  
Parcel·les 22.a1 i 22a/t 
PMU-2 PLASMICA 
08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 
 

 
PROMOTOR:  
JUNTA COMPENSACIÓN 
PLA DE MILLORA 
URBANA PLASMICA  
PMU-2 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 

 
PROJECTISTA:  
Pere Vilaginés Serra  
Arquitecte tècnic 

 
Novembre 

2024 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
El control de qualitat dels materials i la seva execució, compren els 
assajos a realitzar tant en fase de fabricació o taller, com en fase 
d’execució, segons les normes preceptives corresponents al tipus 
d’assaig, enumerats en l’apartat de <programa de control de qualitat, 
centrant-se en:  

  

 Enderrocs 

 Moviment de terres 

 Valorització de terres 

 
 
 
 
 
 
2. CONTROL DE MATERIALS 
 
 
2.1. Residus d’enderroc 
 
 
El principal residu d’obra és el formigó armat deriva de l’enderroc de 
solera de base.  
 
 
Controls a realitzar: 
 

- Correcte enderroc sense danyar més extensió en planta del 
necessari. 

- Separació de formigó i ferralla adecuat.  
- Acopi de ferralla i runes de forma no perillosa que pugi 

ocasionar danys al personal d’obra o tercers. 
- Documentació certificativa de abocament a planta gestora de 

residus d’enderroc de la construcció autoritzada. 
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2.2. Moviment de terres 
 
 
Es preveu l’excavació i terraplenat de terres 
 
 
Controls a realitzar: 
 

- Correcte delimitació dels espais a excavar 
- Verificació de la correcta estabilitat dels talussos excavats en el 

procés d’execució i mentre l’excavació resti oberta. 
- Correcta esplanació i compactat en tongades del l’actuació de 

reblert. 
- Documentació certificativa de qualitat i procedència de les 

terres d’aportació. 
 
 
2.3. Valorització de terres 
 
 
La valorització de les terres requereix de un treball meticulós i 
especialitzat amb un control exhaustiu en el procés d’excavat per 
validar l’extracció del conjunt de terres contaminades, així com el 
control en el procés de valorització.  
 
Així , com a complement a la direcció d’obra, en aquest apartat caldrà 
contractar una Direcció Ambiental d’obra (DAO) que realitzi el control 
ambiental de les terres i emeti els preceptius documents de 
certificació dels processos i resultats 
 
 
Controls a realitzar: 
 

- Contractació de una DAO, i ha de ser una empresa habilitada 
EC-SOL, en el subcamp que correspongui, segons s’estableix al 
Decret 60/2015. Entre els treballs a realitzar destacar: 

o Controlar que el perímetre d’excavació i que el perímetre 
remanent de la mateixa ja no estigui alterat amb els 
protocols de control i assaig normatius, recopilant la 
documentació acreditativa d’aquests. 

o Controlar el procés de valorització de terres a obra amb 
els protocols de control i assaig normatius, recopilant la 
documentació acreditativa d’aquests. 

o Obtenció de la documentació final de excavació de cada 
parcel·la, un informe final dela DAO que inclourà la 
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descripció de les feines realitzades, els resultats obtinguts 
i les valoracions que pertoquin. L’informe haurà d’incloure 
un reportatge fotogràfic complet, així com la 
documentació acreditativa de la gestió de les terres 
d’excavació. 

o Carecterítzació de les terres que, malgrat el tractament, 
no resultin aptes per al reblert i esdevinguin residu. 

 
- Documentació certificativa de direccionat a planta de 

valorització de terres autoritzada, per a les terres que 
esdevinguin residu.  
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3. CONTROL MARCATGE CE 

 
 
Tot i que no es preveu l’entrada de molt material d’obra, s’exigirà el 
control documental i els assaigs realitzats en recepció de tots els 
materials utilitzats en la construcció havent de disposar el 
corresponent marcatge CE de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, equips i sistemes, per el 
Real Decret 1630/1992 de desembre, modificat per el Real Decret 
1329/1995 de 28 de Juliol i disposicions o altres Directives europees 
que els hi siguin d’aplicació tenint les característiques mínimes  
establertes en el present projecte. 
 
Els elements auxiliars com làmines impermeabilitzants o productes de 
tractament de terres també hauran de disposar d’aquest marcatge i 
aptitud per al seu ús en les tasques plantejades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Novembre de 2024 
 
 
 
 

l’Arquitecte Tècnic, 
Pere Vilaginés i Serra 

 
 

PERE VILAGINES 
SERRA  - DNI 
46762680T

Firmado digitalmente 
por PERE VILAGINES 
SERRA  - DNI 46762680T 
Fecha: 2025.01.28 
22:32:08 +01'00'
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24.09 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANNEX 6: PLEC DE CONDICIONS 

 

PROJECTE TÈCNIC PER AL SANEJAMENT DE TERRES 

ALTERADES EN PARCEL·LES 22a.1 I 22 a/t DEL PMU-2 

PLASMICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUACIÓ:  
Parcel·les 22.a1 i 22a/t 
PMU-2 PLASMICA 
08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 
 

 
PROMOTOR:  
JUNTA COMPENSACIÓN 
PLA DE MILLORA 
URBANA PLASMICA  
PMU-2 DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 

 
PROJECTISTA:  
Pere Vilaginés Serra  
Arquitecte tècnic 

 
Novembre 

2024 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 136 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ 
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics 
i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació 
aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  
l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat 
de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la 
seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions 
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que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a 
la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions 
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els 
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la 
seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre 
i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
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Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que 
sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a 
la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra 
i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 
o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si 
així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància 
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
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Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en 
la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat 
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. 
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit 
dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li 
hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte 
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o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat 
a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el 
decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la 
Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 
no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
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Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha 
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 
Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, 
a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia 
en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo 
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà 
de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 142 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec 
aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats 
que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 

Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les 
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació 
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
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De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 
per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. 
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració 
pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, 
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució 
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer 

Diligència: Diligència - Aprovació 2025/2609. Sanejament Còpia
Document ID: 8170555

Codi per a validació: 3W103-NC9JZ-BHDZ1
Data d'emissió: 30 de Juny de 2025 a les 13:23:13
Pàgina 144 de 157

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 05/06/2025 14:28

SIGNAT
05/06/2025 14:28

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
85

57
13

1 
3W

10
3-

N
C

9J
Z

-B
H

D
Z

1 
7B

A
5B

9F
13

B
74

C
8F

87
18

68
70

59
8F

83
67

D
E

12
E

56
C

4)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
co

rn
el

la
.c

at
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent 
en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, 
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
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Epígraf 4: Obres per administració 
 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin 
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, 
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució 
dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran 
en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització 
dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin 
al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el 
cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals 
vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons 
la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu 
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(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la 
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució 
de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta 
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent 
de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més 
alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar 
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb 
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari 
per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els 
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte 
en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
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3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les 
obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i 
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si 
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
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contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per 
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi 
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 

 

signat: L'Arquitecte TÈCNIC 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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